

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2024, čj. objednatele HSOL-2590-4/2024, čj. zhotovitele: 498/2024
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-2590-6/2024

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba:
Telefon/mail:
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

ERGO - DAT spol. s r.o.

Sídlo: Smetanova 530/38, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 25368877
DIČ: CZ25368877
Bankovní spojení: 27-418 905 0287/0100
Zastoupená: Jaroslavem Soukupem, jednatelem
Kontaktní osoba:
Telefon/mail:
Datová schránka: 66w4ghq
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné změny (více/méně práce). Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. V čl. I odst. 2 smlouvy se ruší tečka, nahrazuje se čárkou a doplňuje se tento text:

„provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 1 (dále jen příloha č. 3).“

2. V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se upravuje cena díla tak, že odst. 1 smlouvy nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla	546 908,05 Kč	114 850,69 Kč	661 758,74 Kč
Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1)	- 61 265,00 Kč	- 12 865,65 Kč	- 74 130,65 Kč
Celkem	485 643,05 Kč	101 985,04 Kč	587 628,09 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č. 2 a 3 této smlouvy.“

3. V čl. XII Závěrečná ustanovení se odst. 10 smlouvy na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„č. 3 - změnový list č. 1“

**III.
Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Zhotovitel	Objednatel
Olomouc, dne 31. 7.2024 Jaroslav Soukup	Olomouc, dne brig. gen. Ing. Karel Kolářík

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce	
Název akce:	Jeseník – výstavba garáží požární techniky Část: Výstavba garážových stání Jeseník - dokončení stavebních prací v části ELEKTRO
Číslo akce SMVS:	114V261002118
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel:	ENERGO – DAT spol. s r. o.
Projektant:	SAFETY PRO s.r.o.
Předmět změnového listu	
Optimalizace koncových prvků - konzervátorů	
Část díla dotčená změnovým listem	
Stavebně architektonické řešení stavby - elektro	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Rozpočtovaných 10 ks konzervátorů typ K-41224-UNI je určeno k odborné údržbě olověných (Pack, AGM, Gel) i technologie START-STOP akumulátorů pro motorová vozidla s palubním napětím 12V nebo 24V. K tomuto typu lze připojit až čtyři k trvalému dobíjení a konzervování jejich akumulátorů.	
Nové řešení, zdůvodnění změny:	
Záměna pěti kusů původně rozpočtovaných bateriových konzervátorů s výstupy pro čtyři baterie za konzervátory s připojením na jednu baterii. Celkový počet 10 kusů konzervátorů zůstává zachován v rozdělení: 5 kusů – připojení až čtyři baterie, 5 kusů – připojení jedné baterie. Změna byla provedena na základě požadavku uživatele, neboť původně uvažované množství by nebylo odpovídajícím způsobem využíváno. Částečná změna parametrů koncového prvku – bateriového konzervátoru s nižším počtem výstupů pro akumulátory stále zajišťuje s dostatečnou rezervou pro potřeby výkonu služby na stanici HZS, zároveň bude generovat úsporu investičních nákladů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
-	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín:	Není
Vliv na kvalitu díla:	Není
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	34 600,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 95 865,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 61 265,00 Kč
DPH:	- 12 865,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 74 130,65 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor:
ENERGO - DAT, s. spol. r.o.	
Jaroslav Soukup	Pavel Volek
Datum	Datum
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	Ing. Lumír Šatran
	Datum

Položkový rozpočet