

440/24

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 2024000181



Dodavatel:
KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51
792 01 BRUNTÁL 1

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Společnost je zapsaná u KOS Ostrava, oddíl C vložka 8072

Org. jed.: 0222

Náz. Org. jed.: Toman Přemysl

Zakázka: K24009

Název zak.: II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou

Obec Přáslavice

Přáslavice 23

783 54 PŘÁSLAVICE

IČO: 00576255

DIČ: CZ00576255

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-776490297/0100
IBAN: CZ4601000000190776490297
BIC: KOMBCZPP
Var. symbol: 2024000181

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 17.07.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 30.06.2024
Datum splatnosti: 16.08.2024

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na akci:



**"II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa)"
dle SOD č. 24009**

K24009 za 6/2024 dle ZP č. 3

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	K24009 za 6/2024 dle ZP č. 3	1,000	kpl	1 247 924,34		1 247 924,34	21,00	262 064,11	1 509 988,45
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 247 924,34	21,00	262 064,11	1 509 988,45
Celkem DPH						1 247 924,34		262 064,11	1 509 988,45
Částka k úhradě								1 509 988,45 CZK	

V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti bude účtován úrok z prodlení dle platných právních předpisů za každý den prodlení.

Vystavil: Hartlová Stanislava, 770 114 186



OBEC PŘÁSLAVICE
Datum: 13. 08. 2024
Příkazce operace
Správce rozpočtu
a hlavní účetní

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.3

Měna: CZK

k soupisu provedených prací

Stavba: 02-Práslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Práslavice-DI-1-12

Sledované období: od 01.06.2024 - do 30.06.2024

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
IČO: 62360213
Název a sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Smlouva o dílo zhotov. č.: K24009

Objednatel: Obec Práslavice
IČO: 00576255
Název a sídlo: Obec Práslavice, Práslavice 23, 783 54 PŘÁSLAVICE

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Práslavice-DI-1-12	4 842 770,00	1 763 416,11	1 247 924,34	3 011 340,44	1 831 429,56
Celkem bez DPH	4 842 770,00	1 763 416,11	1 247 924,34	3 011 340,44	1 831 429,56
DPH 21%	1 016 981,70	370 317,38	262 064,11	632 381,49	384 600,21
Celkem DPH	1 016 981,70	370 317,38	262 064,11	632 381,49	384 600,21
Celkem s DPH	5 859 751,70	2 133 733,49	1 509 988,45	3 643 721,94	2 216 029,77

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Přemysl Toman

Datum: 30.6.2024

Podpis:

KARETA s.r.o. IČO: 623 602 13
KARETA s.r.o. IČO: 623 602 13
KARETA s.r.o. IČO: 623 602 13
KARETA s.r.o. IČO: 623 602 13

Za objednatele potvrdil správnost:

Jméno: Ing. Čestmír Rochovanský

Datum: 30.6.2024

Podpis:

Čestmír Rochovanský
IČO: 225 71 690

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.06.2024 - do 30.06.2024

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
SoD č.: K24009

Objednatel:

Obec Přáslavice
Přáslavice 23, 783 54 PŘÁSLAVICE
IČ: 00576255
SoD č.:

Stavba: 02-Přáslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové voz. sledované období: od 01.06.2024 - do 30.06.2024

Přehled fakturace po objektech dle SoD:

Kód a název objektu	Nabídková cena bez DPH	Fakturace v cenách bez DPH		
		počáteční stav	sledované období	od začátku stavby
02-Přáslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky -	4 842 770,00	1 763 416,11	1 247 924,34	3 011 340,44
SO 001.2 - Vedlejší rozpočtové náklady objekty obec	491 650,00	126 275,00	0,00	126 275,00
SO 101.2 - Komunikace úsek číslo 1 - místní komunikace	4 185 412,00	1 471 433,11	1 247 924,34	2 719 357,44
SO 401 - Veřejné osvětlení	165 708,00	165 708,00	0,00	165 708,00
				1 831 429,56
				365 375,00
				1 466 054,56
				0,00

Za zhotovitele:

KARETA
KARETA s.r.o. Ila Jozefova 777/20, 779 00 Olomouc
IČ: 62360213 Zapsaná v obchodním rejstříku, Sídlo
KČ 023507

Za objednatele:

SAFETY PRO S.R.O.
Pietonvská 454/60
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690 28

Stavba: 02-Práslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - Práslavice-DI-1-12

Rekapitulace čerpání rozpočtu v období od 01.06.2024 - do 30.06.2024

Soupis provedených prací v období od 01.06.2024 - do 30.06.2024

Dodavatel:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	ROZPOČET						FAKTURACE					
			M. J.	Počet jednotek	Cena jednotková	celkem	počáteční stav		za sledované období		od počátku celkem		zbývá fakturovat	
							mm.	cena celkem	mm.	cena celkem	mm.	cena celkem	mm.	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7								
Celkem						4 842 770,00		1 763 416,11		1 247 924,34		3 011 340,44		1 831 429,56
02-Práslavice - II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I -						3 350 940,88		1 033 328,23		1 247 924,34		2 281 249,57		1 069 891,31
SO 101.2 - Komunikace úsek číslo 1 - místní komunikace						3 350 940,88		1 033 328,23		1 247 924,34		2 281 249,57		1 069 891,31
1 - Zemní práce						838 478,12		384 323,06		284 039,44		668 392,60		187 095,62
001	113106123	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ruch	M2	66,500	86,00	5 719,00	33,250	2 859,50	19,950	1 715,70	53,200	4 575,20	13,300	1 143,80
002	113106144	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší střípné pl přes 50 m2	M2	576,000	53,50	30 810,00	288,000	15 408,00	172,800	9 244,80	460,800	24 652,80	115,200	6 163,20
003	113106161	Rozebření dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná ručně	M2	63,000	54,00	3 402,00	31,500	1 701,00	18,900	1 020,60	50,400	2 721,60	12,600	680,40
004	113107222	Odsíraní podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojní pl přes 200 m2	M2	1 193,000	44,00	52 492,00	596,500	26 246,00	357,900	15 747,60	954,400	41 993,60	238,600	10 498,40
005	113107222	Odsíraní podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojní pl přes 200 m2	M2	760,000	44,00	33 440,00	380,000	16 720,00	228,000	10 032,00	608,000	26 752,00	152,000	6 688,00
006	113107323	Odsíraní podkladu z kamenná drceného tl přes 200 do 300 mm strojní pl do 50 m2	M2	63,000	81,00	5 103,00	31,500	2 551,50	18,900	1 530,90	50,400	4 082,40	12,600	1 020,60
010	113202111	Vytřetí obrob krajníků obrubníků stojatých	M	674,500	47,60	32 106,20	487,250	23 193,10	52,350	2 491,86	539,600	25 684,96	134,900	6 421,24
011	113203111	Vytřetí obrob z dlažebních kostek	M	994,000	49,70	49 401,80	647,000	32 155,90	148,200	7 365,54	795,200	39 521,44	198,800	9 880,36
012	121151103	Sejmání obruce z dlažebních kostek	M2	130,000	69,00	8 970,00	65,000	4 485,00	39,000	2 691,00	104,000	7 176,00	26,000	1 794,00
013	122251502	Odkopávky a prokopávky zapravené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	30,000	178,00	5 340,00	15,000	2 670,00	9,000	1 602,00	24,000	4 272,00	6,000	1 068,00
014	131251203	Hloubení jam zapravených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	68,000	970,00	65 960,00	34,000	32 980,00	20,400	19 788,00	54,400	52 768,00	13,600	13 192,00
015	132254204	Hloubení zapravených rýh s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	M3	102,000	427,10	43 564,20	51,000	21 782,10	30,600	13 089,26	81,600	34 851,36	20,400	8 712,84
016	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	340,000	98,00	33 320,00	170,000	16 660,00	102,000	9 996,00	272,000	26 656,00	88,000	6 664,00
017	151101111	Odsíraní příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	340,000	62,20	21 148,00	170,000	10 574,00	102,000	6 344,40	272,000	16 918,40	68,000	4 229,60
018	162751117	Vodorovné přemísťování do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	226,000	150,00	33 900,00	113,000	16 950,00	67,800	10 170,00	180,800	27 120,00	45,200	6 780,00
019	162751119	Příplatek k vodorovnému přemísťování výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	2 280,000	15,40	34 804,00	1 130,000	17 402,00	678,000	10 441,20	1 808,000	27 843,20	452,000	6 860,80
020	171201221	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	406,800	100,00	40 680,00	203,400	20 340,00	122,040	12 204,00	325,440	32 544,00	81,360	8 136,00
021	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	M3	226,000	22,60	5 107,00	113,000	2 553,80	67,800	1 532,28	180,800	4 086,08	45,200	1 021,52
022	174151101	Zasyp jam, sáček rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	M3	188,000	160,20	30 117,60	94,000	15 058,80	56,400	9 035,28	150,400	24 094,08	37,600	6 023,52
023	58344171	šlákovit frakce 0/32	T	376,000	266,40	100 166,40	188,000	50 083,20	112,800	30 049,92	300,800	80 133,12	75,200	20 033,28

024	181451132	Zakládání parkového travníku travníku výševeřní plochy přes 1000 m2 ve svalu do 1:2	M2	1 025,000	20,40	20 910,00	0,000	0,00	820,000	16 728,00	820,000	16 728,00	205,000	4 182,00
025	00572410	osivo směs travní parkova	KG	15,375	110,00	1 691,25	0,000	0,00	12,300	1 353,00	12,300	1 353,00	3,075	338,25
026	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním silně	M2	1 548,600	11,20	17 355,52	774,800	8 677,76	464,880	5 206,66	1 239,680	13 884,42	309,920	3 471,10
027	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	M2	1 025,000	34,50	35 382,50	512,500	17 681,25	307,500	10 608,75	820,000	28 290,00	205,000	7 072,50
028	182351133	Rozproštění omnice pl přes 500 m2 ve svalu nad 1:5 tl vstřív do 200 mm silně	M2	1 025,000	55,70	57 092,50	0,000	0,00	820,000	45 674,00	820,000	45 674,00	205,000	11 418,50
029	10364101	zemina pro letištní úpravy - omice	T	276,750	120,00	33 210,00	138,375	16 605,00	83,025	9 953,00	221,400	28 568,00	55,350	6 642,00
030	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	M3	61,500	265,50	16 328,25	0,000	0,00	49,200	13 062,60	49,200	13 062,60	12,300	3 265,68
031	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	61,500	235,00	14 452,50	30,750	7 226,25	18,450	4 335,75	49,200	11 562,00	12,300	2 890,50
032	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalivku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m	M3	246,000	14,30	3 517,80	123,000	1 758,90	73,800	1 055,34	196,800	2 814,24	49,200	703,56
6 - Komunikace pozemní				1 883 979,56				358 272,76				1 031 057,98		
Celkem jen fakt.pracel				074 785,19				822 971,58						
034	564841111	Podklad ze šterkdotě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	M2	302,100	112,00	33 835,20	120,840	13 534,08	60,420	6 767,04	181,260	20 301,12	120,840	13 534,08
035	564841111	Podklad ze šterkdotě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	M2	380,000	112,00	42 560,00	152,000	17 024,00	76,000	8 512,00	228,000	25 536,00	152,000	17 024,00
036	564851111	Podklad ze šterkdotě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	1 169,600	113,70	132 983,52	467,840	53 193,41	233,920	26 596,70	701,760	79 790,11	467,840	53 193,41
037	564851111	Podklad ze šterkdotě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	380,000	136,00	51 680,00	152,000	20 672,00	76,000	10 336,00	228,000	31 008,00	152,000	20 672,00
038	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenné OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	M2	237,000	186,00	44 082,00	0,000	0,00	118,500	22 041,00	118,500	22 041,00	118,500	22 041,00
039	567121114	Podklad ze směsi stíněné cementem SC C 3/4 (SC tl 150 mm	M2	237,000	368,00	87 216,00	94,800	34 886,40	47,400	17 443,20	142,200	52 325,60	94,800	34 886,40
040	573231109	Posítk živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	M2	4 248,000	16,00	67 968,00	0,000	0,00	2 124,000	33 984,00	2 124,000	33 984,00	2 124,000	33 984,00
041	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl 110 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 124,000	187,40	398 037,60	0,000	0,00	1 062,000	199 018,80	1 062,000	199 018,80	1 062,000	199 018,80
042	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 124,000	227,50	483 210,00	0,000	0,00	1 062,000	241 605,00	1 062,000	241 605,00	1 062,000	241 605,00
043	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	12,000	769,30	9 231,60	4,800	3 692,64	2,400	1 846,32	7,200	5 538,96	4,800	3 692,64
044	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	M2	12,120	995,00	12 059,40	4,848	4 823,76	2,424	2 411,88	7,272	7 235,64	4,848	4 823,76
045	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	M2	107,000	704,00	75 328,00	42,800	30 131,20	21,400	15 065,60	64,200	45 196,80	42,800	30 131,20
046	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	44,880	589,00	26 434,32	17,952	10 573,73	8,976	5 286,86	26,928	15 860,59	17,952	10 573,73
047	596211113	Kladení zánkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	630,500	252,60	159 264,30	252,200	63 705,72	126,100	31 862,86	378,300	95 558,58	252,200	63 705,72
048	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	M2	515,908	240,00	123 817,92	206,363	49 527,17	103,182	24 763,58	309,545	74 290,75	206,363	49 527,17
049	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	M2	14,241	297,00	4 229,58	5,696	1 691,63	2,848	845,92	8,545	2 537,75	5,696	1 691,63
050	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	39,491	445,00	17 573,50	15,796	7 029,40	7,898	3 514,70	23,695	10 544,10	15,796	7 029,40
051	596212212	Kladení zánkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	198,300	272,60	54 056,58	79,320	21 622,63	39,660	10 811,32	118,980	32 433,95	79,320	21 622,63
052	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	M2	170,340	265,00	45 140,10	68,136	18 056,04	34,068	9 028,02	102,204	27 084,06	68,136	18 056,04
053	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	M2	28,662	485,00	13 901,07	11,465	5 560,43	5,732	2 780,21	17,197	8 340,64	11,465	5 560,43
054	CSB 00560683	dlažba vodící šedá standard skladba ROVNÁ	M2	3,264	420,00	1 370,88	1,306	548,35	0,653	274,18	1,958	822,53	1,306	548,35

8 - Trubní vedení		Celkem jen fakt.práci		337 088,25		168 544,13		168 544,13		337 088,25		0,00	
055	871374110R	Navrátka na stávající kanalizaci DN 150-200 - napojení uličních vpustí vč. dodání sedla	KUS	20,000	4 100,00	82 000,00	10,000	41 000,00	10,000	41 000,00	20,000	82 000,00	0,00
056	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného DN 10 z polypropylenu DN 150	M	51,000	191,00	9 741,00	25,500	4 870,50	25,500	4 870,50	51,000	9 741,00	0,00
057	28617003	Úrubka kanalizační PP, plošná třívrstvá DN 150x100mm SN10 vč. těsnění	M	53,550	425,00	22 758,75	26,775	11 379,38	26,775	11 379,38	53,550	22 758,75	0,00
058	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošných DN 150	KUS	40,000	220,00	8 800,00	20,000	4 400,00	20,000	4 400,00	40,000	8 800,00	0,00
059	28611894	Koleno kanalizační s hrdlem PP 160x45° SN10	KUS	40,000	110,00	4 400,00	20,000	2 200,00	20,000	2 200,00	40,000	4 400,00	0,00
060	895941110R	Uliční vpust s pouzdranou mříží, zak. D400, kompletní dodávka a montáž	KUS	20,000	7 044,00	140 880,00	10,000	70 440,00	10,000	70 440,00	20,000	140 880,00	0,00
061	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	16,000	1 644,00	26 304,00	8,000	13 152,00	8,000	13 152,00	16,000	26 304,00	0,00
100	59224480R	Rám pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	KUS	16,000	525,00	8 400,00	8,000	4 200,00	8,000	4 200,00	16,000	8 400,00	0,00
062	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, souplete nebo hydrantu	KUS	17,000	933,40	15 867,80	8,500	7 933,90	8,500	7 933,90	17,000	15 867,80	0,00
063	899623151	Obtotoňování potrubí nebo zdvha stok betonem prostým lř. C 16/20 v oševřeném výkopu	M3	5,100	3 517,00	17 936,70	2,550	8 968,35	2,550	8 968,35	5,100	17 936,70	0,00
997 - Přesun sčítě			Celkem jen fakt.práci		248 370,53		124 185,26		124 185,26		198 530,42		49 674,11
093	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	T	1 078,949	38,00	41 000,06	539,475	20 500,03	323,685	12 300,02	863,159	32 800,05	8 200,01
094	997221559	Připlatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě suti ze sypekých materiálů	T	20 500,022	4,70	96 350,10	10 250,011	48 175,05	6 150,007	28 905,03	16 400,018	4 100,004	19 270,02
095	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	247,868	100,00	24 786,80	123,934	12 393,40	74,360	7 436,04	198,294	19 829,44	4 957,36
096	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	312,546	110,00	34 380,06	156,273	17 190,03	93,764	10 314,02	250,037	27 504,05	6 876,01
097	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	518,535	100,00	51 853,50	259,268	25 926,75	155,561	15 556,05	414,828	41 482,80	10 370,70
998 - Přesun hmot			Celkem jen fakt.práci		46 024,43		0,00		46 024,43		46 024,43		0,00
098	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, porcelánovým, betonovým nebo živičným	T	1 171,105	39,30	46 024,43	0,000	0,00	1 171,105	46 024,43	1 171,105	46 024,43	0,00

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovské 434/60
779 00 ČLOUMOC
IČ: 285 71 690 29



Klient: **Obec Přáslavice**
Uživatel: **Jana Kožoušková Bulvová**

Transakční historie účtu

Číslo účtu: **1801727319**
Zvolené období od **13.8.2024** do **13.8.2024**
Má dátí (-) **1 509 988,45 CZK** Dal **0,00 CZK**
Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Sorno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
19-776490297/0100	13.8.2024	2024000181	– 1 509 988,45 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	13.8.2024		– 1 509 988,45 CZK
	202408130002132833001001	0000	
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Br	Doplňte popis transakce		
		Zopakovat platbu ↻	Potvrzení o platbě česky anglicky

Obec Přáslavice
Přáslavice 23
783 54
IČO: 00576255 DIČ: CZ00576255

Likvidační lístek
Období: 7/2024

Doklad: 24-001-00470
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner:	Variabilní symbol:	2024000181	Došlo dne:	17.07.2024
KARETA s.r.o., Krnovská	Částka:	1 509 988,45	Datum UUP/UZP:	17.07.2024 / 30.06.2024
1877/51, Bruntál	Měna:	Kč	Datum splatnosti:	16.08.2024
IČO: 62360213			Datum vyhotovení:	17.07.2024
Účet:			Ev. číslo daň. dokl.	2024000181

Poznámka: KARETA s.r.o.-rekonstrukce - vozovka II/437 -stavební úpravy úseků betonové vozovky- část I - Přáslavice-DI-1-12

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal
			2212	6121			862		0,00	1 509 988,45

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne: 17-07-2024

Správce rozpočtu: dne: 17-07-2024

Hlavní účetní: dne: 17-07-2024

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										0,00	1 509 988,45	
042	0862										1 509 988,45	0,00	
Celkem											1 509 988,45	1 509 988,45	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 17.07.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum: 17-07-2024

Datum: 17-07-2024

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										1 509 988,45	0,00	
231	0100				2212	6121			862		0,00	1 509 988,45	
Celkem											1 509 988,45	1 509 988,45	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 17.07.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

17-07-2024

17-07-2024

