



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provedení stavby **Rekonstrukce atletického stadionu**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - Ing. Roman Balatka Maršík

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupení: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, : Č. Budějovice, C8032

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2023 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Semily“ (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČO 27060659 pod názvem „Rekonstrukce atletického stadionu, Semily“ z 01/2023 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 3 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněpráce práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 08.11.2023. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 3 zvyšuje celkem o 1.868.586,71 bez DPH, tj. 2.260.989,92 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 52.082.558,31 Kč bez DPH, tj. 63.019.895,56 Kč vč. DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3

1. Tento Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 3 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 3 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 240805/RM/410



V Semilech dne



.....

Bc. Lena Mlejnková
starostka města

V Č.Budějovicích dne



Rekapitulace ZM č.3

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.3 - SO 01 Atletický ovál včetně kruhových výsečí

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 10.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH 21%
		Změna č.3				1 868 586,71	2 260 989,92
Z3.1		SO 01 Atletický ovál vč. kruhových výsečí - stabilizace zemin hydraulickými pojivy - vícepráce				1 868 586,71	2 260 989,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.3 - SO 01 Atletický ovál vč. kruhových výsečí - stabilizace zemin hydraulickými pojivy - vícepráce
Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. **Zpracoval:** XXXXXXXXXX
Místo: Sportovní stadion Semily **Datum:** 10.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Změna č.3						1 868 586,71
Z3.1 Stabilizace zemin hydraulickými pojivy - vícepráce						1 868 586,71
1 Zemní práce						92 911,65
1	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně "Z1.2 - položka č.2" VV: 3661+1950+232,50	m2	5 843,500	15,90	92 911,65
2 Základy						1 872 140,53
2	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M "OTSKP 2024/I" - POLOŽKA ZAHRNUJE: -zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m -zhutnění -druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace VV: 3661+1950+232,50	m2	5 843,500	255,66	1 493 949,21
3	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% "OTSKP 2024/I" - POLOŽKA ZAHRNUJE: -příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2% -druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace VV: 2x(3661+1950+232,50)	m2	11 687,000	32,36	378 191,32
997 Přesun sutě						-96 465,47
4	997013632	Poplatek za uložení škváry a strusky "SO 01 - položka č.42"	t	-134,310	718,23	-96 465,47