





**„Rekonstrukce venkovních sportovišť I. etapa,
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 36/2020





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r. o.**
Sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
IČO: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Zápis v obchodním rejstříku: C 6441 vedený u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 31.7.2024, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
ZMĚNA CENY**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.868.608,00 Kč
Cena víceprací	624.310,72 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>- 636.864,62 Kč</u>
Celková cena	5.856.054,10 Kč

(slovy: pět milionů osm set padesát šest tisíc padesát čtyři korun českých a deset haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 05. 08. 2024


Za objednatele:



Za zhotovitele:




Správce rozpočtu



Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618

**„Rekonstrukce venkovních sportovišť – I.etapa, ZŠ Ústavní,
Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

MÉNĚPRÁCE	- 636 864,62 Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE	624 310,72 Kč bez DPH
Celkem Kč bez DPH	- 12 553,90 bez DPH Kč



Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
MĚNĚPRÁCE

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r.o.** IČO: **45244618**
K rybníčku 13 DIČ: **CZ45244618**
190 15 Praha 9 - Satalice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-134 465,95
PSV	-502 398,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-636 864,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-636 864,62 CZK
Základní DPH	21 %	-133 741,00 CZK
Zaokrouhlení		0,62 CZK

Cena celkem s DPH -770 605,00 CZK

v **PLAZO** dne **31.07.2024**

Z & D stav. spol. s.r.o.
 K Rybníčku 13
 15 Praha 9-Satalice
 IČ: CZ45244618

YDI

SE
 KO
 Mku
 kce
 A B
 17

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 04	Družina-sportovní hřiště	0	-226 081	-47 477	-273 558	35
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	-226 081	-47 477	-273 558	35
SO 06	Komunikace	0	-65 129	-13 677	-78 807	10
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	-65 129	-13 677	-78 807	10
SO 01A	Vsakovací objekt	0	-345 654	-72 587	-418 241	54
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviš	0	-345 654	-72 587	-418 241	54
Celkem za stavbu		0	-636 865	-133 742	-770 606	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
18.3	Trávníky-založení-výsadba	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-4 048,53	1
46	Zpevněné plochy	HSV			-76 653,52	12
90	Oplocení	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-53 763,90	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
720	D.1.4.a - Zdravotechnika	PSV			-498 517,81	78
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			-3 880,86	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-636 864,62	100