

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 10PU-001445

č. smlouvy poskytovatele: LM-2016-111

na realizaci zakázky

„I/35 Klenice-křižovatka s III/ 32346 rekonstrukce silnice - DSP/PDPS+IČ,VD-ZDS, AD“

ISPROFIN: 500 121 0002.16971

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Pro PR s.r.o.

se sídlem:

Pardubická 269, 530 02 Pardubice - Srnojedy

IČO:

275 52 268

DIČ:

CZ27552268

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka

C 25692

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001445** na vypracování projektové dokumentace „**I/35 Klenice-křižovatka s III/ 32346 rekonstrukce silnice - DSP/PDPS+IČ,VD-ZDS, AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Čl. 3.2. se ruší a nahrazuje následovně:

3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v rozsahu DSP/PDPS+IČ,VD-ZDS a nejpozději do : 30.6.2017

Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl 5.8. se ruší a nahrazuje následovně:

5.8.1 Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 2 - Oceněný soupis služeb, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

5.8.2 Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis služeb. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.

Zdůvodnění prodloužení termínu :

1. Klimatické vlivy. V místě plánované rekonstrukce silnice nebylo možné provést podrobnou rekognoskaci terénu až do poloviny dubna 2017, protože část silničního tělesa byla pokryta sněhem.

2. Dosud nebylo možné uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s obcí Mžany, která je jedním z vlastníků pozemků pod řešenou komunikací. Návrh smlouvy obec požaduje odsouhlasit zastupitelstvem obce. Jednání zastupitelstva se bude konat až 23. 5. 2017. Až poté dojde k podpisu a bude možné projektovou dokumentaci podat na stavební povolení.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001445 ze dne 1.12.2016 nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Datum: 12.5.2017

.....
Datum: 11.5.2017