

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2023/004199

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby
„Nástavba MŠ Plzeň – Křimice“
23TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370 DIČ:

CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 30632, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, pověřenou vedením odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxxx

a

HANSTAV s.r.o.

se sídlem K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň zastoupená

Ing. Janem Zdražilem, jednatelem

IČO: 03944026 DIČ:

CZ03944026

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30984

bankovní spojení: xxx číslo

účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: xxx

tel. +xxx e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. Objednatel 2023/004199

(dále jen „Dodatek č.3“)

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Nástavba MŠ Plzeň - Křimice**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace nástavby a přístavby stávajícího objektu mateřské školy, která bude provozně navazovat na stávající prostory přízemního objektu za účelem rozšíření kapacity o jednu třídu (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany dále uzavřely dne 22.09.2023 dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 15.02.2024 dodatek č. 2 ke Smlouvě.
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo nutné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a jejichž provedení je nezbytné, přičemž změna dodavatel stavby ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ není možná z ekonomických i technických důvodů a způsobila by Objednateli značné obtíže. Potřeba provedení těchto prací se projevila až v rámci postupného provádění stavebních prací, přičemž podrobný popis prací vč. odůvodnění jejich provedení je obsaženo ve změnovém listu č. 5, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
- 1.3. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat i při vynaložení náležité péče a současně jsou splněny všechny další podmínky pro změnu závazku dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Popis předmětných změn vč. jejich odůvodnění je obsažen ve změnových listech č. 4 a 6, který jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
- (Dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 4, 5 a 6 dále jako „Vícepráce“, neprovedené práce dle změnových listů č. 4, 5 a 6 dále jako „Méněpráce“, změnové listy č. 4–6 dále jen jako „Změnové listy“).
- 1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným a dalším okolnostem se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

II. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. ZL 4, 5 a 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů a uzavřením Dodatku č. 3 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/5 ZZVZ:	337.945,19 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/5 ZZVZ:	- 44.443,86 Kč bez DPH
(Změnový list č. 5)	

Hodnota Víceprací dle § 222/6 ZZVZ:	504.635,57 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/6 ZZVZ:	- 196.015,82 Kč bez DPH
(Změnové listy č. 4 a 6)	

**Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:
a činí celkem:
DPH.**

**602.121,08Kč bez DPH
21.328.468,78 Kč bez**

2.3. Smluvní strany se za účelem odstranění případných nejasností dále dohodly, že částka určená dle ustanovení čl. 15., odst. 15.5 Smlouvy, tj. částka ve výši 8.356,72 Kč, bude v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr odečtena z položky č. 29 (Bankovní záruka za záruční opravy). Zhotovitel je tak oprávněn v rámci uvedené položky fakturovat částku ve výši 48.500,78 Kč bez DPH.

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou Změnové listy č. ZL 4, 5 a 6.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 02.08.2024

V Plzni dne 02.08.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

.....
Ing. Jan Zdražil
jednatel