

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č 2023/004199, č.z. 23TUOIN01

Stavební akce:	Nástavba MŠ Plzeň - Křimice
----------------	-----------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 06
--	-------

Dotčená část stavby:	014 - D.1.4.4 Silnoproud, D.1.4.5 Slaboproud
Název / označení změny:	Úprava elektroinstalace v 1. NP a osvětlení kuchyně a slaboproud
Podklad pro změnu:	Chybějící dokumentace elektroinstalace 1. NP
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.01/00/22_020/0002589

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem této změny je skutečný stav elektroinstalace v 1.NP, zjištěný při provádění prací, kdy po proměření stávající kabeláže byl zjištěn její nevyhovující stav a bylo nutné provést nezbytné úpravy. Jedná se zejména o doplnění a výměnu kabelů, výměna rozvaděče RH, doplnění jističů, hlavního vypínače a v kuchyni doplnění zářivkových svítidel. Na základě negativního závěru mimořádné revize elektroinstalace 21_03_2024_NN z 21.03.2024 došlo k výměně svítidel ve stávající části MŠ. Dále také od doby zpracování projektu a vlastní realizací došlo ke zrušení vyhlášky 50/1978 Sb a její nahrazení zákonem 205/2021 Sb. § 19 a nařízením vlády 194/2022 Sb čímž došlo ke změně legislativy. Z té vyplývá povinnost mít zpracovanou výkresovou dokumentaci v 1.NP pro vystavení Revizní zprávy. Změna tak řeší i provedení této dokumentace. Součástí této změny jsou pak i úpravy v části slaboproudu jelikož některé prvky z PD byly provedeny v mezidobí mezi zpracováním projektu a vlastní realizací a naopak část kabelů vč. datových zásuvek bylo nutné doplnit.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		272 061,90 Kč	bez DPH
přípočty celkem:		338 236,60 Kč	bez DPH
odpočty celkem:	-	66 174,70 Kč	bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - HANSTAV s.r.o.		30.06.2024	
projektant /AD/ -		30.06.2024	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		30.06.2024	
- TDS		30.06.2024	
- cenová kontrola		30.06.2024	
ÚKEP		30.06.2024	