



Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: **Domov pro seniory Heřmanův Městec**
Sídlo: Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 70876258
Zástupce: Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA, ředitelka

Kontaktní osoba Objednatele: Bc. Radka Stybalová, +420 775 700 720, stybalova@domov-hm.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: **Kmošek & Kmošek s.r.o.**
Sídlo: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828
Zástupce: Ing. Jiří Kmošek
IČO: 10940260
DIČ: CZ10940260

Kontaktní osoba Zhotovitele: Ing. Jiří Kmošek, +420 731 773 376, kmosekj@gmail.com

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2024 (dále jen „dodatek“) z důvodu změny ceny díla dle čl. VI., bodu 6, písm. b). smlouvy.

II. CENA DÍLA

- 1) Jedná se o potřebu provedení některých stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy ve smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelům nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu je rovněž vypuštění některých stavebních prací, dodávek či služeb.
- 2) Původní cena díla uvedená v nabídce Zhotovitele podané do výběrového řízení, na základě, jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena smlouva, činila 3.362.650,- Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát dva tisíc šest set padesát korun) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3) Změna ceny díla upravená tímto dodatkem:
Vícepráce a méněpráce v celkové částce 426.464,60 Kč (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun, šedesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Celková cena díla po úpravě tímto dodatkem činí částku **3.789.114,60 Kč** (slovy: tři miliony sedm set osmdesát devět tisíc sto čtrnáct korun, šedesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 4) Zhotovitel provedl výpočet změny ceny díla a předložil písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení.
- 5) Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotovil Položkový rozpočet nového řešení stavebních prací, dodávek a služeb a dále Konzultační vyjádření k řešení změn dotčených částí díla dodané poddodavatelem v zastoupení Ing. Janem Gregorem ze dne 18.7.2024.
- 6) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po uzavření tohoto dodatku aktualizovat harmonogram v návaznosti na změnu smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Nedílnou součástí dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet nového řešení
 - b) Příloha č. 2 - Konzultační vyjádření
- 3) Tento dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ho opatří svým elektronickým podpisem.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5)

V Heřmanově Městci dne 9.8.2024

V [DOPLŇTE] dne

.....
Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA

ředitelka

za Objednatele

.....
[DOPLŇTE]

za Zhotovitele

