



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 260-IS-017-2-23

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
 Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
 Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143
 IČ: 49451723 DIČ: CZ49451723
 dále jen „objednatel“ na straně jedné
- 1.2. **Zhotovitel: TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.**
 Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
 Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112836
 IČ: 08273472 DIČ: CZ08273472
 Zastoupený:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:
 Bankovní spojení: číslo účtu:
 Tel. / E-mail:
 dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
- dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

- Dne 19.09.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní realizace stavby „**Brodek u Prostějova – oprava vodovodu Salajky**“, ke smlouvě o dílo smluvní strany dne 05.12.2023 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
- Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

3. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla spočívající v zúžení rozsahu předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), a s tím související změna ceny za dílo.
- Předmět díla specifikovaný v čl. 2 smlouvy o dílo se zužuje o objednatelům požadované méněpráce, které jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- V článku 4. „Cena za dílo a platební podmínky“ smlouvy o dílo se mění v odst. 4.1. cena díla a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:	4 178 771,88 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 691 101,86 Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2:	3 487 670,02 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené v tomto dodatku budou zveřejněny v Registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění) a smluvní strany zároveň prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by nemohly či neměly být zveřejněné (vyjma přílohy Položkový rozpočet

méněprací). Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv a v tomto případě nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.

3. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací

V Brodku u Prostějova dne

Ve Vyškově dne 08.08.2024,

.....
za objednatele
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

.....
a zhotovitele
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.