

OSTRM /2024/ 106

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. OStRM /2024/59 ze dne 04.06.2024 ve znění
dodatku č. 1 č. OStRM/2024/88 ze dne 08.07.2024

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: [REDACTED]
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-7497310267/0100
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: [REDACTED] jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [REDACTED] obchodně technický ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 04.06.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/59 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2024/88 ze dne 08.07.2024 týkající se akce „Lokální opravy ul. Jičínská od kruhového objezdu U Sportu k ul. Jilemnického v Mladé Boleslavi“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 5.559.145,21Kč bez DPH

Vícepráce: 464.551,29Kč bez DPH

Méněpráce: 803.676,94Kč bez DPH

Nová cena díla: 5.220.019,56Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 5.220.019,56Kč bez DPH (slovy: Pětmiliónůdvěstědvacet tisíc devatenáct korun českých padesát šest haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle



sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.2.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OStRM/2024/59 ze dne 04.06.2024 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2024/88 ze dne 08.07.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1


V Mladé Boleslavi dne ...05.-08.-2024..



DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne ...05.-08.-2024..



vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: 24054-01_1

Revize č.:

Na zakázku:

**Ul. Jičínská - TGM - Od KO Centrum po ul. Jilemnického
- Změna stavby -**

Datum vyhotovení: 5.8.2024

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTUČíslo: **1.**

Číslo nabídky: 24054-01_1

Na zakázku:

**Ul. Jičínská - TGM - Od KO Centrum po ul. Jilemnického
- Změna stavby -****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba:
Telefon: e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332
Statutární zástupce: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]



Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829

E-mail: [REDACTED]
web: <http://www.h-intes.cz>**ZMĚNA CENY DÍLA:**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

-339 125,65 Kč**-71 216,39 Kč****-410 342,03 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: [REDACTED]

Datum vyhotovení: 5.8.2024

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: 24054-01_1

Na zakázku:

Ul. Jičínská - TGM - Od KO Centrum po ul. Jilemnického
- Změna stavby -

Oprava

Zadavatel (objednatel):
Uchazeč (zhotovitel):
Datum vyhotovení nabídky:Statutární město Mladá Boleslav
H-Intes s.r.o.
5.8.2024

P.č. Kód položky Zkrácený popis položky

M.J. Množství v SoD Množství v ZL Množství celkem Jednotková cena Náklad v SoD Náklad v ZL Náklad celkem

Od OK Centrum po ul. Jilemnického

HSV	Práce a dodávky HSV						4 727 145,21	-570 596,27	4 156 548,94
1	Zemní práce						48 285,00	-2 397,60	45 887,40
27 919735112	Rezáni stávajícího živiceho krytu hl přes 50 do 100 mm	m	435,000	-21,600	413,400	111,00	48 285,00	-2 397,60	45 887,40
5	Komunikace pozemní						3 983 957,45	-450 365,56	3 533 591,89
26 113107042	Odstranění podkladu živiceho tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	43,500	-43,500	0,000	339,00	14 746,50	-14 746,50	0,00
39 113107042	Odstranění podkladu živiceho tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	171,000	-168,890	2,110	339,00	57 969,00	-57 253,71	715,29
35 56513111R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	58,200	-33,600	24,600	4 121,00	239 842,20	-138 445,60	101 376,60
40 566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	171,000	-171,000	0,000	998,00	170 658,00	-170 658,00	0,00
17 573231108	Postřik živiceho spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	3 651,250	-231,890	3 419,360	21,00	76 676,25	-4 869,59	71 806,56
14 5771441R	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace suti a přesunu hmot	m2	3 651,250	-231,890	3 419,360	894,00	3 264 217,50	-207 309,56	3 056 907,84
34 9197322R2	Ošetření spár a trhlin živiceho vrstvy za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním - oprava poruch stávajícího krytu	m	480,000	1 130,000	1 610,000	104,00	49 920,00	117 520,00	167 440,00
33 919732211	Stýčná spára napojení nového živiceho povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	870,000	431,400	1 301,400	104,00	90 480,00	44 865,60	135 345,60
24 91973221R	Ošetření spár a trhlin živiceho vrstvy za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	187,000	-187,000	0,000	104,00	19 448,00	-19 448,00	0,00
8	Trubní vedení						574 070,00	-144 499,00	429 571,00
28 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti o obnovou souvrství vozovky	kus	5,000	-5,000	0,000	27 600,00	138 000,00	-138 000,00	0,00
36 899331111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1,000	3,000	3 845,00	7 690,00	3 845,00	11 535,00
15 89933111R	Výšková úprava uličního vstupu revizních šachet s obnovou souvrství vozovky	kus	15,000	-1,000	14,000	27 600,00	414 000,00	-27 600,00	386 400,00
38 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	5,000	6,000	11,000	2 876,00	14 380,00	17 256,00	31 636,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						54 184,38	49 594,07	103 778,45
41 91513111R	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá barva	m2	169,000	195,750	364,750	245,00	41 405,00	47 958,75	89 363,75
	0,125*874,0 - š 125 mm				109,250				
	0,250*406,0 - š 250 mm				101,500				
	154,0 - plošné				154,000				
4 938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiceho	m2	3 651,250	467,235	4 118,485	3,50	12 779,38	1 635,32	14 414,70
997	Přesun suti						48 807,30	-15 176,69	33 630,61
30 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	120,215	-37,381	82,834	181,00	21 758,92	-6 763,96	14 992,96
29 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	120,215	-37,381	82,834	225,00	27 048,38	-8 410,73	18 637,65
998	Přesun hmot						17 841,08	-7 751,49	10 089,59
45 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiceho	t	69,965	-30,398	39,567	255,00	17 841,08	-7 751,49	10 089,59

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						832 000,00	0,00	832 000,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						74 000,00	0,00	74 000,00
8	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	0,000	1,000	74 000,00	74 000,00		74 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště						723 000,00	0,00	723 000,00
10	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	85 000,00	85 000,00		85 000,00
11	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	76 000,00	76 000,00		76 000,00
13	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	0,000	1,000	562 000,00	562 000,00		562 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost						35 000,00	0,00	35 000,00
12	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,000	1,000	35 000,00	35 000,00		35 000,00
	DOD	Dotatky						0,00	231 470,62	231 470,62
	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,000	334,375	334,375	35,50	0,00	11 870,31	11 870,31
	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,000	334,375	334,375	442,00	0,00	147 793,75	147 793,75
		0,125*489,0 - š 125 mm								61,125
		0,250*655,0 - š 250 mm								163,750
		109,50 - plošné								109,500
		Krytí asf. spojovacího postřiku vápeným hydrátem	m2	0,000	3 419,360	3 419,360	21,00	0,00	71 806,56	71 806,56
	Cena celkem							5 559 145,21 Kč	-339 125,65 Kč	5 220 019,56 Kč