

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2024-0007

Stavební úpravy bytových domů na ul. Nerudova č.p.881, 883 a 884, Bohumín

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.úctu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Eva Ličková, referentka investiční výstavby

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MIJO – STAV stavby s.r.o.

Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava 2

Miroslavem Jarošem, jednatel

Miroslav Jaroš

Marcel Sokol

27833551

CZ27833551

ČSOB a.s.

219505804/0300

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2024-0007 ze dne 04.01.2024 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

- **Mění se cena díla v odstavci IV. Cena díla, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	8 925 977,36
Cena dodatku č. 1	-830 913,03
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	8 095 064,33

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla, která se snižuje o částku 830 913,03 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č.

- **Mění se doba plnění díla v odstavci III. Doba plnění a místo plnění, bod 3.1. následovně:**

Z důvodu zjištění přítomnosti azbestu v průběhu stavby a prodlení kvůli vyřízení ohlášení na Krajské hygienické stanici se doba dokončení díla prodlužuje o 30 kalendářních dní. Doba plnění dle SoD je 20 týdnů ode dne předání staveniště.

Nový termín dokončení stavby 20. 09. 2024

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

za zhotovitele:
Miroslav Jaroš
jednatel společnosti