

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Jana Fonioková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel : **DaSt Inpo group s.r.o.**
Sídlo: Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město
Zastoupený:
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Štvrtna Dalibor, jednatel
b) technických: Chylek Jiří, technik
IČ: 29441145
DIČ: CZ29441145
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : **251104816/0300**

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmět veřejné zakázky :

“Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech č.p. 320-322, 304-307, 282-283 ul. Trnková v Bohumíně.”

Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změn a doplňků smlouvy o dílo ze dne 14.06.2016 platném znění pro další období trvání výše uvedené smlouvy.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Článek II. Předmět smlouvy a místo plnění , bod II.2. se rozšiřuje o :

Méněpracem :

- V bytě číslo 1, Trnková 305 a v bytě číslo 3, Trnková 282 se neprováděla dodávka a montáž tlakových ohřivačů.
- Ve dvou bytech se realizovaly sprchové kouty a v méněpracích jsou odečty za vany a výtokové baterie.

Vícepráce :

- Frézování tří komínových průduchů v bytovém domě č.p. 305, ul. Trnková.
- Překop ul. Trnková – rozšíření asfaltových ploch.
- Dodávka a montáž dvou sprchových koutů na Trnkové 320 a 321, na základě doporučení sociálního odboru.
- Nové přípojky elektro pro ohřivače vody – Trnková 282, byt č. 3 a 283, byt č. 4 na ul. Trnková.

Článek III. Cena díla, bod III.1 se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	5 198 486,57 Kč
Vícepráce dle rozpočtu bez DPH	100 101,00 Kč
Méněpráce dle rozpočtu bez DPH	- 18 246,00 Kč
Rozdíl	81 855,00 Kč
Nová cena díla bez DPH	5 280 341,57 Kč
DPH	792 051,23 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 072 392,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.06.2016 zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž oba mají stejnou platnost. Jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Bohumíně dne: 15.9.2016

V Bohumíně dne: 13.9.2016

.....
za objednatele
Ing. Petr Vícha – starosta v.r.

.....
za zhotovitele
Štvrtňa Dalibor - jednatel v.r.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz