

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Musuka Group s.r.o.**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 9, ul. Fügnerova, čp. 2211, Tábor

Číslo SOD : 100/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2211, b.č. 9

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 32 210 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : prodloužení termínu o 10 kalendářních dní

Technický popis :
+ vybourání umakartových příček mezi pokoji a kuchyní
+ vyzdívka YTONG příček pokojů a sociál
+ odeskání obkladů v koupelně a WC
+ odstranění PVC kuchyně, předsíň
- SDK příčky, nerealizováno

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	