



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01300/1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace – objekt PDA čp. 323 a 584, Žatec – III. vyhlášení“ uzavřeny níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen („občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

Se sídlem:

náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené:

Ing. Radimem Laiblem, starostou

Oprávněný zástupce

- ve věcích smluvních:

Ing. Radim Laibl, starosta

Tel/fax:

+420 415 736 111, +420 415 736 148

E-mail:

laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcích technických:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

9005-422481/0100

Identifikační číslo

00265781

DIČ:

CZ00265781

ID datové schránky:

q7ebuu4

dále jen „objednatel“

DESIGNPROJEKT s.r.o.

IČ: 09210121

DIČ: CZ09210121

se sídlem:

Adolfa Heyduka 1114, 43801 Žatec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského. soudu v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 453257

bankovní spojení:

KB Žatec

číslo účtu:

123-1798570217/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Sedláček e-mail: b.sedlacek@designprojekt.cz,

tel.: +420 732 912 301

Ing. Marion Liptak e-mail: m.liptak@designprojekt.cz,
tel.: +420 730 116 595

zástupce ve věcech technických:



dále jako „zhotovitel“.

Dále taky obecně jako „smluvní strany“.

II.

Preamble

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.5.2024 k provedení stavby s názvem „Objekt PDA čp. 323 a 584 Žatec – Projektová dokumentace “ (dále jen „Smlouva o Dílo“) a to vzhledem ke zjištěnému skutečnému stavu objektu. Z důvodu nutnosti dopracování návrh se dohodly smluvní strany na změně termínu předání projektové dokumentace pro povolení záměr z 5. 12. 2024 na 28. 2. 2025. Dále se Smluvní strany dohodly na změně statika, z důvodu nových podmínek podání žádosti o povolení záměru přes portál stavebníka platných od 1.7.2024.

III.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo spočívající v změně termínu a to v odst. 3.2 v článku 3 Doba plnění, a to v následujícím znění:

Původní text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo, resp. jeho dílčí části, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do:

- a) Projektová dokumentace pro stavební povolení: do 210-ti kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy,
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby: do 150-ti kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.
- c) V rámci inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení, je poskytovatel povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů od předání Projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli zažádat o sdělení stanovisek a vyjádření veškerých dotčených orgánů a zároveň neprodleně po obdržení stanovisek a vyjádření těchto dotčených orgánů předat veškeré podklady pro podání žádosti o stavební povolení objednateli.
- d) Výkon autorského dozoru stavby při provádění díla bude ukončen po dokončení realizace dodavatelem stavby a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

se ruší a nahrazuje novým textem:

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo, resp. jeho dílčí části, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do:

- a) Projektová dokumentace pro stavební povolení: do 295-ti kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy,
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby: do 150-ti kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.
- c) V rámci inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení, je poskytovatel povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů od předání Projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli zažádat o sdělení stanovisek a vyjádření veškerých dotčených orgánů a zároveň neprodleně po obdržení stanovisek a vyjádření těchto dotčených orgánů předat veškeré podklady pro podání žádosti o stavební povolení objednateli.
- d) Výkon autorského dozoru stavby při provádění díla bude ukončen po dokončení realizace dodavatelem stavby a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

2. Dále se smluvní strany taky dohodly na změně osoby statika z důvodu nových podmínek podání žádosti o povolení záměru přes portál stavebníka platných od 1.7.2024. Nově se přidá do Smlouvy o Dílo odst. 6.4.do článku 6. Součinnost smluvních stran, který zní takto:

6.4 Objednatel bere na vědomí, že profesní projektovou dokumentace pro stavební konstrukční řešení (statika) zajistí pro zhotovitele [REDACTED], autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s úst. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o Dílo byl schválen usnesením Rady Města č. 603/2024 ze dne 09. 08. 2024.

Za objednatele:

Ing. Radim Lajbl
starosta města

Ing. Břetislav Sedláček
jednatel