

DODATEK Č. 1 LC VELKÁ OKRUŽNÍ – REALIZACE SO 02

č. S941/2024/018

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

I [redacted]

tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

další údaje: korespondenční adresa: Lesy ČR, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk, kontaktní osoba: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.,

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupená:

Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva

Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva

Ing. Helenou Balkovičovou, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná:

[redacted]

tel.: [redacted] 8, e-mail: [redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov

Číslo účtu: 36302641/0100

Datová schránka: tdsd9v

Kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LC Velká okružní – realizace SO 02 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 smlouvu o dílo č. S 941/2024/018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo LC Velká okružní – realizace SO 02 (dále jen „dílo“).
2. Předmětem dodatku jsou vícepráce při realizaci díla. Jedná se o zhotovení 1 ks trubního propustku a 1 ks drenáže. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě ze dne 30. 7. 2024, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Cena dle smlouvy: 7 903 346,21 Kč
Vícepráce: 110 276,66 Kč
Nově sjednaná cena: 8 013 622,87 Kč
3. Ze strany objednatele došlo k pozdnímu předání staveniště o 24 dnů, než předpokládala smlouva.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8 013 622,87 Kč bez DPH (slovy: osm milionů třináct tisíc šest set dvacet dva korun a osmdesát sedm haléřů bez DPH).“
2. S ohledem na pozdní předání staveniště došlo v souladu se zněním čl. II odst. 4 smlouvy k posunu termínu dokončení díla do 24. 8. 2024.

III.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V Ostravě, dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně, dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Ing. Helena Balkovičová, místopředseda
představenstva
Ekostavby Brno, a.s.