

DODATEK Č. 1 **k příkazní smlouvě**

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710
ID datové schránky: **btgjvdm**
(dále jen „Příkazce“)

a

INVIN s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 66033
se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
IČO: 29211751, DIČ: CZ29211751
zastoupená Ing. Martinem Mlčochem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 43-6741260237/0100
ID datové schránky: **eqmp5wz**
(dále jen „Příkazník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2024 příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Výstavba Pavilonu Z3, Laboratorní blok – modulární výstavba – manažer projektu“, evidovanou v IKEM pod č. PZ-2023-0000836.
2. Předmětem Smlouvy je závazek Příkazníka provádět pro Příkazce činnosti správce stavby po celou dobu realizace investičního záměru výstavby Laboratorního bloku Z3 systémem modulární výstavby.

Článek II.

1. Příkazce je nucen konstatovat, že ve věci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Z3 – Výstavba laboratorního pavilonu – modulární výstavba", kde měl Příkazník provádět činnosti správce stavby, byl podán návrh na přezkoumání úkonů Příkazce, jako zadavatele předmětné veřejné zakázky na stavební práce, u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a následně i rozklad k rukám předsedy ÚOHS. Předseda ÚOHS zrušil rozhodnutí ÚOHS a věc vrátil ÚOHS k novému projednání. S ohledem na závěry předsedy ÚOHS vyjádřené v rozhodnutí o rozkladu je zřejmé, že ÚOHS v následném správním řízení zadávací řízení na stavební práce (výstavba Laboratorního bloku Z3) zruší.
2. Vzhledem k tomu, že Příkazci ani Příkazníkovi není známo, kdy bude stavební zakázka na výstavbu Laboratorního bloku Z3 realizována, sjednávají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě.


3. Smluvní strany sjednávají, že se v ČLÁNKU 3 odst. 3.2 lhůta šesti (6) měsíců prodlužuje o **dalších 12 (dvanáct) měsíců**. Nejpozději tedy bude výzva Příkazce k převzetí místa plnění zaslaná Příkazníkovi dne **2. 8. 2025**.
4. Dále se v ČLÁNKU 11 odst. 11.2 vypouští jako kontaktní osoba Příkazce  který již není zaměstnancem Příkazce.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Příkazce.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě, že je dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým zaručeným podpisem, vyhotovuje se jedna verze podepsaná oběma smluvními stranami.

V Praze dne **01. 08. 2024**


za Institut klinické a experimentální medicíny



Ing. Helena Rögnerová
ředitelka

V Brně dne **31. 07. 2024**

za INVIN s.r.o.



Ing. Martin Mlčoch
jednatel

