

# **DODATEK Č. 18**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

číslo jednací: 8490/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813120002

a

**společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"**

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

**1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

## 2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695  
zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a  
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmorovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ (dále jen „Dodatek č. 18).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 18 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 18 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 18:**

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu stavby č. 97 (dále jen „ZL č. 97“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
<b>97</b>	<b>207 930,46 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>207 930,46 Kč</b>

1.2. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 18:

Cena díla dle Dodatku č. 17 bez DPH	3 073 537 147,58 Kč
<u>Změna Ceny díla dle ZL č. 97 bez DPH</u>	<u>207 930,46 Kč</u>
Nová Cena díla dle Dodatku č. 18 bez DPH	3 073 745 078,04 Kč

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### 2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 18 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 073 745 078,04 Kč.**

slovy: **třímiliardysedmdesáttřímiliónůsedmsetčtyřicetpěttisícšedmdesátosum korun českých čtyři haléře.**

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 17

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 17 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 18, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 18.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 18 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 18 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha:  
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 18
- 3.4 Tento Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 18 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 13.8.2024

V Ústí nad Labem dne 6.8.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....6.8.2024.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....5.8.2024.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

.....6.8-2024.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 18**

**Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC**

**Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 18**

Číslo objektu	Název objektu	Cena stavby	Cena dle Dodatku č. 15 v Kč	Cena dle Dodatku č. 17 v Kč	Vícepráce ZL č. 97	Cena dle Dodatku č. 18 v Kč
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)</b>						
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	56 064 144,54	56 708 123,37		56 708 123,37
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 873 429,78	20 751 478,98		20 751 478,98
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 930 437,55	20 930 437,55		20 930 437,55
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91	2 117 408,98		2 117 408,98
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	277 825 996,46	280 464 095,49		280 464 095,49
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	14 291 595,51	14 526 826,46		14 526 826,46
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 287 563,07	17 849 826,27		17 849 826,27
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 240 803,52	2 244 827,00		2 244 827,00
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 976,98	366 625,94		366 625,94
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	12 876 004,59	12 876 004,59		12 876 004,59
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97	761 277,55		761 277,55
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	28 204 313,08	28 204 313,08		28 204 313,08
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 398,85	2 446 562,98		2 446 562,98
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	7 862 142,98	8 191 233,54		8 191 233,54
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	12 265 421,94	12 265 709,17		12 265 709,17
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98	649 043,32		649 043,32
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	52 278 790,80	53 674 833,35		53 674 833,35
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 965 954,85	8 186 033,67		8 186 033,67
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOČEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	104 679,31	104 679,31		104 679,31
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)</b>						
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	4 079 343,95	4 272 464,96		4 272 464,96
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	12 593 230,22	12 593 230,22		12 593 230,22
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	3 572 264,10	3 572 264,10		3 572 264,10
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	2 852 073,15	2 852 073,15		2 852 073,15
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 113 233,45	3 165 570,45		3 165 570,45
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	3 466 228,98	3 677 943,77		3 677 943,77
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	716 870,64	716 870,64		716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	297 563,98	297 563,98		297 563,98
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	197 131,01	197 131,01		197 131,01
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	785 608,80	785 608,80		785 608,80
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	441 215,06	441 215,06		441 215,06
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	619 705,07	619 705,07		619 705,07
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	204 171,41	204 171,41		204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 770 317,86	1 770 317,86		1 770 317,86
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	249 932,26	259 926,66		259 926,66
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85	10 714 818,74	10 732 725,70		10 732 725,70
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	182 323,73	182 323,73		182 323,73
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 511 106,36	2 511 106,36		2 511 106,36
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 971 322,80	2 971 322,80		2 971 322,80
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	249 457,64	249 457,64		249 457,64
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 096 821,50	11 096 821,50		11 096 821,50
PS 41-22-41	Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 188 203,34	1 189 218,58		1 189 218,58
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 035 803,63	1 036 818,87		1 036 818,87
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 532 307,42	3 533 322,66		3 533 322,66
<b>D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)</b>						
PS 41-26-01	Žst. Dětmarovice, úprava DŘT	615 942,28	666 055,35	666 055,35		666 055,35
PS 41-26-02	TM Dětmarovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 514 378,75	3 514 378,75		3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 579 895,92	1 579 895,92		1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 108 687,88	2 108 687,88		2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	688 188,62	688 188,62		688 188,62
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 724 839,47	2 724 839,47		2 724 839,47
PS 41-23-21	ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	12 057 010,83	12 057 010,83		12 057 010,83
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 848 667,84	7 848 667,84		7 848 667,84
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 938 095,55	14 938 095,55		14 938 095,55
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 150 528,41	1 150 528,41		1 150 528,41
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 748 174,15	4 748 174,15		4 748 174,15
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)</b>						
PS 41-24-01	ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 281 294,51	4 281 294,51		4 281 294,51
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 419 755,79	4 419 755,79		4 419 755,79

<b>E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)</b>					
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmorovice, železniční svršek	204 295 629,13	228 519 666,94	229 831 669,60	229 831 669,60
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmorovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	3 783 606,62	4 551 003,53	4 551 003,53
SO 41-33-11	ŽST Dětmorovice, železniční spodek	75 290 433,70	57 044 603,38	58 307 763,69	58 307 763,69
SO 42-33-01.1	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	61 937 690,13	62 226 914,11	62 226 914,11
SO 42-33-01.2	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 031 538,46	2 526 196,14	2 526 196,14
SO 42-33-11	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	62 297 506,71	62 403 966,24	62 403 966,24
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	39 868 535,78	39 941 746,86	39 941 746,86
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	482 282,36	596 604,98	596 604,98
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 769 769,66	30 823 482,43	30 823 482,43
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	122 508 004,34	123 006 402,28	123 006 402,28
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 383 685,88	5 415 049,07	5 415 049,07
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	128 655 124,75	129 132 378,07	129 132 378,07
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	285 165 198,58	286 870 912,52	286 870 912,52
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 236 937,77	6 289 492,34	6 289 492,34
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	89 460 547,86	92 947 879,01	92 947 879,01
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	24 543 644,62	24 898 647,25	24 898 647,25
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 122 240,72	1 297 445,11	1 297 445,11
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	35 328 866,27	35 413 253,65	35 413 253,65
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	18 922 785,26	19 026 406,33	19 026 406,33
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	783 065,06	966 869,27	966 869,27
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	14 025 408,19	14 025 408,19	14 025 408,19
SO 90-15-01	Dětmorovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	3 142 535,84	3 362 257,74	3 362 257,74
SO 41-14-01	ŽST Dětmorovice, nástupiště	11 962 318,75	13 861 739,12	13 861 739,12	13 861 739,12
SO 44-14-01	Zastávka Závada, nástupiště	3 086 330,29	3 227 911,88	3 227 911,88	3 227 911,88
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 954 526,04	17 954 526,04	17 954 526,04
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	3 115 753,57	3 115 753,57	3 115 753,57
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 404 959,15	3 404 959,15	3 404 959,15
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	2 059 253,48	2 059 253,48	2 059 253,48
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 907 596,40	1 907 596,40	1 907 596,40
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	3 426 679,99	3 426 679,99	3 426 679,99
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	824 165,66	824 165,66	824 165,66
<b>E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)</b>					
SO 41-20-01	Železniční most č.6830 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmorovice	17 348 411,63	22 767 279,06	22 767 279,06	22 767 279,06
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olsí	26 860 527,53	37 109 979,10	37 109 979,10	37 109 979,10
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	1 119 066,79	1 119 066,79	1 119 066,79
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 818 794,47	3 818 794,47	3 818 794,47
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmorovice	32 428 181,94	36 245 372,26	36 245 372,26	36 245 372,26
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 690 241,49	2 690 241,49	2 690 241,49
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	3 171 106,84	3 171 106,84	3 171 106,84
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	26 683 335,23	27 129 782,23	27 129 782,23
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 645 466,42	6 645 466,42	6 645 466,42
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	240 369 439,39	240 376 796,28	240 376 796,28
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	42 827 249,81	43 787 472,04	43 787 472,04
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	2 073 809,54	2 073 809,54	2 073 809,54
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	11 204 601,81	11 204 601,81	11 204 601,81
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	525 328,77	525 328,77	525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	621 137,01	621 137,01	621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	653 542,36	653 542,36	653 542,36
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)</b>					
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., pfeložky rozvodu VO	722 944,14	841 950,89	841 950,89	841 950,89
<b>E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)</b>					
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	7 668 668,96	7 668 668,96	7 668 668,96
SO 45-75-01	Pfeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69	950 248,69	950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., pfeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	0,00
<b>E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)</b>					
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 755 045,11	1 755 045,11	1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	69 519,99	69 519,99	69 519,99
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	5 144 989,06	5 144 989,06	5 144 989,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	2 202 979,15	2 231 303,85	2 231 303,85
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)</b>					
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	30 823 345,35	31 022 157,94	31 022 157,94
<b>E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)</b>					
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	8 881 163,32	9 330 121,18	9 330 121,18
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	5 904 427,76	5 904 427,76	5 904 427,76

	<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)</b>				
SO 41-40-01	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	5 694 419,73	6 016 879,11	6 016 879,11
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	255 733,13	255 733,13	255 733,13
SO 41-40-02	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 088 726,65	6 088 726,65	6 088 726,65
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTRO	358 641,44	403 771,53	403 771,53	403 771,53
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	4 125 079,72	4 125 079,72	4 125 079,72
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	285 905,04	285 905,04	285 905,04
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 189 376,68	9 189 376,68	9 189 376,68
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 474 935,18	1 474 935,18	1 474 935,18
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	786 296,29	786 296,29	786 296,29
SO 41-41-01	Žst. Dětmorovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	7 291 473,22	7 291 473,22	7 291 473,22
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 223 515,02	1 223 515,02	1 223 515,02
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	2 549 589,21	2 577 604,08	2 577 604,08
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58	575 389,50	575 389,50	575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmorovice, orientační systém	452 036,00	612 528,55	635 921,36	635 921,36
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43	101 840,43	101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	592 720,91	592 720,91	592 720,91
	<b>E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejňování vodivých konstrukcí (60-*)</b>				
SO 41-60-01	ŽST Dětmorovice, trakční vedení	47 983 015,12	52 497 397,00	52 853 668,99	52 853 668,99
SO 41-60-02	ŽST Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 643 553,14	2 643 553,14	2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmorovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	122 883 134,88	123 233 418,73	123 233 418,73
SO 42-60-02	Dětmorovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 270 173,99	2 270 173,99	2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	159 366 387,95	160 078 194,61	160 078 194,61
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	342 918,16	342 918,16	342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	9 277 049,37	9 364 893,99	9 364 893,99
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	21 586 943,89	21 641 075,99	21 641 075,99
	<b>E.3.4 Ohřev výměn (64-*)</b>				
SO 41-64-01	ŽST Dětmorovice, úprava EOY	14 250 110,42	16 324 233,34	16 324 233,34	16 324 233,34
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOY	2 197 338,17	2 346 723,29	2 346 723,29	2 346 723,29
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOY	25 049 721,74	26 842 469,09	26 842 469,09	26 842 469,09
	<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)</b>				
SO 41-63-01	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	13 014 470,18	13 099 849,01	13 099 849,01
SO 41-63-02	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 515 686,79	4 515 686,79	4 515 686,79
SO 41-63-03	ŽST Dětmorovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 224 867,32	1 238 707,00	1 238 707,00
SO 41-63-04	ŽST Dětmorovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	911 528,49	911 528,49	911 528,49
SO 41-63-05	ŽST Dětmorovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	851 587,50	851 587,50	851 587,50
SO 42-63-06	Dětmorovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 726 972,67	12 734 620,57	12 734 620,57
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 518 458,06	1 518 458,06	1 518 458,06
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 701 796,09	2 701 796,09	2 701 796,09
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 171 791,28	2 171 791,28	2 171 791,28
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	20 191 598,30	21 821 319,17	21 821 319,17
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 431 622,27	6 431 622,27	6 431 622,27
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 440 409,99	5 440 409,99	5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	3 003 040,80	3 003 040,80	3 003 040,80
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 647 838,08	7 647 838,08	7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	4 596 487,89	4 596 487,89	4 596 487,89
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	2 013 634,57	2 013 634,57	2 013 634,57
	<b>E.3.7 Ukolejňování kovových konstrukcí (61-*)</b>				
SO 41-61-01	ŽST. Dětmorovice, ukolejňování kovových konstrukcí	3 339 213,53	5 463 373,21	5 500 190,06	5 500 190,06
SO 42-61-01	Dětmorovice - Petrovice u K., ukolejňování kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 445 813,82	3 464 053,36	3 464 053,36
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejňování kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 728 387,90	3 761 827,06	3 761 827,06
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejňování kovových konstrukcí	654 656,67	757 396,93	764 152,32	764 152,32
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejňování vodivých konstrukcí	821 800,35	855 948,19	863 379,11	863 379,11
	<b>E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)</b>				
SO 41-65-01	ŽST Dětmorovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	296 023,51	296 023,51	296 023,51
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	583 029,27	583 029,27	583 029,27
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	572 105,75	572 105,75	572 105,75
	<b>Všeobecný objekt (98)</b>				
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	45 990 886,16	45 990 886,16	207 930,46 46 198 816,62
	<b>Cena celkem</b>	<b>2 657 239 183,80</b>	<b>3 044 634 871,85</b>	<b>3 073 537 147,58</b>	<b>207 930,46 3 073 745 078,04</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4850553

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 69baa137-40a1-4d83-8afc-cbce0c82d14f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.08.2024 11:10:00



a9dd7660-66f5-48f4-9ee4-b49d66488a6f