

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD: <b>II/110 Sázava most ev.č. 110-008</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>801/1</b>	Číslo ZBV: <b>23</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekultivace dočasných záborů</b>		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **"Společnost Sázava, most"**

zastoupena vedoucím společníkem

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**

Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 28868781

druhý společník

**Starmosty s.r.o.**

Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 07122764

## Rekapitulace ZBV č. 23 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.3	-385 979,82	0,00	-385 979,82

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>23</b>	<b>-385 979,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 979,82</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název Stavby dle SOD:

**II/110 Sázava most ev.č. 110-008**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Rekultivace dočasných záborů**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**801/1**

Číslo ZBV / Skupina změny:

**23.3.**

Strany smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most" zastoupeno vedoucím společníkem Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice

druhý společník: Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 – Dejvice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO o všech změnách	5	počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	6	počet listů

Paré č.

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Popis Změny: **Změny na základě skutečnosti**

## a) Stánek

Před demontáží byl kontaktován majitel, který zhotoviteli stánek zpřístupnil. Po detailní kontrole vnitřní části bylo zjištěno, že technický stav neumožňuje dočasné přemístění a zpětné uložení na původní místo po dokončení rekonstrukce mostu. Tento stav nešlo při tvorbě PDPS předpokládat, jelikož z exteriéru nebyl havarijní stav zcela rozpoznatelný. Z důvodu, že nebylo technicky možné stánek přemístit, proběhla mezi majitelem stánku a zhotovitelem Společností T.A.Q. podepsána kupní smlouva a zhotovitel na své vlastní náklady stánek odkoupil a následně na své vlastní náklady rozebral a odvezl na skládku. Z tohoto důvodu nemohl být stánek zpětně přemístěn ani zapojen. Skutečnosti týkající se demolice stánku jsou pro zadavatele jednatelů s náležitou péčí nepředvídané, jelikož jeho havarijní stav nebylo možné z exteriéru rozpoznat. Tento stav bylo možné zjistit až ve chvíli, kdy byl stánek jeho původním majitelem zpřístupněn. Zároveň skutečnosti týkající se vysazených stromů v navážce a zničení stroje na přesazování byly zjištěny až během samotné realizace díla, což taktéž nemohl zadavatel ve fázi přípravy PDPS rozumně předvídat.

Dopad do položek č. 1 a č. 3

## b) Přesazování stromů a keřů

Při zahájení přesazování stávajících stromů a keřů byla zjištěna skutečnost, že stávající stromy a keře jsou vysazeny v navážce. Při pokusu o přesazení, došlo ke zničení stroje a s ohledem na finanční nákladné opravy stroje nebylo možné pokračovat s přesazování navrženým technologickým způsobem. Po domluvě s investorem a TDI stavby bylo rozhodnuto, že nebude provedeno přesazení stromů a keřů. Zároveň bylo domluveno s investorem a TDI, že stromy a keře budou po dobu výstavby ochráněny tak, aby nebyly dotčeny průběhem rekonstrukce. V PDPS nešlo předpokládat, že stromy budou vysazeny v navážce. Tyto položky se tedy neprováděly a investorovi vzniká finanční úspora.

Dopad do položek č. 8, č.9 a č. 10

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-385 979,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 979,82</b>	<b>385 979,82</b>

Technická pomoc Objednatele:  
Contract management, a.s.

jméno

Ing. Adam Protivanský

datum

podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Zhotovitel (stavbyvedoucí):  
Společnost T.A.Q. s.r.o.

jméno

Jan Čikara

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):  
APIS s.r.o.

jméno

Ing. Karel Nejedlý

datum

podpis

Technický dozor investora:  
SAFETY PRO s.r.o.

jméno

Ing. Marek Zukal

datum

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

datum

podpis

Zástupce objednatele:  
KSÚS SK, p.o.

jméno

Ing. Alena Švideková

datum

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové  
projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (Oprávněná osoba Objednatele) jméno

Ing. Jan Fidler, Dis.

datum

podpis

**Zhotovitel**

jméno

Petr Jelínek

datum

podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 23**

Název Stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	801/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekultivace dočasných záborů		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 124 896,99

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	-1 124 896,99

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-385 979,82	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-385 979,82	738 917,17	-385 979,82	-34,31%

## Rozpis položeka a cen Změny

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 3

Název Stavby dle SOD: II/110 Sázava most ev.č. 110-008  
 Číslo a název SO/PS: SO 801 - Rekultivace dočasných záborů  
 Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Rekultivace dočasných záborů

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	9 939,38	9 939,38	-9 939,38	0,00	0,00	-9 939,38	-100,00
3	03710.	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,000	-1,000	16 565,64	16 565,64	-16 565,64	0,00	0,00	-16 565,64	-100,00
8	184E1.	PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ	KUS	175,000	0,000	-175,000	463,84	81 172,00	-81 172,00	0,00	0,00	-81 172,00	-100,00
9	184E2.	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ	KUS	9,000	0,000	-9,000	11 595,95	104 363,55	-104 363,55	0,00	0,00	-104 363,55	-100,00
10	184E2.1	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ	KUS	15,000	0,000	-15,000	11 595,95	173 939,25	-173 939,25	0,00	0,00	-173 939,25	-100,00
<b>Celkem</b>								<b>385 979,82</b>	<b>-385 979,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 979,82</b>	<b>-100,00</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Čikara - stavbyvedoucí

Datum:



Za Objednatele: Ing. Marek Zukał - TDI

Datum:





## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	23	
Název Stavby dle SOD:	II/110 Sázava most ev.č. 110-008	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekultivace dočasných záborů	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801/1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO 801 po změně č. 1	5	
08 Oznámení o změně č. 9 ze dne 25.03.2024	3	
09 Vyjádření TDI k ZBV 23 ze dne 20.5.2024	1	
10 Vyjádření AD k ZBV 23 ze dne 14.5.2024	1	
12 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV	1	
Počet listů celkem	11	

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** 230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008

**Objekt:** SO 801 Rekultivace dočasných záborů

**Rozpočet:** SO 801 Rekultivace dočasných záborů

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** APIS s.r.o. Praha

**Zhotovitel:** Prováděné stavby

**Základní cena:** 1 124 896,99 Kč

**Cena celková:** 738 917,17 Kč

**DPH:** 155 172,61 Kč

**Cena s daní:** 894 089,78 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 738 917,17 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů
Rozpočet:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ znovuzapojení elektrické přípojky stánku	KPL	1,000	9 939,38	9 939,38
	ZBV:	21	Vyhrazené změny - doměrky Práce nebyly provedeny -1,0=-1,000 [C] Celkem: C=-1,000 [D]		-1,000		-9 939,38
			aktuální množství		0,000		0,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	2 208,75	2 208,75
3	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY přemístění stánku zpět na původní místo	KPL	1,000	16 565,64	16 565,64
	ZBV:	21	Vyhrazené změny - doměrky Práce nebyly provedeny -1,0=-1,000 [C] Celkem: C=-1,000 [D]		-1,000		-16 565,64
			aktuální množství		0,000		0,00
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>2 208,75</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1 602,000	66,26	106 148,52

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů
Rozpočet:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice z mezideponie pro opětné ohumusování dočasného záboru				
2	18224		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M	M2	980,000	41,97	41 130,60
3	18234		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M (63,0+5365,0) =5 428,000 [A]	M2	5 428,000	30,92	167 833,76
4	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ošetí dočasného záboru 721,0+259,0+63,0+5365,0-235,0-465,0=5 708,000 [A]	M2	5 708,000	28,71	163 876,68
5	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 708,000	7,18	40 983,44
6	184B17		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M náhradní výsadba za pokácený listnatý strom na severním výjezdu z provizorní komunikace dle požadavku Města Sázava	KUS	3,000	11 595,95	34 787,85
7	184B17	I	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M náhradní výsadby za pokácený jehličnatý strom na severním výjezdu z provizorní komunikace dle požadavku Města Sázava	KUS	3,000	11 595,95	34 787,85
8	184E1		PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ zpětné přesazení nízkých plazivých keříků na svahu násypu komunikace zasaženém nájezdem na provizorní most na jejich původní místo 30+45+40+60=175,000 [A]	KUS	175,000	463,84	81 172,00

ZBV:



3.6.1.10

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů
Rozpočet:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		21	Vyhrazené změny - doměrky Práce nebyly provedeny -175,0-- 175,000 [A]		-175,000		-81 172,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9	184E2		PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ přesazení dočasně odstraněných nově vysazených stromů zpět na původní místo	KUS	9,000	11 595,95	104 363,55
	ZBV:	21	Vyhrazené změny - doměrky Práce nebyly provedeny -9,0--9,000 [A]		-9,000		-104 363,55
			aktuální množství		0,000		0,00
10	184E2	1	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ přesazení dočasně odstraněných nově vysazených stromů nově vysazených v souvislosti s obnovením starého koryta řeky Sázavy zpět na původní místo	KUS	15,000	11 595,95	173 939,25
	ZBV:	21	Vyhrazené změny - doměrky Práce nebyly provedeny -15,0--15,000 [A]		-15,000		-173 939,25
			aktuální množství		0,000		0,00
11	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU vysazených stromů	M3	120,000	1 118,73	134 247,60



3.6.1.10

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	230 II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Objekt:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů
Rozpočet:	SO 801 Rekultivace dočasných záborů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(9+15)*5=120,000 [A]				
12	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	1 602,000	8,06	12 912,12
1		Zemní práce					736 708,42
<b>Celkem:</b>							<b>738 917,17</b>

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Ing. Martin Staněk  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 25.03.2024

**Věc:**

**Oznámení o změně č. 9 na akci II/110 Sázava most ev. č. 110-008**

SO 001 – Příprava území  
SO 002 – Demolice stávajícího mostu  
SO 101 – Komunikace  
SO 102 – Dopravně inženýrská opatření  
SO 201 – Most přes Sázavu  
SO 202 – Provizorní most přes Sázavu  
SO 301 – Přeložka vodovodu  
SO 451 – Přeložka veřejného osvětlení  
SO 452 – Provizorní přeložka veřejného osvětlení  
SO 801 – Rekultivace dočasných záborů

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 9 o změnách vzniklých při provádění výše jmenované stavby.

**I. ZBV 13 SO 001 – Příprava území**

Do objektu byly doplněny náklady na zařízení staveniště z důvodu prodloužení termínu o zimní technologickou přestávku. Dále jsou v tomto ZBV obsaženy méněpráce z důvodu menšího počtu přesázených stromů.

**II. ZBV 14 SO 002 – Demolice stávajícího mostu**

Upřesnění výměry frézování asfaltového krytu vozovek dle skutečnosti.

### **III. ZBV 15 SO 101 - Komunikace**

Na základě dopracování PDPS do stupně RDS došlo k upřesnění vodorovného dopravního značení. Dále došlo k upřesnění pokládky asfaltové vozovky dle skutečnosti a výškové úpravě poklopů a hrnců dle požadavku investora.

### **IV. ZBV 16 SO 102 – Dopravně inženýrská opatření**

Změna se týká úpravy uložení stávajících kabelu od fa. CETIN, který z důvodu vybudování provizorního mostu nesplňoval požadované podmínky a ochranné pásmo dané sítě.

### **V. ZBV 17 SO 102 – Dopravně inženýrská opatření**

Tento objekt doznal většího počtu změn ohledně DIO, ke kterým došlo na základě dopracování PDPS do stupně RDS a na základě skutečností zjištěných při provádění prací.

### **VI. ZBV 18 SO 201 – Most přes Sázavu**

Tento objekt doznal většího počtu změn, ke kterým došlo na základě dopracování PDPS do stupně RDS a na základě skutečností zjištěných při provádění prací.

### **VII. ZBV 19 SO 202 – Provizorní most přes Sázavu**

Do objektu byly doplněny náklady na prodloužení pronájmu provizorního mostu z důvodu prodloužení termínu o zimní technologickou přestávku. Dále se týká úpravy průměru a počtu chrániček v římsách nového mostu.

### **VIII. ZBV 20 SO 301 – Přeložka vodovodu**

Na základě požadavku stavebního úřadu došlo k dopracování geometrického plánu a DSPS.

### **IX. ZBV 21 SO 451 – Přeložka veřejného osvětlení**

Na základě požadavku investora došlo k dopracování DSPS.

### **X. ZBV 22 SO 452 – Provizorní přeložka veřejného osvětlení**

Změna se týká odlišné skladby vozovky při překopu silnice, než bylo očekáváno.

### **XI. ZBV 23 SO 801 – Rekultivace dočasných záborů**

V tomto ZBV jsou pouze méněpráce = nebyla prováděna výsadba keřů a stromů. Dále nedošlo ke zpětnému přemístění stánku zpět na původní místo a k znovuzapojení elektrické přípojky ke stánku.

**Předpokládaná změna ceny na základě ZBV 13 až ZBV 23:**

méněpráce	- 3 081,8 tis. Kč
vícepráce	+ 3 758,3 tis. Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>+ 676,7 tis. Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>+ 818,8 tis. Kč vč. DPH</b>

S pozdravem

**Jan Čikara**  
vedoucí oblasti

Společnost T.A.Q. s.r.o.  
Fetrovská 1002/59  
160 00 Praha 6  
mobil: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

**Příloha č. 10 ke změně během výstavby č. 23 na SO 801: Vyjádření TDI**

Dne 25.3. 2024 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o změnách na akci II/110 Sázava most ev.č. 110-008. Toto oznámení se týkalo několika stavebních objektů, z nichž v ZBV č. 23 je řešen *SO 801 Rekultivace dočasných záborů*

Předmětem změny je změnový list skupiny 3 (Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice). Změny ve skupině 3 vznikly převážně vypuštěním prací na přesazování původních stromů a keřů. Ty byly z technických důvodů a po dohodě s objednatelem ponechány po dobu výstavby mostu na místě. Dále nebyly z technických důvodů uskutečněny práce na opětovné instalaci demontovaného stánku na nábřeží.

Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změnám byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny.

Celková záporná hodnota změny je zde vyčíslena na – 385 979,82,- Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr.

Po projednání TDI **souhlasí** s uvedenou změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 20.5.2024

Za TDI

Ing. Marek Zukal








**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ  
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**  
Ohradní 24b  
140 00 Praha 4 - Michle

Příloha 11

**II/110 Sázava most ev.č. 110-008**

**Vyjádření autorského dozoru ke změně stavby během výstavby č. ZBV 23**

Navržené změny v SO 801 Rekultivace dočasných záborů, tj. nemožnost zpětného uložení dočasně přemístěného stánku a jiný technologický způsob ochrany stávající zeleně jsou změny realizačně zcela odůvodněné. Autorský dozor k navrženým změnám nemá připomínek.



Ing. Karel Nejedlý  
jednatel společnosti

V Praze 14.5.2024

V Říčanech  
16. 5. 2024  
**Evidenční číslo:**  
**Číslo jednací:**

Vážený pan  
Jan Čikara  
Společnost T.A.Q. s.r.o.  
Fetrovská 1002/59  
160 00 Praha 6


**Věc: II/110 Sázava most ev. č. 110-008 – Oznámení o změně č. 9  
Žádost o pokyn k předložení ZBV 13-23**

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/110 Sázava most ev. č. 110-008“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha Oznámení o změně č. 9, ZBV 13-23 od společnosti Společnost T.A.Q. s.r.o.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele Společnost T.A.Q. s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem



Přílohy:

1. Oznámení o změně č. 9 na akci II/110 Sázava most ev. č. 110-008 – ze dne 25. 3. 2024

