

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava chodníku v obci

Číslo a název podobjektu:

SO 102 - Úprava chodníku v obci

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 102 / 1Číslo ZBV:
03

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: „BES+Staromosty - Borovnice mosty“
Sukova 625, 25601 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 03 dle Skupiny 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	109 329,42	109 329,42

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	0,00	109 329,42	109 329,42

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název stavby dle SoD III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Úprava chodníku v obci	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 102 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 03.4
--	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S-3091/00066001/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: „BES+Staromosty - Borovnice mosty" se sídlem Sukova 625, 25601 Benešov

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Silniční a chodníkové obruby

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci zpracování Realizační dokumentace stavby (RDS) na SO 102 - Úprava chodníku v obci bylo zjištěno, že v Zadávací dokumentaci stavby (ZDS) je ve vzorovém příčném řezu situováno uložení silničního a záhonového obrubníku, ale zadávací výkaz výměr tyto položky neobsahoval.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 3“ ze dne 20.09.2023 (příloha č. 9). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje následně vydala Pokyn k provedení změny (příloha č. 10).

Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno d) resp. čl. 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Změnový list

Název stavby dle SoD III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Úprava chodníku v obci	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 102 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 03.4
--	---	--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	109 329,42	109 329,42	109 329,42

Technická pomoc Objednatele	jméno Jan Dvořák PRAGOPROJEKT, a.s.	podpis
-----------------------------	--	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno Ing. Zdeněk Račan	podpis
----------------------------	-------------------------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Jana Bártová, Ph.D.	podpis
-----------------------------	--------------------------------	--------

Stavební dozor	jméno Josef Čermák	podpis
----------------	--------------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	podpis
---	-------	--------

Zástupce Objednatele	jméno Lukáš Pohunek	podpis
----------------------	---------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno Ing. Jaroslava Jurková	podpis
--	------------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
--	-----------------------------	--------

Zhotovitel	jméno Ing. Jan Freudl	podpis
------------	-----------------------	--------

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 03

Název stavby:

III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 102 / 1

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Úprava chodníku v obci

Číslo a název podobjektu:

SO 102 - Úprava chodníku v obci

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
262 866,34

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	262 866,34	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	109 329,42	109 329,42	41,59

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	372 195,76	109 329,42	41,59

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 Číslo a název SO/PS: SO 102 - Úprava chodníku v obci Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Úprava chodníku v obci								ZMĚNA SOUHRNĚ PRACÍ (SO/PS) č. 1					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
Nové položky													
61	917224-N	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	0,000	152,000	152,000	424,94	0,00	---	64 590,88	64 590,88	64 590,88	100,00
62	917212-N	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	0,000	133,000	133,000	336,38	0,00	---	44 738,54	44 738,54	44 738,54	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	109 329,42	109 329,42	109 329,42	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	109 329,42	109 329,42	109 329,42	100,00
		Celkem za stavební objekt						282 866,34	0,00	109 329,42	372 195,76	109 329,42	41,59
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						282 866,34	0,00	109 329,42	372 195,76	109 329,42	41,59

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Račan, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Čermák, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údeje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:		Bílá 11220 Batočina město ev.č. 11220-1 a 11220-2 a 121 018	
Přijetí cenové nabídky bez rezervy a DPH	28 488 896,87 Kč	0-32-30	Suma Změn klasifikací a Změn zálohových Skupiny 3 a Skupiny 4
Aktuální cenová nabídka (suma stavby)	28 833 959,25 Kč	7-0-17-102	Skupinová Sazba 3% - cenová Skupiny 3 a Skupiny 4
Aktuální cenová nabídka (suma stavby) vč. DPH	34 609 463,39 Kč	0-110-1	Základní sazba 30% pro Skupiny 3 a Skupiny 4
Procento stavby Přijetí cenové nabídky	91,28 %		
Skupinová výkonnostní sazba (Skupiny 1)	0,08 %		
Skupinová výkonnostní sazba (Skupiny 2)	0,03 %		

12-117-1-1	Limit	4 270 200,00 Kč
13-120-111	Skupinová Sazba v %	0,09%
14-005-07-103	Hodnotový skupiny 8	0,00 Kč

-1-		-2-		-3- Skupiny Změn				-4-				-5-			
Výkonnostní sazba (Změny) (př. 0,08 odstav. 1, 10-000-00 Kč.)		Základní sazba (Změny) (př. 30,00 odstav. 1, 10-000-00 Kč.)		Základní sazba (Změny) (př. 30,00 odstav. 1, 10-000-00 Kč.)				Základní sazba (Změny) (př. 30,00 odstav. 1, 10-000-00 Kč.)				Základní sazba (Změny) (př. 30,00 odstav. 1, 10-000-00 Kč.)			
SK	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP	SKP
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a obsahuje stav k datu předložení Evidencečního listu vyřazení změny. Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	03
Název stavby:	III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava chodníku v obci
Číslo a název podobjektu:	SO 102 - Úprava chodníku v obci
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 1

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	5
8. Přehled nových položek	1
9. Ohlášení změn stavby č. 3 ze dne 20.09.2023	2
10. Pokyn KSÚS k provedení úprav	1
11. Vyjádření technického dozoru stavebníka ze dne 24.10.2023	1
12. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 06.11.2023	1
Počet listů celkem	11

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: 121 018 - III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2

NÁZEV SO: SO 102 - Úprava chodníku v obci

CENA SO (ZE SMLOUVY): 262 866,34 Kč

CENA VŠECH ZBV: 109 329,42 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 372 195,76 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 102 - Úprava chodníku v obci

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	1,950	407,69 Kč	795,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					0,000		0,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							795,00 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce							
2	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	13,320	1 157,80 Kč	15 421,90 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					0,000		0,00 Kč
3	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	147,000	67,74 Kč	9 957,78 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	155,000	203,23 Kč	31 500,65 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
5	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	M3	7,320	319,13 Kč	2 336,03 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,950	246,34 Kč	480,36 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,000	736,56 Kč	18 414,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
8	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,900	964,42 Kč	867,98 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
9	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	5,370	306,69 Kč	1 646,93 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	35,800	22,17 Kč	793,69 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
11	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	143,200	4,43 Kč	634,38 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
1 - Zemní práce						82 053,70 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	220,000	330,11 Kč	72 624,20 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
13	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	216,500	486,52 Kč	105 331,58 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
14	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	3,600	572,74 Kč	2 061,86 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
5 - Komunikace						180 017,64 Kč
9 - Ostatní práce						
62	917212	N ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	0,000	336,38 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV:	03			133,000		44 738,54 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
CELKEM:				133,000		44 738,54 Kč
61	917224	N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	0,000	424,94 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV:	03			152,000		64 590,88 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
CELKEM:				152,000		64 590,88 Kč
9 - Ostatní práce						109 329,42 Kč

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo stavby:	III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 - 121 018
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava chodníku v obci
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 102/1

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
917212. N	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	133,000	336,38	44 738,54	OTSKP 2023
917224. N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	152,000	424,94	64 590,88	Převzata z SO 101

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Datum:

Datum:

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 3

„III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II“

K rukám:

Lukáš Pohunek – mostní technik, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Jozef Čermák – TDI, QM-4C s.r.o.
Ing. Jana Bártová, Ph.D. – AD, SAGASTA s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II“
Název veřejné zakázky	„III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II“
Zhotovitel	BES+Starmosty – Borovnice mosty Společník 1 a Správce společnosti: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553 Společník 2: Starmosty s.r.o. Se sídlem Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO 07122764
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-3091/00066001/2022
Číslo SoD zhotovitele	S 103/22
Termín plnění	Dle SoD 34 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	28 468 654,45 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 102 – Úprava chodníku v obci
Důvody potřeby změny, popis problému	<p>Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace zpracované společností SAGASTA s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555, nezastihla potřebu provedení silničních a chodníkových obrub okolo konstrukce dlážděného krytu.</p> <p><u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u></p> <p>A. Provedení 152,00 metrů silničních obrub. B. Provedení 133,00 metrů chodníkových obrub.</p> <p>Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.</p>
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

V Benešově dne

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje

Rostislav Hovězák
Výrobní náměstek
B E S s.r.o.

Počet listů: 2
Seznam příloh:

1. Odhad ocenění a přehled položek

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**BES+Staromosty - Borovnice mosty"
Sukova 625, 25601 Benešov
IČ: 43792553**

Věc : „III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II“ - Pokyn (ZBV č. 3)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/11220, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II:

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny č.3:

- 1.) Provedení 152.00 metrů silničních obrub
- 2.) Provedení 133.00 metrů chodníkových obrub

Vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

S pozdravem

Lukáš Pohunek
Mostní technik OBL Benešov

Č.j.:

Vyřizuje: Josef Čermák

Datum: 24. říjen 2023

Akce: „III/11220 BOROVNICE MOSTY EV.Č. 11220-1 a 11220-2“

Věc: vyjádření TDS k doměrku provedených silničních obrub, žlabů a rigolů, lokální sanace

ZBV 1

Na prováděném objektu SO 101 komunikace v návaznosti na SO 102 úprava chodníku v obci byl zjištěn nesoulad výkazu výměr v ZDS v pokládce silniční obruby oproti RDS. V dokumentaci ZDS je ve vzorovém příčném řezu uložení silničního a záhonového obrubníku situováno, ale ve výkazu výměr neuvedeno. Tím lze konstatovat, že došlo k početní chybě.

V km 0,740 – 0,790 bylo provedeno odvodnění nad rámec PD. Na žádost majitele přilehlé nemovitosti z důvodu příčného sklonu komunikace směrem k nemovitosti, která je v těsné blízkosti s komunikací. Tím by docházelo k podmáčení historického objektu. PD uvažovala provedení odvodnění komunikace rigolem ze žulové kostky v km 0,790 – 0,880.

ZBV 2

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno degradující podloží aktivní zóny v krajích komunikace. PD uvažovala s povrchovou sanací z asfaltové směsi. Vzhledem k lokálním poruchám muselo být provedeno odtěžení nevhodného materiálu a nahrazeno vyhovujícím materiálem ŠD 0/63 a vrstvou SC 8/10 z důvodu kvality provedeného díla. Skutečnost geodeticky zaměřena.

ZBV 3

Objekt SO 101 – úprava komunikace řešen doměrek skutečně provedených silničních obrub a skutečně provedených žlabů a rigolů dle geodetického zaměření. Dle názoru TDS lze ZBV 3 přidružit k ZBV 1.

Josef Čermák
Technický dozor stavebníka

č.j. 121018/SG/AD/002

Akce: III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II
Vyřizuje: Ing. Jana Bártová, Ph.D.

V Praze dne: 6. 11. 2023

Vyjádření AD k doměrku provedených silničních obrub, žlabů a rigolů, lokální sanace

ZBV 1

Dle TDS: Na prováděném objektu SO 101 komunikace v návaznosti na SO 102 úprava chodníku v obci byl zjištěn nesoulad výkazu výměr v ZDS v pokládce silniční obruby oproti RDS. V dokumentaci ZDS je ve vzorovém příčném řezu uložení silničního a záhonového obrubníku situováno, ale ve výkazu výměr neuvedeno. Tím lze konstatovat, že došlo k početní chybě. V km 0,740 – 0,790 bylo provedeno odvodnění nad rámec PD. Na žádost majitele přilehlé nemovitosti z důvodu příčného sklonu komunikace směrem k nemovitosti, která je v těsné blízkosti s komunikací. Tím by docházelo k podmáčení historického objektu. PD uvažovala provedení odvodnění komunikace rigolem ze žulové kostky v km 0,790 – 0,880.
AD: Souhlasí. V PDPS chyběl v rámci SO 102 položka „917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM“. Důvodem byla početní chyba v Soupisu prací. Další uvedené změny vyplynuli ze skutečností, které mohli být zjištěny až při vlastní realizaci stavebních prací.

Dle TDS: **ZBV 2**

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno degradující podloží aktivní zóny v krajích komunikace. PD uvažovala s povrchovou sanací z asfaltové směsi. Vzhledem k lokálním poruchám muselo být provedeno odtěžení nevhodného materiálu a nahrazeno vyhovujícím materiálem ŠD 0/63 a vrstvou SC 8/10 z důvodu kvality provedeného díla. Skutečnost geodeticky zaměřena.
AD: Souhlasí.

Dle TDS: **ZBV 3**

Objekt SO 101 – úprava komunikace řešen doměrek skutečně provedených silničních obrub a skutečně provedených žlabů a rigolů dle geodetického zaměření. Dle názoru TDS lze ZBV 3 přidružit k ZBV 1.
AD: Souhlasí.

Jana Bártová
Sagasta s.r.o.