

Dodatek č. 1

Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly - dokončení projektové přípravy

ke smlouvě o poskytnutí služeb uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

číslo smlouvy Objednatele: S-2004/00066001/2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
oprávnění jednat:
ve věcech smluvních Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
ve věcech technických Ing. Martin Dvořák

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

PPU spol. s r.o.

se sídlem: Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
IČO: 496 13 481
DIČ: CZ49613481
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 20939
zastoupená: Ing. Petrem Vejražkou, jednatelem společnosti
oprávnění jednat:
ve věcech smluvních Ing. Petr Vejražka, jednatel
ve věcech technických Ing. Tomáš Vejražka, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(objednatel a poskytovatel společně dále též „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 19. 07. 2023 uzavřely smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zejména dokončení projektové přípravy, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru k akci s názvem: „**Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly - dokončení projektové přípravy**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. VII. Závěrečná ustanovení odst. 7.1. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Vzhledem k situaci, že v rámci předcházející stavby – část 4 v úseku Mělník – Kly se nepodařilo realizovat koncový úsek cyklostezky v délce 71,57 m, který zůstal ve šterkové podobě, přešla jeho realizace do úseku stavby řešeného touto smlouvou. O tuto část cyklostezky tak bude rozšířen předmět smlouvy.
2. Po dohodě s objednatelem byla do předmětu zpracování PD zahrnuta obnova stávající lesní cesty, která bude během výstavby používána jako přístupová komunikace na stavenišťe cyklostezky. Jedná se o úsek od navrhované cyklostezky podél Labe až do místa připojení lesní cesty na silnici I/9 – v délce 174 m. O tuto část obnovy lesní cesty bude rozšířen předmět smlouvy.
3. Smluvní strany dále konstatují, že změna dle odst. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1 je změnou „de minimis“ ve smyslu §222, odst. 4. ZZVZ. Nejde o podstatnou změnu předmětné Smlouvy a její hodnota je nižší než aktuální finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty předmětného závazku.

II. Doba plnění, cena za poskytování služeb

Článek IV. Smlouvy - Doba plnění, cena za poskytování služeb se s přihlédnutím k předcházejícímu článku Dodatku č. 1 mění a nově zní:

4. Poskytovatel je povinen provádět služby od oboustranného podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy **do vydání pravomocného stavebního povolení; podání žádosti o vydání stavebního povolení bude učiněno nejpozději do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy** (dále jen „Doba plnění“), tedy na stanovenou dobu určitou.
5. Cena za rozšíření předmětu o zpracování PD obou rozšiřujících úseků včetně průzkumů a doplňujícího zaměření dle Dodatku č. 1 se zvyšuje o **35 000 Kč (bez DPH)**.
6. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 1 odměnu v upravené výši: **513 000 Kč (bez DPH)**.
7. K výše uvedené Ceně, respektive k dílčím cenám dle Přílohy č. 1 Smlouvy a rozšířené ceně dle Dodatku č. 1 bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

4. Účastníci Dodatku č. 1 Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují elektronickými podpisy

V Říčanech dne:

V Praze dne: 9.8.2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

PPU spol. s.r.o.
Ing. Petr Vejražka
jednatel společnosti

PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy

– Oceněný soupis služeb

(č. smlouvy objednatele: S-2004/00066001/2023)

(č. smlouvy poskytovatele: 6655-2340)

Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly - dokončení projektové přípravy

Rozpis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Aktualizace DSP včetně průzkumů	418 000,00
Rozšířené zpracování DSP dle Dodatku č . 1	35 000,00
Aktualizace DSP včetně zahrnutí Dodatku č. 1	453 000,00
IČ – zajištění společného povolení	60 000,00
Projednání dokumentace	30 000,00
Majetkoprávní podklady včetně majetkoprávní činnosti	10 000,00
Reprografické práce	10 000,00
Podání žádosti bez poplatků	10 000,00
Aktualizace DSP a IČ celkem včetně Dodatku č. 1	513 000,00

V Praze dne 29. 11. 2023

Ing. Petr Vejražka, jednatel