

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy a IROP.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Vedoucí společnosti:
název: **Metrostav DIZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj
ve věcech technických: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

ID: 355y79n

a

Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**

sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459

zastoupený: Luděk Kostkou, předsedou představenstva

Ivanem Havlem, členem představenstva

Vlastou Končelovou, na základě pověření k elektronické komunikaci

ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem závodu pozemní stavby

IČO: 281 69 522

DIC: CZ28169522

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

ID: i7vcy29

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 13372

zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem

ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem

IČO: 260 89 785

DIC: CZ26089785

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

ID: 2x9n6mw

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu stavby, v rámci zpracování výrobně technické dokumentace (VTD), došlo k úpravám části základových konstrukcí - základové patky ZP 01 a k doplnění konstrukce základového pasu ZPR 23 pod vnitřní stěnu. Zároveň bylo zjištěno, že položky pro betonovou směs na základové konstrukce nesplňují požadavky uvedené v konstrukční části vlivy prostředí XA1, XC4 (vodostavební beton), a že došlo k záměně položky pro základové desky s položkou pro pomocnou podkladní betonovou vrstvu pod železobetonové konstrukce, která zcela neodpovídá jak parametry, tak i způsobem zpracování tomu, co je požadováno v rámci PD pro konstrukci základové desky v podlahových konstrukcích (v PD ve skladbě podlah chybně popsáno jako podkladní beton bez uvedení požadovaných parametrů uvedených v technické zprávě konstrukční části PD). Dále bylo v rámci kontroly VTD základových konstrukcí zjištěno, že v soupisu prací zcela chybí konstrukce železobetonových desek ZD01 a ZD 02. V soupisu prací dále chybělo zakrytí technických kanálků PZD deskami s doplňujícími ocelovými překlady. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále pak o chyby v soupisu prací, který je součástí SoD. (*specifikace změnového listu č. 29a/29b*)

Soupis prací SoD ve stavení části je členěn nestandardně. V průběhu stavby bylo zjištěno, že neobsahuje položky přesunů hmot. Ostatní rozpočty řemesel a objektu SO 02 tyto položky obsahují dle standardu rozpočtářem použitého JCS. Po provedení revize základových konstrukcí byly do soupisu prací změny doplněny přesuny hmot potřebné k provedení základových konstrukcí. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD. (*specifikace změnového listu č. 29c*)

V průběhu stavby, v rámci zpracování výrobně technické dokumentace ocelové konstrukce krovu, došlo ke zpřesnění celé konstrukce a doplnění ocelových krokví místo původních dřevěných krokví, které bylo nutné z důvodu špatného technického stavu odstranit viz ZL č.7. Došlo tím k navýšení celkové hmotnosti ocelové konstrukce o hmotnost doplněných prvků. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. (*specifikace změnového listu č. 35*)

V průběhu provádění stavebních prací došlo k upřesnění požadavků státní památkové péče k provádění uměleckořemeslných a restaurátorských prací obnovy hodnotných prvků stavby. V případě štukové výzdoby v hale hlavního schodiště v úrovni 4.NP bylo po doplnění průzkumů rozhodnuto, že tato výzdoba nebude opravována řemeslně, ale že opravy původních a doplnění degradovaných prvků výzdoby kopiemi budou provedeny restaurátorsky. Na základě tohoto rozhodnutí došlo ke zpracování rozpočtu předmětné změny. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. (*specifikace změnového listu č. 36a/36b*)

V průběhu provádění výkopových prací byl nalezen původní základní kámen s datací a prostorem pro schránku. Na základě doporučení státní památkové péče bylo rozhodnuto o tom, že základní kámen bude restaurován a následně prezentován formou osazení do vnějšího obvodového zdiva 1.NP u vstupu do objektu. Do otvoru po schránce bude vložena nová kovová schránka s předměty a archiváliemi z období této rekonstrukce objektu. Na základě tohoto rozhodnutí došlo ke zpracování rozpočtu předmětné změny. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. *(specifikace změnového listu č. 36c-01/36c-02)*

V průběhu provádění bouracích prací bylo v zazděných nikách schodiště objeveno původní zábradlí schodiště. Pracovníky státní památkové bylo rozhodnuto o prezentaci těchto dochovaných prvků, restaurování dochovaných prvků a doplnění jejich kopií tam, kde se zábradlí nedochovalo. S ohledem na nové využití objektu bylo v případě jedné části zábradlí rozhodnuto o jeho přenesení z původní pozice do nové pozice v nice schodiště, kde se zábradlí nedochovalo a doplnění kopie zábradlí v protější nice schodiště. Na základě tohoto rozhodnutí došlo ke zpracování rozpočtu předmětné změny. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. *(specifikace změnového listu č. 36d-01/36d-02)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo v rámci pravidelné fakturace zjištěno, že v soupisu prací chybí velké množství m3 zdiva z cihel plných určeného zejména pro trvalé zazdívky různých otvorů po vybouraných konstrukcích, kapes po trámech a kaveren ve zdivu. Na základě provedené revize jednotlivých zazdívek dle skutečnosti ke dni 30.4.2024, byl proveden dopočet chybějícího objemu zdiva z cihel plných k tomuto datu. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. *(specifikace změnového listu č. 41)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že zdivo nosných stěn a jeho pojivo ve všech podlažích je degradované, částečně není plně kompaktní a ve zdivu je i řada druhotně zazděných dutin. Z tohoto důvodu, i s ohledem na riziko porušení nosných zdí při provádění bouracích prací, bylo statikem doporučeno provedení odříznutí bourané konstrukce stěnovou pilou od ostatních částí zdiva a následně provést vybourání zdiva a otvorů v nosných stěnách tak, aby se eliminovaly rázy od bouracího zařízení. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. *(specifikace změnového listu č. 42)*

V průběhu provádění stavby, po detailnějším upřesnění stavebně technického stavu fasády po předchozích opravách, bylo na základě doporučení zástupců státní památkové péče rozhodnuto, že opravu fasády není nutné provádět restaurátorsky, ale pouze odborně řemeslně. Dále bylo rozhodnuto, na základě provedení průzkumu vlhkosti a salinity v přízemní části objektu, o provedení sanace formou trass vápenné omítky. Na základě tohoto upřesnění byla provedena i úprava rozpočtu, kde došlo ke snížení ceny prací. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. *(specifikace změnového listu č. 43a/43b)*

Některé změny stavby jsou takového rozsahu, že čas potřebný na jejich realizaci, zejména s ohledem na dodržování technologií předmětných změn a prací na ně navazujících, si vyžádal prodloužení celkového termínu dokončení stavby o tři měsíce. Toto prodloužení stavby se též částečně finančně promítá do vedlejších rozpočtových nákladů stavby, týkajících se zejména provozu zařízení staveniště a užívání technických a strojních zařízení. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. *(specifikace změnového listu č. 46)*

V průběhu přípravy fakturace prací, provedených v rámci ZL č.9b bylo zjištěno, že při dodatečné ruční opravě excelového souboru, vyexportovaného z rozpočtového programu KROS, došlo k

poškození výpočtového vzorce celkové ceny provedených prací na listu ZL č.9b. V rámci ZL č.51 dochází k opravě této chyby a ke snížení celkové ceny prací v ZL č.9b. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky - početní chyba v součtu změnového listu. (*specifikace změnového listu č. 51*)

Některé změny mají dopad do termínu plnění milníku - konkrétně je jedná o milníky č.2, 4 a 17.

Uzlový bod č. 2 - dokončení hrubé stavby přístavby

Splnění tohoto uzlového bodu obsahuje dokončení železobetonové konstrukce přístavby. Vlivem změny založení BlackBoxu, především jeho šachty pro zajišťující tribunu došlo k prodloužení času výstavby v řádu cca 10 dní. V souvislosti s doplněním akustických opatření v prostoru základové desky je zdržení dalších cca 7 dní. Nepředpokládané základové poměry pod deskou a nutná protiradonová opatření objektu prodloužili dobu potřebnou pro realizaci základových desek o cca 14 dní. Dalším faktorem ovlivňujícím postup realizace železobetonových konstrukcí je návaznost na stávající objekt. Realizaci částí stropů navazujících na stávající objekt je nutné provádět, v koordinaci se statikem, po částech, namísto provádění v jednom záběru. V celkovém pohledu je tento postup časově náročnější o cca 33 dní (v jednotlivém patře o cca 7 dní). Vzhledem k nutnému ponechání části obvodového zdiva do doby, než bude provedeno zastropení 2 NP (jedná se o východní část původního štítu) je zdržení v postupu výstavby v tomto místě cca 40 dní (v jižní části cca 25 dní, v severní části cca 40 dní). Kompletní práce na 3NP mohou pokračovat až po dokončení stropu 2NP, kterému předchází provedení nových betonových zdí v místech ponechané obvodové zdi. Zachování této zdi je nutné ze statického hlediska, od ponechávané části původních obvodových zdí bude odříznuta stěnovou pilou a postupně odbourána.

Uzlový bod č. 4 – uzavření stavby proti klimatickým vlivům

Tento uzlový bod přímo navazuje na provedení hrubé stavby přístavby. Zde je možné dokončit ochranu proti klimatickým vlivům až po dokončení stropní železobetonové desky stropu velkého sálu. Na provedení této ochrany je třeba cca 60 dní.

Uzlový bod č. 18 – velkoformátový vzorek reprezentativního výseku fasády

Na základě vybraných maloformátových vzorků a v souvislosti se změnou provedení prosklené fasády v parteru objektu, kdy finální řešení bylo odsouhlaseno v březnu 2024 a v návaznosti na termíny dodávek plechů, respektive bondů, bude moci být tento bod splněn nejdříve 5 měsíců od března 2024, tedy v říjnu 2024.

Tyto změny však nemají dopad do konečného termínu plnění.

Všechny tyto změny bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 4 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 6 ZZVZ ☒
 - § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

VI. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 6 (tzn. dle změnových listů č. ZL 29a ZL 29b, ZL 29c, ZL 35, ZL 36a, ZL 36b, ZL 36c-01, ZL 36c-02, ZL 36d-01, ZL 36d-02, ZL 41, ZL 42, ZL 43a, ZL 43b, ZL 46, ZL 51) činí 538.922.816,12 Kč bez DPH.**
7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění Přílohy č. 2 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. B odst. 3 písm. b smlouvy.

Nově výše uvedená Příloha č. 2 smlouvy zní:

PŘÍLOHA Č. 2

Termínem dokončení díla ve smyslu řádného dokončení všech prací zhotovitele na díle je nejpozději den po uplynutí 27. měsíce, jež se počítají od termínu zahájení díla.

Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na vymezení následujících částí díla, tzv. uzlových bodech a závazných termínech jejich dokončení:

SO 01 Kulturní dům Slávie

Uzel	Název uzlového bodu	Termín plnění
1	Dokončení základových konstrukcí stavby	OZS + 11 měsíců
2	Dokončení hrubé stavby přístavby	OZS + 17 měsíců
3	Dokončení nových nosných prvků konstrukce – stávající objekt	OZS + 19 měsíců

4	<i>Uzavření stavby proti klimatickým vlivům</i>	<i>OZS + 19 měsíců</i>
5	<i>Dokončení vnějších obvodových plášťů</i>	<i>OZS + 24 měsíců</i>
6	<i>Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací VZT</i>	<i>OZS + 20 měsíců</i>
7	<i>Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací RTCH</i>	<i>OZS + 20 měsíců</i>
8	<i>Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací ZTI</i>	<i>OZS + 20 měsíců</i>
9	<i>Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Silnoproud</i>	<i>OZS + 20 měsíců</i>
10	<i>Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Slaboproud a MaR</i>	<i>OZS + 20 měsíců</i>
11	<i>Dokončení EPS a ERO</i>	<i>OZS + 24 měsíců</i>
12	<i>Připravenost trafostanice pro připojení na síť eg.d</i>	<i>OZS + 24 měsíců</i>
13	<i>Připravenost výměňkové stanice pro napojení na vedení Teplárny CB RTCH</i>	<i>OZS + 24 měsíců</i>

Inženýrské objekty

<i>Uzel</i>	<i>Název Uzlového bodu</i>	<i>Termín plnění</i>
14	<i>Dokončení HTÚ</i>	<i>OZS + 24 měsíců</i>
15	<i>Dokončení komunikací a zpevněných ploch</i>	<i>OZS + 25 měsíců</i>

SO 02 Venkovní objekty

<i>Uzel</i>	<i>Název Uzlového bodu</i>	<i>Termín plnění</i>
16	<i>Dokončení venkovní scény</i>	<i>OZS + 27 měsíců</i>
17	<i>Dokončení úpravy nábreží</i>	<i>OZS + 25 měsíců</i>

Vzorové moduly a vzorky Obvodových plášťů

<i>Uzel</i>	<i>Název Uzlového bodu</i>	<i>Termín plnění</i>
18	<i>Velkoformátový vzorek reprezentativního výseku fasády (Vizuální mock-up) včetně vzorku přilehlé venkovní dlažby</i>	<i>OZS + 17 měsíců</i>
19	<i>Vzorek fasády stávajícího objektu - barevnost</i>	<i>OZS + 10 měsíců</i>
20	<i>Vzorek pohledového betonu stěny a stropu</i>	<i>OZS + 10 měsíců</i>

Zkratka: OZS — od zahájení stavby

8. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497.672.620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2.316.496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8.906.236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4.527.795,93 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12.220.755,38 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8.854.920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4.423.991,81 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	19.014.314,52 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	14.590.322,71 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	538.922.816,12 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 29a ZL 29b, ZL 29c, ZL 35, ZL 36a, ZL 36b, ZL 36c-01, ZL 36c-02, ZL 36d-01, ZL 36d-02, ZL 41, ZL 42, ZL 43a, ZL 43b, ZL 46, ZL 51.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 6. 2024, č. 955/2024.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:

25.07.2024 14:16:22

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o

Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:

25.07.2024 15:24:06

Ing. Tomáš Erhard

jednatel

Metrostav DIZ s. r. o.



Luděk Kostka

Digitální podpis:

25.07.2024 10:56:39

Luděk Kostka

předseda představenstva

GEOSAN GROUP a. s.



Ivan Havel

Digitální podpis:

25.07.2024 10:44:02

Ivan Havel

člen představenstva

GEOSAN GROUP a. s.

Ing.

Jan

Vilánek

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2024.07.18
13:10:11 +02'00'

Ing. Jan Vilánek

jednatel

Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.6

č. ZL	název ZL	popis ZL	odpočet	přípočet	odst. §222
29 a, b	Změny základových konstrukcí	V průběhu stavby, v rámci zpracování výrobně technické dokumentace (VTD), došlo k úpravám části základových konstrukcí - základové patky ZP 01 a k doplnění konstrukce základového pasu ZPR 23 pod vnitřní stěnu. Zároveň s tím bylo ale zjištěno, že položky pro betonovou směs na základové konstrukce nesplňují požadavky uvedené v konstrukční části vlivy prostředí XA1, XC4 (vodostavební beton), a že došlo k záměně položky pro základové desky s položkou pro pomocnou podkladní betonovou vrstvu pod železobetonové kce, která zcela neodpovídá jak parametry, tak i způsobem zpracování tomu, co je požadováno v rámci PD pro konstrukci základové desky v podlahových konstrukcích (v PD ve skladbě podlah chyběně popsáno jako podkladní beton bez uvedení požadovaných parametrů uvedených v technické zprávě konstrukční části PD). Dále bylo v rámci kontroly VTD základových konstrukcí zjištěno, že v soupisu prací zcela chybí konstrukce železobetonových desek ZD01 a ZD 02. V soupisu prací dále chybělo zakrytí technických kanálků PZD deskami s doplňujícími ocelovými překlady.	-1 603 902,30 Kč	2 196 487,66 Kč	6
29 c	Základové konstrukce - dopočet přesunů hmot - chyba soupisu prací	Soupis prací SoD ve stavení části je členěn nestandardně. V průběhu stavby bylo zjištěno, že neobsahuje položky přesunů hmot. Ostatní rozpočty řemesel a objektu SO 02 tyto položky obsahují dle standardu rozpočtářem použitého JCS. Po provedení revize základových konstrukcí byly do soupisu prací změny doplněny přesuny hmot potřebné k provedení základových kcí.	0,00 Kč	596 607,51 Kč	6
35	Ocelový krov nad střední částí stávajícího objektu - změna množství oceli	Změny ocelové kce krovu nad středovou částí stávající budovy - navýšení celkové hmotnosti ocelových prvků na základě změny a zpracování podrobné výrobně technické dokumentace.	0,00 Kč	130 737,58 Kč	6
36a	Oprava omítek se sádrovou štukatérskou výzdobou ve 4.NP - odpočet	Změna způsobu opravy štukové výzdoby - požadavek NPÚ na provedení opravy restaurátorem.	-219 054,62 Kč	0,00 Kč	6
36b	Vnitřní sádrová štukatérská výzdoba ve 4.NP - restaurátorské práce		0,00 Kč	760 610,00	6
36c-01	Základní kámen - restaurátorské práce	Restaurování základního kamene nalezeného v průběhu stavby	0,00 Kč	67 850,00	6
36c-02	Základní kámen - pomocné stavební práce	Stavební práce a přípomoci spojené s restaurátorskými pracemi a osazením restaurovaného základního kamene	0,00 Kč	136 308,70	6
36d-01	Restaurování zábradlí v nikách na schodišti - restaurátorské práce	Restaurování a obnova zábradlí a nik objevených v průběhu stavby.	0,00 Kč	268 675,00 Kč	6
36d-02	Restaurování zábradlí v nikách na schodišti - stavební část a přípomoci	Stavební práce a přípomoci spojené s restaurátorskými pracemi obnovy nik se zábradlím.	0,00 Kč	65 866,82 Kč	6
41	Zazdívky, dozdívky a zdvo z cihel plných - skutečnost k 30.4.2024	V soupisu prací SoD zřejmě došlo k záměně zdíva z cihel plných za cihly děrované a část potřebného množství zdíva z cihel plných tak v soupisu prací chybí. Úprava množství děrovaných cihel bude provedena na základě množství stálých zazdívek. V dopočtu zazdívek není obsaženo množství zdíva provizorních zazdívek.	0,00 Kč	1 370 475,56 Kč	6
42	Řezání zděných konstrukcí stěnovou pilou - otvory v 1.-4.NP	Na základě doporučení statika bylo navrženo před vybouráním zdíva provést odřezání stávajících svislých konstrukcí. Za pomoci stěnové pily budou svislé nosné zdi odděleny tak, aby nebyly do okolních nebouraných konstrukcí přenášeny otřesy a vibrace, které by mohly narušit statiku budovy nebo její části.	0,00 Kč	1 437 144,00 Kč	6
43 a, b	Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu	Změna způsobu provedení opravy fasády na základě stavebně technického upřesnění jejího stavu. Změna požadavku restaurování omítek na provedení formou odhonné řemeslné opravy.	-11 756 600,00 Kč	10 653 472,46	6
46	Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby	Poměrově navýšení dotčených položek z VRN o celkové prodloužení termínu o 3 měsíce. Je zohledněno zřízení/demontáž u agregovaných položek. Prodloužení je nárokováno pouze za pronájmy.	0,00 Kč	1 330 079,23	6
51	Oprava součtové chyby ZL č.9b - odpočet	Oprava součtové chyby v ZL č.9b - chybně vyčíslený konečný součet v excelové sestavě ZL č.9b	-1 010 765,79 Kč	0,00 Kč	6
Celkem odpočty a přípočty			-14 590 322,71 Kč	19 014 314,52 Kč	
Celková cena dodatku č.6 SoD				4 423 991,81 Kč	

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(067)

Metrostav DIZ s.r.o.

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.29a,b,c	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - odpočet	-1 603 902,30
Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - přípočet	2 196 487,66
Dopočet přesunů hmot	596 607,51
Celkem (bez DPH)	1 189 192,87

Investor:	Datum a podpis: 14.6.2024
Zhotovitel: Narovnání smluvního VV základových konstrukcí dle skutečnosti a doplnění chybějících přesunů hmot, které neobsahoval VV.	Datum a podpis:
TDS:	Datum a podpis: 14/6/24

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(067)

Položkový rozpočet stavby																	
Stavba:		DOD č.6 Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce															
Objednatel:		IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732															
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37001 České Budějovice-České Budějovice 1																	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:															
Vypracoval:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Rozpis ceny</th> <th style="text-align: right;">Celkem</th> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">1 187 489,46</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td style="text-align: right;">1 703,41</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td style="text-align: right;">1 189 192,87</td> </tr> </table>				Rozpis ceny	Celkem	HSV	1 187 489,46	PSV	1 703,41	MON	0,00	Vedlejší náklady	0,00	Ostatní náklady	0,00	Celkem	1 189 192,87
Rozpis ceny	Celkem																
HSV	1 187 489,46																
PSV	1 703,41																
MON	0,00																
Vedlejší náklady	0,00																
Ostatní náklady	0,00																
Celkem	1 189 192,87																
Rekapitulace daní																	
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK															
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK															
Základ pro základní DPH	21 %	1 189 192,87 CZK															
Základní DPH	21 %	249 730,50 CZK															
Zaokrouhlení		0,00 CZK															
Cena celkem s DPH		1 438 923,37 CZK															
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele																	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 d	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD	0,00	1 189 192,87	249 730,51	1 438 923,38	100
ZL č.29a	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - odpočet	0,00	-1 603 902,30	-336 819,48	-1 940 721,78	-135
ZL č.29b	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - přípočet	0,00	2 196 487,66	461 262,41	2 657 750,07	185
ZL č.29c	Základové konstrukce - dopočet přesunů hmot - chyba soupisu prací	0,00	596 607,51	125 287,58	721 895,09	50
Celkem za stavbu		0,00	1 189 192,87	249 730,51	1 438 923,38	100


Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: SO 01 d - Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD

Popis rozpočtu: ZL č.29a - Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - odpočet

Popis rozpočtu: ZL č.29b - Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - přípočet

Popis rozpočtu: ZL č.29c - Základové konstrukce - dopočet přesunů hmot - chyba soupisu prací



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
27	Základy	HSV			269 148,00	22,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			157 921,35	13,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			141 877,52	11,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			618 542,59	52,0
783	Nátěry	PSV			1 703,41	0,1
Cena celkem					1 189 192,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 d	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD
R:	ZL č.29a	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - odpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 27		Základy				-1 350 787,36						
1	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z	m3	-95,53990	1 315,49	-125 681,78	1,98000	-189,16900	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		odpočet množství z SoD : -151,2		-151,20000								
		Mezisoučet		-151,20000								
		Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :										
		výrobně technická dokumentace - revize R2 :										
		výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby										
		základy Blackboxu :										
		základová deska ZD02 (jeviště) : 0,1*10,9*4,3		4,68700								
		základová deska ZD01 (sál) : 0,1*10,9*7,9		8,61100								
		výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :										
		základová deska (dno) šachty Š01 :		5,95278								
		výtahové šachty :										
		výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže		1,02800								
		výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže		1,65600								
		šachta Š02 :										
		výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :		2,44800								
		základové kanálky :										
		výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma										
		část 1 :		3,38241								
		část 2 : 0,1*1,55*(3,4+7,9+10,5+4,5+1,09)		4,24545								

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma	0,56959
0,1*1,35*1,05	0,14175
 výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma	 0,54850
 výkres č.D.1.2.B.Z11 - výkres tvaru a výztuže	
patka ZP01 - 8 ks : 0,1*1,6*2,45*8	3,13600
patka ZP02 - 2 ks : 0,1*1,1*1,2*2	0,26400
patka ZP03a - 2 ks : 0,1*1,4*1,4*2	0,39200
patka ZP03b - 1 ks : 0,1*1,4*1,4*1	0,19600
patka ZP04 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách E/6) :	0,21490
patka ZP05 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách G/8) :	0,19600
patka ZP06 - 2 ks : 0,1*1,7*1,7*2	0,57800
patka ZP07 - 1 ks : 0,1*0,75*1,4*1	0,10500
 výkres č.D.1.2.B.Z12a - výkres tvaru a výztuže zákl.	
ZPR10 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox :	0,17340
ZPR11 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox :	0,40800
ZPR20 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox :	0,40800
 výkres č.D.1.2.B.Z12b - výkres tvaru a výztuže zákl.	
základový práh :	
ZPR01 - vnitřní schodiště - osy 5/H-I :	0,56400
ZPR02 - osy 5/F : 0,1*0,6*0,67	0,04020
ZPR03 - osy 5-7/F : 0,1*0,8*6,465	0,51720
ZPR03 - osy 5-7/D-F : 0,1*0,8*(5,825+8,775+5,5)	1,60800
ZPR03 - osy 5/A-B - vč.zavázání do zdi :	0,63960
ZPR03 - osy 5-6/A-B (vč.kolmého základu bez	0,33280
ZPR03 - osy 6-7/A-B : 0,1*0,8*3,3	0,26400
ZPR03 - osy 7-8/A-B : 0,1*0,8*1,4*2	0,22400
ZPR03 - osy 8-9/A-D : 0,1*0,8*(1,91+8,28)	0,81520
ZPR03 - osy 8-9/E-I : 0,1*0,8*(7,96+7,98+3,915)	1,58840
ZPR03 - osy 5-8/F-I : 0,1*0,8*(2,975+5,23)	0,65640
ZPR03 - osy 5-7/G-I (vč.kolmého základu bez	0,54320
ZPR04 - osy 7/H-I : 0,1*0,8*0,635	0,05080
ZPR05 - osy 7/H-I : 0,1*0,5*0,635	0,03175

ZPR06 - osy 7/G-H : 0,1*0,95*0,635	0,06033
ZPR07 - osy 8/H-I : 0,1*1,4*2,7	0,37800
ZPR08 - osy 7/E-F : 0,1*0,825*5,5	0,45375
ZPR12 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox :	1,45520
ZPR13 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox :	1,61670
ZPR15- osy 9/C-F - blackbox (vč. rohů) :	1,24395
ZPR21 - různá výška - osa 5-7/D :	0,24488
ZPR22 - různá výška - osa 5-8/C :	0,91960

výkres č.D.1.2.B.Z17 - výkres tvaru a výztuže

ZPR23 - osa 6/D-E : 0,1*1,1*8,9	0,97900
---------------------------------	---------

Mezisoučet	54,56873
------------	----------

odchylky v zaměření v PD 2% : 54,56873*0,02	1,09137
---	---------

Mezisoučet	1,09137
------------	---------

2	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505	t	-2,28577	43 950,00	-100 459,59	1,06100	-2,42520	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	---	----------	-----------	-------------	---------	----------	---------	---------	---------	-------

odpočet množství z SoD : -8,52	-8,52000
--------------------------------	----------

Mezisoučet	-8,52000
------------	----------

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

blackbox :

výkres č.D.1.2.B.Z31 - výkres výztuže základové

výkaz výztuže : 1234,98*1,2/1000	1,48198
----------------------------------	---------

Pozn. :

výztuže ostatních základových desek šachet jsou

základové kanálky (výztuž deska vč. stěn) :

výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma

výkaz výztuže (obsahuje výkaz výztuže desky i stěn)	3,98675
---	---------

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma

výkaz výztuže (obsahuje výkaz výztuže desky i stěn)	0,44320
---	---------

výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma

výkaz výztuže (obsahuje výkaz výztuže desky i stěn)	0,17026
---	---------

Mezisoučet 6,08218

odchylky v zaměření 2,5% : 6,08218*0,025 0,15205

3	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na	m3	-18,85358	4 095,16	-77 208,43	2,50200	-47,17166	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-----------	---------	---------	---------	-------

Prahy, kanálky

odpočet množství z SoD : -165,112 -165,11200

Mezisoučet -165,11200

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z12a - výkres tvaru a výztuže zákl.

ZPR09 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 17,51220

ZPR10 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : (1,5*3,45- 5,18670

ZPR11 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : (1,5*1,9- 6,62400

ZPR14 - osy 7/C-F - blackbox : 0,9*3,45*12,85 39,89925

ZPR20 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : (1,5*2,65- 7,88400

odpočet změny základů BB v ZL 09d :

výrobně technická dokumentace - revize R1 :

výkres č.Z12a a Z12b základové prahy, kterých se

základový práh označený :

ZPR09 : -(0,9*0,75*2,82*2+0,9*0,47*(3,45-0,75)*2) -6,09120

ZPR10 : -(1,5*0,75*0,51)*2 -1,14750

ZPR11 : -1,5*0,75*1,2 -1,35000

ZPR14 : -0,9*0,75*12,85 -8,67375

ZPR20 : -1,5*0,75*1,2 -1,35000

výkres č.D.1.2.B.Z12b - výkres tvaru a výztuže zákl.

základový práh :

ZPR01 - vnitřní schodiště - osy 5/H-I : 2,70720

ZPR02 - osy 5/F : 0,4*0,6*0,67 0,16080

ZPR03 - osy 5-7/F : 0,6*0,6*6,465 2,32740

ZPR03 - osy 5-7/D-F : 0,6*0,6*(5,825+8,775+5,5) 7,23600

ZPR03 - osy 5/A-B - vč.zavázání do zdí : 2,87820

ZPR03 - osy 5-6/A-B (vč.kolmého základu bez 1,03260

ZPR03 - osy 6-7/A-B : 0,6*0,6*3,3 1,18800

ZPR03 - osy 7-8/A-B : 0,6*0,6*1,4*2	1,00800
ZPR03 - osy 8-9/A-D : 0,6*0,6*(1,91+8,28)	3,66840
ZPR03 - osy 8-9/E-I : 0,6*0,6*(7,96+7,98+3,915)	7,14780
ZPR03 - osy 5-8/F-I : 0,6*0,6*(2,975+5,23)	2,95380
ZPR03 - osy 5-7/G-I (vč.kolmého základu bez	2,38200
ZPR04 - osy 7/H-I : 0,55*0,6*0,635	0,20955
ZPR05 - osy 7/H-I : 0,5*0,6*0,635	0,19050
ZPR06 - osy 7/G-H : 0,75*0,6*0,635	0,28575
ZPR07 - osy 8/H-I : 1,2*0,6*2,6	1,87200
ZPR08 - osy 7/E-F : 0,625*0,6*5,5	2,06250
ZPR12 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox : (1,5*1,1-	13,48200
ZPR13 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox : (1,5*1,1-	12,83850
ZPR15- osy 9/C-F - blackbox (vč. rohů) : (0,775*1,39-	9,65283
ZPR21 - různá výška - osa 5-7/D :	1,34748
ZPR22 - různá výška - osa 5-8/C :	5,06160

výkres č.D.1.2.B.Z17 - výkres tvaru a výztuže

ZPR23 - osa 6/D-E : 0,9*0,4*8,9	3,20400
---------------------------------	---------

Mezisoučet 143,39061

odchylky v zaměření v PD 2% : 143,39061*0,02 2,86781

4	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-55,54419	817,89	-45 429,04	0,00300	-0,16663	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	---------	----------	---------	---------	---------	-------

odpočet množství z SoD : -701,73 -701,73000

Mezisoučet -701,73000

změny základů Blackboxu :

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R1 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z12a - výkres tvaru a výztuže zákl.

ZPR09 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 25,66800

ZPR10 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 7,03800

ZPR11 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 9,12000

ZPR14 - osy 7/C-F - blackbox : 3,45*12,85 44,33250

ZPR20 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 12,72000

odpočet změny základů BB v ZL 09d :

ZPR09 : -(0,75*2,82*2*2+0,47*(3,45-0,75)*2*2) -13,53600

ZPR10 : $-(1,5*0,75*0,51)*2$	-1,14750
ZPR11 : $-1,5*0,75*1,2$	-1,35000
ZPR14 : $-0,5*0,75*12,85$	-4,81875
ZPR20 : $-1,5*0,75*1,2$	-1,35000

výkres č.D.1.2.B.Z12b - výkres tvaru a výztuže zákl.

základový práh :

ZPR01 - vnitřní schodiště (osy 5/H-I) :	7,72800
ZPR02 - osy 5/F a ZPR03 - osy 5-7/F :	9,28200
ZPR03 - osy 5-7/D-E :	16,80000
ZPR03 - osy 5/A-B : $0,6*(2,71*2+3,625*2+1,6*2)$	9,52200
ZPR03 - osy 5-6/A-B (vč.kolmého základu bez	4,66200
ZPR03 - osy 6-7/A-B : $0,6*0,6*3,3$	1,18800
ZPR03 - osy 7-8/A-B : $0,6*1,4*2*2$	3,36000
ZPR03 - osy 8-9/A-D : $0,6*(1,91+8,28+2,51+7,68)$	12,22800
ZPR03 - osy 8-9/E-I :	23,45100
ZPR03 - osy 5-8/F-I, ZPR05 - osy 7/H-I, ZPR06 - osy	9,50100
ZPR03 - osy 5-7/G-I (vč.kolmého základu bez	10,46400
ZPR07 - osy 8/H-I : $0,6*(2,6*2+0,3*2)$	3,48000
ZPR08 - osy 7/E-F : $0,6*(0,625+5,5*2)$	6,97500
ZPR12 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox :	20,11600
ZPR13 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox :	27,38200
ZPR15- osy 9/C-F - blackbox (vč. rohů) :	41,95050
ZPR21 - různá výška - osa 5-7/D :	5,28000
ZPR22 - různá výška - osa 5-8/C :	18,87200

výkres č.D.1.2.B.Z17 - výkres tvaru a výztuže

ZPR23 - osa 6/D-E : $0,8*(0,9+0,6)+0,4*(8,3*2)$	7,84000
---	---------

druhá strana : 316,75775 316,75775

Mezisoučet 633,51550

odchylky v zaměření 2% : 633,5155*0,02 12,67031

5	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-55,54419	142,99	-7 942,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -55,54419		-55,54419								
6	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505	t	-8,00654	43 950,00	-351 887,43	1,06100	-8,49494	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		odpočet množství z SoD : -32,85		-32,85000								

Mezisoučet	-32,85000
Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :	
výrobně technická dokumentace - revize R2 :	
výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby	
výkres č.D.1.2.B.Z12a - výkres tvaru a výztuže zákl.	3,45433
souhrnný výkaz výztuže platí pro základové pasy :	
ZPR09 :	
ZPR10 :	
ZPR11 :	
ZPR14 :	
ZPR20 :	
odpočet změny základů BB v ZL 09d :	
základový práh označený ZPR09, ZPR10, ZPR11,	-0,65632
výkres č.D.1.2.B.Z12b - výkres tvaru a výztuže zákl.	
souhrnný výkaz výztuže platí pro základové pasy :	8,51647
ZPR01 :	
ZPR02 :	
ZPR03 :	
ZPR04 :	
ZPR05 :	
ZPR06 :	
ZPR07 :	
ZPR08 :	
ZPR12 :	
ZPR13 :	
ZPR15 :	
ZPR21 :	
ZPR22 :	
odpočet ZP 16-19 : -1,07971	-1,07971
výkres č.D.1.2.B.Z17 - výkres tvaru a výztuže	
ZPR23 : 309,7*1,2/1000	0,37164

kotvení stěn do základových pasů :
výkres č.D.1.2.B.Z41 - výkres tvaru a výztuže kotvení
výpis výztuže : 3634,02*1,2/1000 4,36082

odchylky v zaměření 2% : 14,96723*0,02 0,29934
Mezisoučet 15,26658

analogicky i šachty :
Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :
výrobně technická dokumentace - revize R2 :
výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výtahové šachty :
výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže
výkaz výztuže (deska + stěny) : 920,98*1,2/1000 1,10518

výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže
výkaz výztuže (deska + stěny) : 1302,9*1,2/1000 1,56348

šachta Š01 :
výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :
výkaz výztuže (deska + stěny) : 4836,73*1,2/1000 5,80408
odpočet výztuže ze změny základů BB v ZL 09d : - -0,72928

šachta Š02 :
výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :
výkaz výztuže (deska + stěny) : 1371,37*1,2/1000 1,64564

odchylky v zaměření 2% : 9,3891*0,02 0,18778
Mezisoučet 9,57688

7	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl	m2	-1 032,32381	577,67	-596 342,50	0,37530	-387,43113	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		odpočet výměry v SoD : -1512		-1 512,00000								
		Mezisoučet		-1 512,00000								

výměra dle skutečnosti na stavbě :
podkladní beton pod základovými konstrukcemi :
Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :
výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby	
základy Blackboxu :	
základová deska ZD02 (jeviště) : 0,9*4,3	3,87000
základová deska ZD01 (sál) : 10,9*7,9	86,11000
výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :	
základová deska (dno) šachty Š01 : 2,9*10,85+1,1*2	33,66500
základová deska (dno) šachty Š01 - odpočet změny	-5,08775
Mezisoučet	118,55725
výtahové šachty :	
výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže	10,28000
výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže	16,56000
Mezisoučet	26,84000
šachta Š02 :	
výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :	24,48000
Mezisoučet	24,48000
základové kanálky :	
výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma	
část 1 :	33,82410
část 2 : 1,55*(3,4+7,9+10,5+4,5+1,09)	42,45450
výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma	5,69588
1,35*1,05	1,41750
výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma	5,48500
Mezisoučet	88,87698
výkres č.D.1.2.B.Z11 - výkres tvaru a výztuže	
patka ZP01 - 8 ks : 1,6*2,45*8	31,36000
patka ZP02 - 2 ks : 1,1*1,2*2	2,64000
patka ZP03a - 2 ks : 1,4*1,4*2	3,92000
patka ZP03b - 1 ks : 1,4*1,4*1	1,96000
patka ZP04 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách E/6) :	2,14900
patka ZP05 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách G/8) :	1,96000
patka ZP06 - 2 ks : 1,7*1,7*2	5,78000

patka ZP07 - 1 ks : 0,75*1,4*1	1,05000
Mezisoučet	50,81900
výkres č.D.1.2.B.Z12a - výkres tvaru a výztuže zákl.	
ZPR10 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 1,7*0,51*2	1,73400
ZPR11 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 1,7*1,2*2	4,08000
ZPR20 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 1,7*1,2*2	4,08000
 základový práh označený ZPR09 - odpočet změny	 -0,84600
Mezisoučet	9,04800
výkres č.D.1.2.B.Z12b - výkres tvaru a výztuže zákl.	
základový práh :	
ZPR01 - vnitřní schodiště - osy 5/H-I :	5,64000
ZPR02 - osy 5/F : 0,6*0,67	0,40200
ZPR03 - osy 5-7/F : 0,8*6,465	5,17200
ZPR03 - osy 5-7/D-F : 0,8*(5,825+8,775+5,5)	16,08000
ZPR03 - osy 5/A-B - vč.zavázání do zdí :	6,39600
ZPR03 - osy 5-6/A-B (vč.kolmého základu bez	2,70800
ZPR03 - osy 6-7/A-B : 0,8*3,3	2,64000
ZPR03 - osy 7-8/A-B : 0,8*1,4*2	2,24000
ZPR03 - osy 8-9/A-D : 0,8*(1,91+8,28)	8,15200
ZPR03 - osy 8-9/E-I : 0,8*(7,96+7,98+3,915)	15,88400
ZPR03 - osy 5-8/F-I : 0,8*(2,975+5,23)	6,56400
ZPR03 - osy 5-7/G-I (vč.kolmého základu bez	5,43200
ZPR04 - osy 7/H-I : 0,8*0,635	0,50800
ZPR05 - osy 7/H-I : 0,5*0,635	0,31750
ZPR06 - osy 7/G-H : 0,95*0,635	0,60325
ZPR07 - osy 8/H-I : 1,4*2,7	3,78000
ZPR08 - osy 7/E-F : 0,825*5,5	4,53750
ZPR12 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox : 1,7*4,28*2	14,55200
ZPR13 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox :	16,16700
ZPR15- osy 9/C-F - blackbox (vč. rohů) :	12,43950
ZPR21 - různá výška - osa 5-7/D :	2,44880
ZPR22 - různá výška - osa 5-8/C :	9,19600
Mezisoučet	141,85955
výkres č.D.1.2.B.Z17 - výkres tvaru a výztuže	
ZPR23 - osa 6/D-E : 1,1*8,9	9,79000

Mezisoučet 9,79000

odchylky v zaměření v PD 2% : 470,27077*0,02 9,40542

Mezisoučet 9,40542

8	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců	t	-1,04292	43 950,00	-45 836,33	1,06300	-1,10862	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		odpočet množství z SoD : -9,072		-9,07200								
		Mezisoučet		-9,07200								
		změny základů Blackboxu :										
		Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :										
		výrobně technická dokumentace - revize R1 :										
		výkres č.D.1.2.B.Z31 - výkres výztuže základové										
		výkaz výztuže sítě KY 86 : 1466,62*1,2/1000		1,75994								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		síť pr.6 mm/100/100 mm :										
		skladba podlahy P03 :										
		místnost č.101 - Lobby :		0,15828								
		místnost č.101 - Lobby - dutina :		0,00688								
		místnost č.116 a - chodba :		0,15040								
		místnost č.116 b - chodba : 6,7*1,71*4,44*1,2/1000		0,06104								
		místnost č.116 c - chodba :		0,02949								
		místnost č.116 d - chodba :		0,20982								
		místnost č.117 - šatna :		0,12911								
		místnost č.120 a - kavárna :		0,24151								
		místnost č.120 a - kavárna - dutina VZT : (0,56*(3-		0,00835								
		místnost č.120 b - kavárna : (17,48*9,359+0,65*2,65-		0,87562								
		místnost č.121 a - chodba :		0,12932								
		místnost č.121 b - chodba :		0,06887								
		místnost č.122 - únikové schodiště (prostor pod		0,11496								
		místnost č.123 - chodba :		0,01485								
		místnost č.128 a - restaurace :		0,51791								
		místnost č.128 a - restaurace - dutina za T-08 :		0,01568								
		místnost č.128 b - restaurace :		0,25515								
		místnost č.133 - bar :		0,19412								
		skladba podlahy P04 :										
		místnost č.103 - kancelář kuchyně :		0,12315								

místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :	0,21258
dutina VZT mezi místnostmi č.142 a 118 :	0,02465
místnost č.118 - backstage malý sál :	0,15623
místnost č.135 - technická místnost - výměňková	0,00576
místnost č.137 - technická místnost :	0,01766
místnost č.138 - úklid : 1,419*1,712*4,44*1,2/1000	0,01294
místnost č.139 - transformátor :	0,13378
skladba podlahy P05 :	
místnost č.106 - odpad :	0,16721
skladba podlahy P06 :	
místnost č.102 - chodba :	0,25503
místnost č.104 - šatna ženy a místnost č.105 - šatna	0,27604
místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -	0,10365
místnost č.113 - zásobování kuchyně :	0,16793
místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -	0,05808
místnost č.124, 125, 126 - WC muži, invalida, ženy :	0,27528
dutiny mezi místnostmi č.126 a 129 :	0,01273
místnost č.127 - příprava masa :	0,03867
místnost č.130 - sklad kuchyně :	0,06711
místnost č.131 - sklad kuchyně :	0,06828
místnost č.132 - technická místnost :	0,04970
místnost č.143 - chodba - započteno ve výměře	
místnost č.144 - chodba - započteno ve výměře	
skladba podlahy P07 :	
místnost č.129 - kuchyně : (15,03*6,275-	0,48837
točité schodiště (bez čísla místnosti) přístupné z	0,06612
rozšíření základových desek pod zdmi tl.200 a 150	
místnost č.103 a 104 : 1,1*6,345*4,44*1,2/1000	0,03719
místnost č.104 a 105 : 1,1*6,345*4,44*1,2/1000	0,03719
místnost č.131 a 137 : 1,1*1,56*4,44*1,2/1000	0,00914
místnost č.130 a 132 : 1,1*2,12*4,44*1,2/1000	0,01242

místnost č.113 a 131 : $1,1 \cdot (1,56+1) \cdot 4,44 \cdot 1,2 / 1000$ 0,01500

Mezisoučet 7,83325

odchylky v zaměření v PD 2,5% : $7,83325 \cdot 0,025$ 0,19583

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		-253 114,94							
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-635,96718	398,00	-253 114,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I Indiv

cena ÚRS 2024/I

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 d	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD
R:	ZL č.29b	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD - přípočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 27		Základy				1 619 935,36						
1	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	51,20559	4 095,16	209 695,08	2,52500	129,29411	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv

cena dle SoD

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :

stěna tl. 300 mm : 0,3*3,2*(10,85+1,97*2) 14,19840

stěna tl. 400 mm : 0,4*2,95*(10,85+1*2) 15,16300

odpočet změny základů BB v ZL 09d :

stěna tl.300 mm : -0,3*0,75*(10,85+1,97*2) -3,32775

stěna tl.400 mm : -0,4*0,75*(10,85+1*2) -3,85500

rozšíření o 470 mm : -0,3*(3,41-0,75)*0,47*2 -0,75012

výtahové šachty :

výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže

stěna tl.300 mm : 0,3*0,85*(3,62+1,93*2+0,33) 1,99155

0,3*0,8*3,62 0,86880

stěna tl.200 mm : 0,2*0,85*1,63 0,27710

výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže

stěna tl.400 mm : 0,4*1,15*(3,41*2+3,62) 4,80240

stěna tl.200 mm : 0,2*1,15*3,62 0,83260

šachta Š02 :

výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :

stěna tl.625 mm + rozšíření o 100 mm :	2,66963
stěna tl.725 mm : 0,725*0,7*5,91	2,99933
stěna tl.810 mm : 0,81*0,7*2,7	1,53090
stěna tl.300 mm : 0,3*0,7*2,7	0,56700

základové kanálky :

výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma

část 1 :	4,70784
část 2 :	5,90950

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma

1,23792

výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma

0,37847

Mezisoučet

50,20156

odchylky v zaměření v PD 2% : 50,20156*0,02

1,00403

2	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení	m2	393,05018	817,00	321 122,00	0,04005	15,74166	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	----------	---------	---------	-----------	-------

cena dle SoD

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :

stěna tl. 300 mm : 3,2*(10,85+1,97*2)+0,25*0,3*2	47,47800
stěna tl. 400 mm : 2,95*(10,25+1*2)	36,13750
3,95*(10,85+1*2)	50,75750

odpočet změny základů BB v ZL 09d :

stěna tl.300 mm : -0,75*(10,85+1,97*2)	-11,09250
stěna tl.400 mm : -0,75*(10,85+10,25+1*2*2)	-18,82500
rozšíření o 470 mm : -(3,41-0,75)*0,47*2	-2,50040

výtahové šachty :

výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže

stěna tl.300 mm a stěna tl.200 mm :	10,79500
1,15*(3,62*2+2,53*2)	14,14500
0,05*(0,3*2+0,2)	0,04000
výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže	
stěna tl.400 mm a stěna tl.200 mm :	14,78900
1,45*(3,41*2+4,42*2)	22,70700

šachta Š02 :

výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :	
stěna tl.625 mm + rozšíření o 100 mm, tl.725 mm,	20,12000
0,7*(4,8*2+2,7*2)	10,50000

základové kanálky :

výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma	
část 1 :	31,82362
0,88*(4,3+2,95+2,407*2+3,525*2+2,7*2+2,4*2+3,837	38,36272
část 2 :	39,39664
0,88*(4,6+3,25+7,7+5,2+10,35*2+4,5*2+1,159+2,359	48,01984

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma	8,25282
0,73*(3+2,237*2+1,625+2,8+2+0,33+0,15*4)	10,82517

výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma	5,04620
0,38*(5,485*2*2+0,15*4)	8,56520

Mezisoučet	385,34331
odchylky v zaměření v PD 2% : 385,34331*0,02	7,70687

3	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné -	m2	393,05018	142,99	56 202,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

cena dle SoD

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 393,05018	393,05018
---	-----------

4	2733215.R01	Základové konstrukce ze ŽB bez zvýšených nároků	m3	203,61380	4 095,16	833 831,09	2,50200	509,44173	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-------------	---	----	-----------	----------	------------	---------	-----------	---------	---------	---------	-------

Dojezdy, šachty. Dojezdy výtahů jsou řešeny jako bílá vana s opatřeními jako těsnící plechy a injektážní

odpočet množství z SoD : -47,672	-47,67200
Mezisoučet	-47,67200

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

základová deska ZD02 (jeviště) : 0,25*10,85*4,23 11,47388

základová deska ZD01 (sál) : 0,25*10,85*7,89- 21,15163

změna výšky mezi horními hranami ZD01 a ZD02 : 0,27125

výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :

základová deska (dno) šachty Š01 : 12,28110

odpočet změny základů BB v ZL 09d : - -2,03510

Mezisoučet 43,14275

výtahové šachty :

výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže 2,60700

výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže 4,52166

Mezisoučet 7,12866

šachta Š02 :

výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 : 7,97850

Mezisoučet 7,97850

základové kanálky :

výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma

část 1 : 4,41896

část 2 : 0,15*1,35*(3,4+7,9+10,5+4,5+1,09) 5,54648

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma 0,66763

0,15*1,15*1,05 0,18113

výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma 0,65820

Mezisoučet 11,47239

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

skladba podlahy P03 :

místnost č.101 - Lobby : 4,45620

místnost č.101 - Lobby - dutina : 0,19382

místnost č.116 a - chodba : 4,23428

místnost č.116 b - chodba : 0,15*6,7*1,71	1,71855
místnost č.116 c - chodba :	0,83033
místnost č.116 d - chodba :	5,90702
místnost č.117 - šatna :	3,63498
místnost č.120 a - kavárna :	6,79934
místnost č.120 a - kavárna - dutina VZT :	0,23520
místnost č.120 b - kavárna :	24,65142
místnost č.121 a - chodba :	3,64071
místnost č.121 b - chodba : 0,15*(5,06*2,28+1,39*1)	1,93902
místnost č.122 - únikové schodiště (prostor pod	3,23637
místnost č.123 - chodba : 0,15*7*2,655	2,78775
místnost č.128 a - restaurace :	14,58077
místnost č.128 a - restaurace - dutina za T-08 :	0,44145
místnost č.128 b - restaurace :	7,18314
místnost č.133 - bar :	5,46522
Mezisoučet	91,93556
skladba podlahy P04 :	
místnost č.103 - kancelář kuchyně :	3,46694
místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad :	5,98487
dutina VZT mezi místnostmi č.142 a 118 :	0,69390
místnost č.118 - backstage malý sál :	4,39841
místnost č.135 - technická místnost - výměňiková	0,16223
místnost č.137 - technická místnost :	0,49725
místnost č.138 - úklid : 0,15*1,419*1,712	0,36440
místnost č.139 - transformátor :	3,76643
Mezisoučet	19,33443
skladba podlahy P05 :	
místnost č.106 - odpad :	4,70762
Mezisoučet	4,70762
skladba podlahy P06 :	
místnost č.102 - chodba :	7,17989
místnost č.104 - šatna ženy a místnost č.105 - šatna	7,77151
místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -	2,91810
místnost č.113 - zásobování kuchyně :	4,72785
místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -	1,63523
místnost č.124, 125, 126 - WC muži, invalida, ženy :	7,75005

dutiny mezi místnostmi č.126 a 129 :	0,35828
místnost č.127 - přípravná masa : 0,15*2,88*2,52	1,08864
místnost č.130 - sklad kuchyně :	1,88948
místnost č.131 - sklad kuchyně :	1,92231
místnost č.132 - technická místnost :	1,39920
místnost č.143 - chodba - započteno ve výměře	
místnost č.144 - chodba - započteno ve výměře	
Mezisoučet	38,64054
skladba podlahy P07 :	
místnost č.129 - kuchyně : 0,15*(15,03*6,275-	13,74919
Mezisoučet	13,74919
točité schodiště (bez čísla místnosti) přístupné z	1,86150
Mezisoučet	1,86150
rozšíření základových desek pod zdmi tl.200 a 150	
místnost č.103 a 104 : 0,25*1,1*6,345	1,74488
místnost č.104 a 105 : 0,25*1,1*6,345	1,74488
místnost č.131 a 137 : 0,25*1,1*1,56	0,42900
místnost č.130 a 132 : 0,25*1,1*2,12	0,58300
místnost č.113 a 131 : 0,25*1,1*(1,56+1)	0,70400
Mezisoučet	5,20575
odchylky v zaměření v PD 2,5% : 245,15688*0,025	6,12892

5	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,96045	817,89	3 239,21	0,00200	0,00792	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		odpočet množství z SoD : -61,02		-61,02000								
		Mezisoučet		-61,02000								
		změny základů Blackboxu :										
		Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :										
		výrobně technická dokumentace - revize R2 :										
		výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby										
		základová deska ZD01 (sál) :		7,80250								
		základová deska ZD02 (jeviště) : 10,85*(0,35+0,25)		6,51000								
		výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :										
		základová deska (dno) šachty Š01 :		5,13000								

výtahové šachty :

výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže 3,03900

výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže 4,69800

šachta Š02 :

výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 : 6,24600

základové kanálky :

výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma

část 1 : 6,78450

část 2 : 8,50770

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma 2,28786

výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma 1,88550

základové desky ve skladbách podlah :

přístavba : 6,13950

původní část - ve vnějších otvorech : 4,36500

Mezisoučet 63,39556

odchylky v zaměření 2,5% : 63,39556*0,025 1,58489

6	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,96045	142,99	566,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,96045				3,96045								
7	27432-01a	Základové desky - příplatek za PERMACRETE 90d	m3	59,70616	450,00	26 867,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

v soupisu prací SoD je uvedena pouze cena betonu bez vlivu prostředí v PD konstrukční části je

dopočet ceny je stanoven rozdílem mezi betonem bez nároku na vlivy prostředí a betonu požadovaného

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 bez vlivu prostředí: 4.370,- Kč

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 - "bílá vana": 4.820,- Kč

rozdíl ceny: 450,- Kč

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

základová deska ZD02 (jeviště) : 0,25*10,85*4,23	11,47388
základová deska ZD01 (sál) : 0,25*10,85*7,89-	21,15163
změna výšky mezi horními hranami ZD01 a ZD02 :	0,27125

výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :	
základová deska (dno) šachty Š01 :	12,28110
odpočet změny základů BB v ZL 09d : -	-2,03510
Mezisoučet	43,14275

výtahové šachty :	
výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže	2,60700
výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže	4,52166
Mezisoučet	7,12866

šachta Š02 :	
výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :	7,97850
Mezisoučet	7,97850
odchylky v zaměření v PD 2,5% : 58,24991*0,025	1,45625

8	27432-01b	Základové desky - příplatek za PERMACRETE 90d	m3	191,57964	100,00	19 157,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

v soupisu prací SoD je uvedena pouze cena betonu bez vlivu prostředí v PD konstrukční části je

dopočet ceny je stanoven rozdílem mezi betonem bez nároku na vlivy prostředí a betonem požadovaného

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 bez vlivu prostředí: 4.370,- Kč
cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 - s vlivem prostředí XA1, XC4: 4.470,- Kč
rozdíl ceny: 100,- Kč

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :
výrobně technická dokumentace - revize R2 :
výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základové kanálky :	
výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma	
část 1 :	4,41896
část 2 : 0,15*1,35*(3,4+7,9+10,5+4,5+1,09)	5,54648

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma	0,66763
0,15*1,15*1,05	0,18113

výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma 0,65820

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

skladba podlahy P03 :

místnost č.101 - Lobby : 4,45620

místnost č.101 - Lobby - dutina : 0,19382

místnost č.116 a - chodba : 4,23428

místnost č.116 b - chodba : 0,15*6,7*1,71 1,71855

místnost č.116 c - chodba : 0,83033

místnost č.116 d - chodba : 5,90702

místnost č.117 - šatna : 3,63498

místnost č.120 a - kavárna : 6,79934

místnost č.120 a - kavárna - dutina VZT : 0,23520

místnost č.120 b - kavárna : 24,65142

místnost č.121 a - chodba : 3,64071

místnost č.121 b - chodba : 0,15*(5,06*2,28+1,39*1) 1,93902

místnost č.122 - únikové schodiště (prostor pod 3,23637

místnost č.123 - chodba : 0,15*7*2,655 2,78775

místnost č.128 a - restaurace : 14,58077

místnost č.128 a - restaurace - dutina za T-08 : 0,44145

místnost č.128 b - restaurace : 7,18314

místnost č.133 - bar : 5,46522

skladba podlahy P04 :

místnost č.103 - kancelář kuchyně : 3,46694

místnost č.109 - chodba a místnost č.142 - sklad : 5,98487

dutina VZT mezi místnostmi č.142 a 118 : 0,69390

místnost č.118 - backstage malý sál : 4,39841

místnost č.135 - technická místnost - výměňiková 0,16223

místnost č.137 - technická místnost : 0,49725

místnost č.138 - úklid : 0,15*1,419*1,712 0,36440

místnost č.139 - transformátor : 3,76643

skladba podlahy P05 :

místnost č.106 - odpad : 4,70762

skladba podlahy P06 :	
místnost č.102 - chodba :	7,17989
místnost č.104 - šatna ženy a místnost č.105 - šatna	7,77151
místnost č.107 - chladicí místnost a místnost č.108 -	2,91810
místnost č.113 - zásobování kuchyně :	4,72785
místnost č.114 - chladicí místnost a místnost č.115 -	1,63523
místnost č.124, 125, 126 - WC muži, invalida, ženy :	7,75005
dutiny mezi místnostmi č.126 a 129 :	0,35828
místnost č.127 - příprava masa : 0,15*2,88*2,52	1,08864
místnost č.130 - sklad kuchyně :	1,88948
místnost č.131 - sklad kuchyně :	1,92231
místnost č.132 - technická místnost :	1,39920
místnost č.143 - chodba - započteno ve výměře	
místnost č.144 - chodba - započteno ve výměře	

skladba podlahy P07 :	
místnost č.129 - kuchyně : 0,15*(15,03*6,275-	13,74919

točité schodiště (bez čísla místnosti) přístupné z	1,86150
--	---------

rozšíření základových desek pod zdmi tl.200 a 150	
místnost č.103 a 104 : 0,25*1,1*6,345	1,74488
místnost č.104 a 105 : 0,25*1,1*6,345	1,74488
místnost č.131 a 137 : 0,25*1,1*1,56	0,42900
místnost č.130 a 132 : 0,25*1,1*2,12	0,58300
místnost č.113 a 131 : 0,25*1,1*(1,56+1)	0,70400

Mezisoučet	186,90697
odchylky v zaměření v PD 2,5% : 186,90697*0,025	4,67267

9	27432-02a	Základové pasy - příplatek za PERMACRETE 90d	m3	146,25842	100,00	14 625,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

v soupisu prací SoD je uvedena pouze cena betonu bez vlivu prostředí v PD konstrukční části je

dopočet ceny je stanoven rozdílem mezi betonem bez nároku na vlivy prostředí a betonem požadovaného

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 bez vlivu prostředí: 4.370,- Kč

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 - s vlivem prostředí XA1, XC4: 4.470,- Kč

rozdíl ceny: 100,- Kč

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z12a - výkres tvaru a výztuže zákl.

ZPR09 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : 17,51220

ZPR10 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : (1,5*3,45- 5,18670

ZPR11 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : (1,5*1,9- 6,62400

ZPR14 - osy 7/C-F - blackbox : 0,9*3,45*12,85 39,89925

ZPR20 - osy 7-8/E-F, a 7-8/D - blackbox : (1,5*2,65- 7,88400

odpočet změny základů BB v ZL 09d :

výrobně technická dokumentace - revize R1 :

výkres č.Z12a a Z12b základové prahy, kterých se

základový práh označený :

ZPR09 : $-(0,9*0,75*2,82*2+0,9*0,47*(3,45-0,75)*2)$ -6,09120

ZPR10 : $-(1,5*0,75*0,51)*2$ -1,14750

ZPR11 : $-1,5*0,75*1,2$ -1,35000

ZPR14 : $-0,9*0,75*12,85$ -8,67375

ZPR20 : $-1,5*0,75*1,2$ -1,35000

výkres č.D.1.2.B.Z12b - výkres tvaru a výztuže zákl.

základový práh :

ZPR01 - vnitřní schodiště - osy 5/H-I : 2,70720

ZPR02 - osy 5/F : $0,4*0,6*0,67$ 0,16080

ZPR03 - osy 5-7/F : $0,6*0,6*6,465$ 2,32740

ZPR03 - osy 5-7/D-F : $0,6*0,6*(5,825+8,775+5,5)$ 7,23600

ZPR03 - osy 5/A-B - vč.zavázání do zdí : 2,87820

ZPR03 - osy 5-6/A-B (vč.kolmého základu bez 1,03260

ZPR03 - osy 6-7/A-B : $0,6*0,6*3,3$ 1,18800

ZPR03 - osy 7-8/A-B : $0,6*0,6*1,4*2$ 1,00800

ZPR03 - osy 8-9/A-D : $0,6*0,6*(1,91+8,28)$ 3,66840

ZPR03 - osy 8-9/E-I : $0,6*0,6*(7,96+7,98+3,915)$ 7,14780

ZPR03 - osy 5-8/F-I : $0,6*0,6*(2,975+5,23)$ 2,95380

ZPR03 - osy 5-7/G-I (vč.kolmého základu bez	2,38200
ZPR04 - osy 7/H-I : 0,55*0,6*0,635	0,20955
ZPR05 - osy 7/H-I : 0,5*0,6*0,635	0,19050
ZPR06 - osy 7/G-H : 0,75*0,6*0,635	0,28575
ZPR07 - osy 8/H-I : 1,2*0,6*2,6	1,87200
ZPR08 - osy 7/E-F : 0,625*0,6*5,5	2,06250
ZPR12 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox : (1,5*1,1-	13,48200
ZPR13 - osy 8-9/E-F, a 8-9/D - blackbox : (1,5*1,1-	12,83850
ZPR15- osy 9/C-F - blackbox (vč. rohů) : (0,775*1,39-	9,65283
ZPR21 - různá výška - osa 5-7/D :	1,34748
ZPR22 - různá výška - osa 5-8/C :	5,06160

výkres č.D.1.2.B.Z17 - výkres tvaru a výztuže

ZPR23 - osa 6/D-E : 0,9*0,4*8,9	3,20400
---------------------------------	---------

Mezisoučet 143,39061

odchylky v zaměření v PD 2% : 143,39061*0,02 2,86781

10	27432-03a	Základové patky - příplatek za PERMACRETE 90d	m3	24,25478	100,00	2 425,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

v soupisu prací SoD je uvedena pouze cena betonu bez vlivu prostředí v PD konstrukční části je

dopočet ceny je stanoven rozdílem mezi betonem bez nároku na vlivy prostředí a betonu požadovaného

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 bez vlivu prostředí: 4.370,- Kč

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 - s vlivem prostředí XA1, XC4: 4.470,- Kč

rozdíl ceny: 100,- Kč

požadavek na vliv prostředí a vododolnost XC4 XF1

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z11 - výkres tvaru a výztuže

patka ZP01 - 8 ks : 0,6*1,4*2,25*8	15,12000
------------------------------------	----------

patka ZP02 - 2 ks : 0,6*1*1*2	1,20000
-------------------------------	---------

patka ZP03a - 2 ks : 0,6*1,2*1,2*2	1,72800
------------------------------------	---------

patka ZP03b - 1 ks : 0,6*1,2*1,2*1	0,86400
------------------------------------	---------

patka ZP04 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách E/6) :	0,96120
---	---------

patka ZP05 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách G/8) :	0,81000
---	---------

patka ZP06 - 2 ks : 0,6*1,5*1,5*2 2,70000
patka ZP07 - 2 ks : 0,6*0,55*1,2*1 0,39600
Mezisoučet 23,77920
odchylky v zaměření v PD 2% : 23,7792*0,02 0,47558

11	27432-04a	Základové zdi - příplatek za PERMACRETE 90d	m3	37,96783	390,00	14 807,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

v soupisu prací SoD je uvedena pouze cena betonu bez vlivu prostředí v PD konstrukční části je

dopočet ceny je stanoven rozdílem mezi betonem bez nároku na vlivy prostředí a betonem požadovaného

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 bez vlivu prostředí: 4.420,- Kč

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 - "bílá vana": 4.810,- Kč

rozdíl ceny: 390,- Kč

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :

stěna tl. 300 mm : 0,3*3,2*(10,85+1,97*2) 14,19840

stěna tl. 400 mm : 0,4*2,95*(10,85+1*2) 15,16300

odpočet změny základů BB v ZL 09d :

stěna tl.300 mm : -0,3*0,75*(10,85+1,97*2) -3,32775

stěna tl.400 mm : -0,4*0,75*(10,85+1*2) -3,85500

rozšíření o 470 mm : -0,3*(3,41-0,75)*0,47*2 -0,75012

Mezisoučet 21,42853

výtahové šachty :

výkres č.D.1.2.B.Z13 - výkres tvaru a výztuže

stěna tl.300 mm : 0,3*0,85*(3,62+1,93*2+0,33) 1,99155

0,3*0,8*3,62 0,86880

stěna tl.200 mm : 0,2*0,85*1,63 0,27710

výkres č.D.1.2.B.Z14 - výkres tvaru a výztuže

stěna tl.400 mm : 0,4*1,15*(3,41*2+3,62) 4,80240

stěna tl.200 mm : 0,2*1,15*3,62 0,83260

Mezisoučet 8,77245

šachta Š02 :

výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :

stěna tl.625 mm + rozšíření o 100 mm : 2,66963

stěna tl.725 mm : 0,725*0,7*5,91 2,99933

stěna tl.810 mm : 0,81*0,7*2,7 1,53090

stěna tl.300 mm : 0,3*0,7*2,7 0,56700

12	27432-04b	Základové zdi - příplatek za PERMACRETE 90d	m3	12,23373	100,00	1 223,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

v soupisu prací SoD je uvedena pouze cena betonu bez vlivu prostředí v PD konstrukční části je

dopočet ceny je stanoven rozdílem mezi betonem bez nároku na vlivy prostředí a betonem požadovaného

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 bez vlivu prostředí: 4.370,- Kč

cena ÚRS 2024/I - beton C25-30 - s vlivem prostředí XA1, XC4: 4.470,- Kč

rozdíl ceny: 100,- Kč

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základové kanálky :

výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma

část 1 : 4,70784

část 2 : 5,90950

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma 1,23792

výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma 0,37847

Mezisoučet 12,23373

13	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na	m3	7,87978	4 095,16	32 268,96	2,50200	19,71521	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------	---------	----------	---------	---------	---------	-------

odpočet množství z SoD : -16,375 -16,37500

Mezisoučet -16,37500

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z11 - výkres tvaru a výztuže

patka ZP01 - 8 ks : 0,6*1,4*2,25*8 15,12000

patka ZP02 - 2 ks : 0,6*1*1*2	1,20000
patka ZP03a - 2 ks : 0,6*1,2*1,2*2	1,72800
patka ZP03b - 1 ks : 0,6*1,2*1,2*1	0,86400
patka ZP04 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách E/6) :	0,96120
patka ZP05 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách G/8) :	0,81000
patka ZP06 - 2 ks : 0,6*1,5*1,5*2	2,70000
patka ZP07 - 1 ks : 0,6*0,55*1,2*1	0,39600
Mezisoučet	23,77920
odchylky v zaměření v PD 2% : 23,7792*0,02	0,47558

14	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	14,74254	817,89	12 057,78	0,00300	0,04423	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	-----------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

odpočet množství z SoD : -48,78	-48,78000
Mezisoučet	-48,78000

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z11 - výkres tvaru a výztuže

patka ZP01 - 8 ks : 0,6*(1,4+2,25)*2*8	35,04000
patka ZP02 - 2 ks : 0,6*1*4*2	4,80000
patka ZP03a - 2 ks : 0,6*1,2*4*2	5,76000
patka ZP03b - 1 ks : 0,6*1,2*4*1	2,88000
patka ZP04 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách E/6) :	2,32200
patka ZP05 - 1 ks (spojená s ZPR03 v osách G/8) :	2,17500
patka ZP06 - 2 ks : 0,6*1,5*4*2	7,20000
patka ZP07 - 2 ks : 0,6*(0,55+1,2)*2*1	2,10000
Mezisoučet	62,27700
odchylky v zaměření v PD 2% : 62,277*0,02	1,24554

15	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	14,74254	142,99	2 108,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,74254	14,74254
---	----------

16	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505	t	1,58673	43 950,00	69 736,78	1,06100	1,68352	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

odpočet množství z SoD : -2,75	-2,75000
Mezisoučet	-2,75000

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z11 - výkres tvaru a výztuže

výkaz výztuže : 3543,08*1,2/1000 4,25170 |

Mezisoučet 4,25170

odchylky v zaměření v PD 2% : 4,2517*0,02 0,08503

Díl: 4			Vodorovné konstrukce			157 921,35						
17	411121221RT6	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	24,00000	698,00	16 752,00	0,04682	1,12368	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
cena RTS 2024/I												
základové kanálky - zastropení :												
výkres č.D.1.2.B.Z23 - výkres tvaru a schéma												
a zákres do výkresu základů : 24												
				24,00000								
18	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	18,00000	713,00	12 834,00	0,06636	1,19448	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
cena RTS 2024/I												
základové kanálky - zastropení :												
výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma												
a zákres do výkresu základů : 18												
				18,00000								
19	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	146,00000	811,00	118 406,00	0,08050	11,75300	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
cena RTS 2024/I												
základové kanálky - zastropení :												
výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma												
a zákres do výkresu základů : 146												
				146,00000								
20	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12	t	0,19354	12 940,00	2 504,41	0,01901	0,00368	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
cena RTS 2024/I												
základové kanálky - zastropení :												
výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma												
a zákres do výkresu základů :												
Pol.1-10 - L 100/100/8 mm : 1,35*10*12,18/1000												
				0,16443								
základové kanálky - zastropení :												
výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma												
a zákres do výkresu základů :												
Pol.11-12 - L 100/100/8 mm : 0,745*2*12,18/1000												
				0,01815								
Pol.13 - L 100/100/8 mm : 0,9*12,18/1000												
				0,01096								
21	13331634R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x	t	0,22257	33 360,00	7 424,94	1,00000	0,22257	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
cena RTS 2024/I												
základové kanálky - zastropení :												
výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma												
a zákres do výkresu základů :												
Pol.1-10 - L 100/100/8 mm :												
				0,18909								

základové kanálky - zastropení :

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma

a zákres do výkresu základů :

Pol.11-12 - L 100/100/8 mm : 0,02087

Pol.13 - L 100/100/8 mm : 0,9*12,18*1,15/1000 0,01261

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních				141 877,52						
22	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25	m	114,31000	424,00	48 467,44	0,00095	0,10859	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv

cena dle ÚRS 2024/I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 114,31000 114,31000

23	711491485	Montáž injektážní hadice pro dvojitý hydroizolační	m	228,62000	34,80	7 955,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena ÚRS 2024/I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 114,31000*2 228,62000

24	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s	m	114,31000	445,00	50 867,95	0,00232	0,26520	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena ÚRS 2024/I

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

výkres č.D.1.2.B.Z15 - výkres tvaru a výztuže Š01 :

základy Blackboxu :

vodorovné spáry - viz zákres do půdorysu základů : 30,40000

základová deska ZD 01, 02 - viz zákres do půdorysu 37,20000

Mezisoučet 67,60000

šachta Š02 :

výkres č.D.1.2.B.Z16 - výkres tvaru a výztuže Š02 :

vodorovné spáry - viz zákres do půdorysu základů : 19,25000

Mezisoučet 19,25000

výtahové šachty :

viz zákres do půdorysu základů :

výkres č.D.1.2.B.Z13, Z14 - výkres tvaru a výztuže 27,46000

Mezisoučet 27,46000

25	953334514	Těsnící a bednicí křížový profil do pracovních spar	m	6,52000	861,00	5 613,72	0,02373	0,15472	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

šachta Š01 : 6,52

6,52000

26	953334521	Těsnící a bednicí křížový profil do pracovních spar	m	6,40000	1 020,00	6 528,00	0,02438	0,15603	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

šachta Š01 : 6,4

6,40000

27	953334524	Těsnící a bednicí křížový profil do pracovních spar	m	5,90000	1 070,00	6 313,00	0,02395	0,14131	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Stavebně konstrukční řešení - konstrukční část :

výrobně technická dokumentace - revize R2 :

výkres č.D.1.2.B.Z01 - výkres tvaru a skladby

základy Blackboxu :

šachta Š01 : 5,9

5,90000

28	28342110	hadička injektážní IH 12/6	m	240,05100	67,20	16 131,43	0,00012	0,02881	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	----------	----------------------------	---	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena ÚRS 2024/I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 228,62000*1,05

240,05100

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				275 050,02						
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	691,08045	398,00	275 050,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

cena ÚRS 2024/I

Díl: 783		Nátěry				1 703,41						
-----------------	--	---------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

30	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr	m2	12,71200	134,00	1 703,41	0,00008	0,00102	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/ I
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

cena ÚRS 2024/I

dvě vrstvy nátěru :

základové kanálky - zastropení :

výkres č.D.1.2.B.Z21 - výkres tvaru a schéma

a zákres do výkresu základů :

Pol.1-10 - L 100/100/8 mm : 1,35*10*0,1*4*2

10,80000

základové kanálky - zastropení :

výkres č.D.1.2.B.Z22 - výkres tvaru a schéma

a zákres do výkresu základů :

Pol.11-12 - L 100/100/8 mm : 0,745*2*0,1*4*2

1,19200

Pol.13 - L 100/100/8 mm : 0,9*0,1*4*2

0,72000

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 d	Revize rozpočtu základových konstrukcí dle PD a VTD
R:	ZL č.29c	Základové konstrukce - dopočet přesunů hmot - chyba soupisu prací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 27		Základy				0,00						
1	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	151,20000	0,00	0,00	1,98000	299,37600	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	2733215.R01	Základové konstrukce ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	47,67200	0,00	0,00	2,50200	119,27534	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Dojezdy, šachty. Dojezdy výtahů jsou řešeny jako bílá vana s opatřeními jako těsnící plechy a injektážní

3	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	61,02000	0,00	0,00	0,00200	0,12204	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	61,02000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505	t	8,52000	0,00	0,00	1,06100	9,03972	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	165,11200	0,00	0,00	2,50200	413,11022	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Prahy, kanálky

7	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	701,73000	0,00	0,00	0,00300	2,10519	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	701,73000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505	t	32,85000	0,00	0,00	1,06100	34,85385	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	16,37500	0,00	0,00	2,50200	40,97025	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	48,78000	0,00	0,00	0,00300	0,14634	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	48,78000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505	t	2,75000	0,00	0,00	1,06100	2,91775	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	1 512,00000	0,00	0,00	0,37530	567,45360	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů	t	9,07200	0,00	0,00	1,06300	9,64354	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				596 607,51						
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 499,01384	398,00	596 607,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.35	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Změny ocelové konstrukce krovu stávající budovy (střed)	130 737,58
Celkem (bez DPH)	130 737,58

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 14. 6. 2024
<u>Zhotovitel:</u> Dopočet hmotnosti krovu na střední části stávající budovy dle smluvní položky vč. přesunu hmot.	Datum a podpis:
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 14/6/2024

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 160 00 Praha 6
 IČ 25021915, DIČ CZ200
 (067)

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
---------	---------	---

Objekt: **SO 01 a Stavební část - změny prací - §222, odst.6**

Rozpočet:	ZL č.35	Změny ocelové konstrukce krovu stávající budovy (střed)
-----------	---------	---

Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO: 00244732
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	DIČ: CZ00244732
	37001 České Budějovice-České Budějovice 1	

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			130 737,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			130 737,58

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 737,58 CZK
Základní DPH	21 %	27 454,89 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	158 192,47 CZK
--------------------------	-----------------------

— [REDACTED]

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: 01 - Stavební část - změny prací

Popis rozpočtu: ZL č.35 - Změny ocelové konstrukce krovu stávající budovy (střed)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			130 737,58	100,0
Cena celkem					130 737,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.35	Změny ocelové konstrukce krovu stávající budovy (střed)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				130 737,58						
1	98	Ocelový krov nad stávající částí - střed (osy C-G/1-5)	kg	963,95000	125,83	121 293,83	0,00100	0,96395	0,00000	0,00000	Vlastní	SoD
		cena dle SoD										
		množství dle výkazu výměr DPS - odpočet : -15002,9		-15 002,90000								
		Mezisoučet		-15 002,90000								
		výkres č.D.1.2.b.552 - výrobní dokumentace ocelové										
		množství dle výkresu VTD - ocelový krov nad		15 966,85000								
		Mezisoučet		15 966,85000								
2	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	15,96685	591,46	9 443,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	ÚRS 2024/I
		cena ÚRS 2024 - bez práce jeřábu a mechanizace, pouze pomocný dělník										
		množství dle č. výkresu VTD : 15966,85/1000		15,96685								

„Rekonstrukce KD Slávie“**ZL č.36a,b,c,d****Popis****Cena****„Rekonstrukce KD Slávie“**

Oprava omítek se sádrovu štukatérskou výzdobou ve 4.NP - odpočet	-219 054,62
Vnitřní sádrová štukatérská výzdoba ve 4.NP - restaurátorské práce	760 610,00
Základní kámen - restaurátorské práce	67 850,00
Základní kámen - stavební práce a připomoci	136 308,70
Niky se zábradlím na hlavním schodišti - restaurátorské práce	268 675,00
Niky se zábradlím na hlavním schodišti - stavební práce a připomoci	65 866,82

Celkem (bez DPH)**1 080 255,90**

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 14. 6. 2024
<u>Zhotovitel:</u> Na základě dodatečných požadavků NPÚ a OPP o zachování a zrestaurování historických prvků byl vypracován ZL, který zohledňuje i nezbytně nutné stavební připomoce k odborným pracím vykonávaných restaurátorem.	Datum a podpis:
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 14/6/24

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(067)

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
---------	---------	---

Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO: 00244732
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	DIČ: CZ00244732
	37001 České Budějovice-České Budějovice 1	

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-116 464,19
PSV			658 019,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			541 555,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	541 555,38 CZK
Základní DPH	21 %	113 726,63 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	655 282,01 CZK
-------------------	----------------

v _____ dne _____

[REDACTED]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a	0,00	541 555,38	113 726,63	655 282,01	100
ZL č.36a	Oprava omítek se sádrovou štukatérskou výzdobou ve 4.NP - odpočet	0,00	-219 054,62	-46 001,47	-265 056,09	-40
ZL č.36b	Vnitřní sádrová štukatérská výzdoba ve 4.NP - restaurátorské práce	0,00	760 610,00	159 728,10	920 338,10	140
Celkem za stavbu		0,00	541 555,38	113 726,63	655 282,01	100

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: SO 01 b - Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební přípomoci - §222, odst.6

Popis rozpočtu: ZL č.36a - Oprava omítek se sádrovou štukatérskou výzdobou ve 4.NP - odpočet

Popis rozpočtu: ZL č.36b - Vnitřní sádrová štukatérská výzdoba ve 4.NP - restaurátorské práce



19/6/24
TDS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-87 897,07	-16,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-28 567,12	-5,3
784	Malby	PSV			-8 790,43	-1,6
RP	Restaurátorské práce	PSV			666 810,00	123,1
Cena celkem					541 555,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební připomoci - §222, odst
R:	ZL č.36a	Oprava omítek se sádrovu štukatérskou výzdobou ve 4.NP - odpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-28 567,12						
1	97801-.1../97801	Otlučení vápenných nebo vápenocementových	m2	-13,86000	2 061,12	-28 567,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-87 897,07						
2	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	-13,86000	6 341,78	-87 897,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				-8 790,43						
3	78421111.R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi	m2	-13,86000	634,23	-8 790,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: RP		Restaurátorské práce				-93 800,00						
4	HODN_P_006	Nika ve středu hlavního schodiště	ks	-1,00000	93 800,00	-93 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební připomoci - §222, odst
R:	ZL č.36b	Vnitřní sádrová štukatérská výzdoba ve 4.NP - restaurátorské práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: RP		Restaurátorské práce				760 610,00						
1	CN	Vypracování restaurátorského záměru	ks	1,00000	5 175,00	5 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dle nabídky restaurátora										
		cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní										
2	CN	Zrestaurování sádrových pl. dekorů hlavic	ks	10,00000	61 755,00	617 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dle nabídky restaurátora										
		cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní										
3	CN	Sejmutí, zrestaurování a zpětné osazení sádrových	ks	4,00000	32 746,25	130 985,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dle nabídky restaurátora										
		cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní										
		2ks na rozích bourané stěny na ose 5 : 2		2,00000								
		2ks na ose 4 : 2		2,00000								
4	CN	Restaurátorská zpráva	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dle nabídky restaurátora										
		cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní										

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
---------	---------	---

Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO: 00244732
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	DIČ: CZ00244732
37001	České Budějovice-České Budějovice 1	

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			135 963,09
PSV			68 195,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			204 158,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 158,70 CZK
Základní DPH	21 %	42 873,33 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	247 032,03 CZK
--------------------------	-----------------------

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a	0,00	204 158,70	42 873,33	247 032,03	100
ZL č.36c - 01	Základní kámen - restaurátorské práce	0,00	67 850,00	14 248,50	82 098,50	33
ZL č.36c - 02	Základní kámen - stavební práce a přípomoci	0,00	136 308,70	28 624,83	164 933,53	67
Celkem za stavbu		0,00	204 158,70	42 873,33	247 032,03	100

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: SO 01 b - Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební přípomoci - §222, odst.6

Popis rozpočtu: ZL č.36c - 01 - Základní kámen - restaurátorské práce

Popis rozpočtu: ZL č.36c - 02 - Základní kámen - stavební práce a přípomoci



19.11.2014
TDS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 631,44	6,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 244,00	0,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			342,00	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			85 775,00	42,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 190,50	15,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			803,16	0,4
783	Nátěry	PSV			345,61	0,2
RP	Restaurátorské práce	PSV			67 850,00	33,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 976,99	1,5
Cena celkem					204 158,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební přípomoci - §222, odst
R:	ZL č.36c - 01	Základní kámen - restaurátorské práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: RP		Restaurátorské práce				67 850,00						
1	R1	Vypracování restaurátorského záměru	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dle nabídky restaurátora										
		cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní										
2	R1A	Restaurování základního kamene	ks	1,00000	55 200,00	55 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dle nabídky restaurátora										
		cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní										
3	R1	Restaurátorská zpráva	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		dle nabídky restaurátora										
		cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební přípomoci - §222, odst
R:	ZL č.36c - 02	Základní kámen - stavební práce a přípomoci

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních				85 775,00						
1	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič	hod	11,00000	423,00	4 653,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										
		manipulace se základovým kamenem - přesuny										
		uložení na dočasné deponii : 3		3,00000								
		přesun do restaurátorského ateliéru : 4		4,00000								
		přesun na stavbu pro osazení : 4		4,00000								
2	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	7,00000	371,00	2 597,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										
		manipulace se základovým kamenem - přesuny		7,00000								
3	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	72,00000	389,00	28 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										
		manipulace se základovým kamenem, mezideponie,		11,00000								
		stavební přípomoci - ceníkem nespecifikované práce		61,00000								
4	301010001000	Nákladní automobil valník 330kW nosnost 12 t s	Sh	11,00000	1 390,00	15 290,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										
		manipulace se základovým kamenem - přesuny										
		uložení na dočasné deponii : 3		3,00000								
		přesun do restaurátorského ateliéru : 4		4,00000								
		přesun na stavbu pro osazení : 4		4,00000								
5	301010001010	Nákladní automobil valník 330kW nosnost 12 t s	Sh	2,00000	857,00	1 714,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										
		manipulace se základovým kamenem - přesuny		2,00000								
6	303010031100R	Dopravník - válečky pro posun kamene	Sh	6,00000	1 158,00	6 948,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										
		dopravení základového kamene do místa osazení : 6		6,00000								
7	R1	Výroba a dodávka atypické mosazné pamětní	ks	1,00000	26 565,00	26 565,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

dle nabídky dodavatele viz příloha

včetně zežijních nákladů (provozní režie 5%, správní režie 5%, zisk 5%) celkem 15%

Díl: 96		Bourání konstrukcí		31 190,50								
8	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních	m	4,00000	1 890,00	7 560,00	0,00300	0,01200	0,00000	0,00000	URS	URS 24/I
pro osazení lana: 4*1m :												
4				4,00000								
9	977212121	Řezání konstrukcí diamantovým lanem zděných z	m2	4,00000	4 410,00	17 640,00	0,00100	0,00400	0,00000	0,00000	URS	URS 24/I
vyřezání otvoru pro základní kámen = 4*1*1m :												
4				4,00000								
10	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300	m	4,50000	649,00	2 920,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
cena ZL č.33												
pro osazení základního kamene = 3*1,5m :												
4,5				4,50000								
11	971033591	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na	m3	1,00000	3 070,00	3 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/I
pro osazení základního kamene = 1*1*1m :												
1				1,00000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		2 976,99								
12	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na	t	2,26300	183,02	414,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
cena SoD												
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,26000	17,16	776,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
cena SoD												
14	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,26300	446,12	1 009,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
cena SoD												
15	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační	t	2,26300	343,17	776,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
cena SoD												
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		342,00								
16	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm	m2	0,45000	760,00	342,00	0,04700	0,02115	0,00000	0,00000	URS	URS 24/I
základový kámen = 1*1*0,15m :												
lože pod překlady = 2*1*0,15m :												
0,45				0,45000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		13 631,44								
17	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do	t	0,05949	56 600,00	3 367,13	0,05900	0,00351	0,00000	0,00000	URS	URS 24/I
překlad IPE 120, 4ks: 1,3*4*10,4*1,1/1000t :												
0,059488				0,05949								
Díl: 783		Nátěry		345,61								
18	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr	m2	2,57920	134,00	345,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 24/I

IPE 120, 4ks: (0,12*2+0,064*4)*1,3*4m :

2,5792

2,57920

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				13 631,44							
19	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,27300	9 020,00	2 462,46	0,53000	0,14469	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/I

3*1,3*0,07m :

0,273

0,27300

20	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných	m2	0,31200	918,00	286,42	0,05600	0,01747	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena ZL č.2b

2*1,3*0,12m :

0,312

0,31200

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				1 244,00							
21	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do	kus	4,00000	311,00	1 244,00	0,23600	0,94400	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

cena ZL č.2b

překlady : 4

4,00000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				13 631,44							
22	311231.R01	Zdivo z CP	m3	0,60000	12 525,71	7 515,43	1,08600	0,65160	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

cena SoD

zazdění základního kamene = 3*0,2*1m :

0,6

0,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				803,16							
23	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,01800	398,00	803,16	2,01800	4,07232	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/I

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
---------	---------	---

Objednatel:	Statutární město České Budějovice	IČO: 00244732
	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	DIČ: CZ00244732
	37001 České Budějovice-České Budějovice 1	

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			64 936,51
PSV			269 605,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			334 541,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	334 541,82 CZK
Základní DPH	21 %	70 253,78 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	404 795,60 CZK
--------------------------	-----------------------

Za objednatele

67

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a	0,00	334 541,82	70 253,78	404 795,60	100
ZL č.36d - 01	Niky se zábradlím na hlavním schodišti - restaurátorské práce	0,00	268 675,00	56 421,75	325 096,75	80
ZL č.36d - 02	Niky se zábradlím na hlavním schodišti - stavební práce a přípomoci	0,00	65 866,82	13 832,03	79 698,85	20
Celkem za stavbu		0,00	334 541,82	70 253,78	404 795,60	100

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: SO 01 b - Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební přípomoci - §222, odst.6

Popis rozpočtu: ZL č.36d - 01 - Niky se zábradlím na hlavním schodišti - restaurátorské práce

Popis rozpočtu: ZL č.36d - 02 - Niky se zábradlím na hlavním schodišti - stavební práce a přípomoci



14/6/24
TDS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 771,80	7,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 351,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 679,56	3,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 210,11	2,5
783	Nátěry	PSV			930,31	0,3
RP	Restaurátorské práce	PSV			268 675,00	80,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 924,04	4,5
Cena celkem					334 541,82	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební připomoci - §222, odst
R:	ZL č.36d - 01	Niky se zábradlím na hlavním schodišti - restaurátorské práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: RP		Restaurátorské práce				268 675,00						
1	CN	Vypracování restaurátorského záměru (repliky) dle nabídky restaurátora cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	HODN_P_006a	Restaurování a přesun historického zábradlí do nik cena dle SoD	ks	1,00000	93 800,00	93 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	HODN_P_006b	Restaurování historického zábradlí do niky v šatně cena dle SoD	ks	1,00000	93 800,00	93 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	CN	Vyhotovení a osazení repliky historického zábradlí do dle nabídky restaurátora cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní	ks	1,00000	76 475,00	76 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	CN	Restaurátorská zpráva (repliky) dle nabídky restaurátora cena obsahuje režijní náklady GD spojené s realizací restaurátorských prací v celkové výši 15% (režijní	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 b	Hodnotné prvky - změny prací - restaurátorské práce a stavební přípomoci - §222, odst
R:	ZL č.36d - 02	Niky se zábradlím na hlavním schodišti - stavební práce a přípomoci

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 679,56						
1	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,40200	980,00	3 333,96	0,00128	0,00435	1,80000	6,12360	Vlastní	Indiv
		cena dle SoD										
		vybourání 2ks nik : 2*(2,1*1,35*0,6)		3,40200								
2	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300	m	14,40000	649,00	9 345,60	0,00049	0,00706	0,10100	1,45440	Vlastní	Indiv
		cena dle ZL č.33										
		pro osazení překladů : 6*2,4		14,40000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 771,80						
3	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,40320	9 020,00	3 636,86	0,78300	0,31571	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena dle ZL č.33										
		mezi překlady: 2*(2,4*0,14*0,6) : 2*(2,4*0,14*0,6)		0,40320								
4	311231.R01	Zdivo z CP	m3	0,75120	12 525,71	9 409,31	1,92582	1,44668	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena dle SoD										
		záda niky : 2*(2,1*1,1*0,065)		0,30030								
		nadezdění klenebného oblouku : 1,8*1,67*0,15		0,45090								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 351,00						
5	411244253	Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až P 15 rozpětí do 2 m	m2	0,54000	2 750,00	1 485,00	0,31200	0,16848	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										
		klenebný pás niky v 2.NP : 1,8*0,3		0,54000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 771,80						
6	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	12,00000	106,00	1 272,00	0,10600	1,27200	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena dle ZL č.33										
		překlad IPE č.140 : 6*2		12,00000								
7	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,18692	55 500,00	10 374,06	0,20400	0,03813	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena ÚRS 2024/I										

překlad IPE č.140, 6 ks, d.2,1m :

0,18692

8	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,17600	918,00	1 079,57	0,21000	0,24696	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena dle ZL č.2b

překlady : 2*(2*0,14*2,1)

1,17600

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	3 351,00									
9	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	6,00000	311,00	1 866,00	0,35400	2,12400	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

cena dle ZL č.2b

překlad IPE č.140, 6 ks : 6

6,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	8 210,11									
10	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením	t	5,62336	1 460,00	8 210,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

cena dle ZL č.33

Díl: 783		Nátěry	930,31									
11	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr	m2	6,94260	134,00	930,31	0,00100	0,00694	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

cena ÚRS 2024/I

překlad IPE č.140, 6 ks, d.2,1m : 6*2,1*0,551

6,94260

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	14 924,04									
12	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	7,57800	183,02	1 386,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

cena dle SoD

13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	151,56000	17,16	2 600,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

cena dle SoD

14	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	7,57800	1 100,00	8 335,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena dle ZL č.5b

15	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 0 04	t	7,57800	343,17	2 600,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.41	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Zazdivky, dozdivky a zdivo z cihel plných - skutečnost k 30.4.2024	1 370 475,56
Celkem (bez DPH)	1 370 475,56

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 14.6.2024 [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Dopočet objemu zdiva z cihel plných dle skutečně provedených prací k 30.4.2024 a dopočet přesunů hmot.	Datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 14/6/24 [redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.6 Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
Objekt: 01 Stavební část - změny prací
Rozpočet: ZL č.41 Zazdívky, dozdívky a zdivo z cihel plných - skutečnost k 30.4.2024

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 370 475,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 370 475,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 370 475,56 CZK
Základní DPH	21 %	287 799,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 658 275,43 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	1 370 475,56	287 799,87	1 658 275,43	100
01	Stavební část - změny prací	0,00	1 370 475,56	287 799,87	1 658 275,43	100
ZL č.41	Zazdívký, dozdívký a zdivo z cihel plných - skutečnost k 30.4.2024	0,00	1 370 475,56	287 799,87	1 658 275,43	100
Celkem za stavbu		0,00	1 370 475,56	287 799,87	1 658 275,43	100

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: 01 - Stavební část - změny prací

Popis rozpočtu: ZL č.41 - Zazdívký, dozdívký a zdivo z cihel plných - skutečnost k 30.4.2024

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 273 914,81	93,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96 560,75	7,0
Cena celkem					1 370 475,56	100,0



14/6/24
TDS

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	01	Stavební část - změny prací
R:	ZL č.41	Zazdívky, dozdívky a zdivo z cihel plných - skutečnost k 30.4.2024

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 273 914,81						
1	311231.R01	Zdivo z CP	m3	101,70400	12 525,71	1 273 914,81	1,92582	195,86360	0,00000	0,00000	Vlastní	SoD

cena dle SoD

Odpočet množství z SoD :

1.NP : -25,55 -25,55000

2.NP : -22,74 -22,74000

3.NP : -6,21 -6,21000

4.NP : -7,17 -7,17000

Mezisoučet -61,67000

Výkaz výměr dle provedených vyzdivek po

01/2024 :

1.NP : 4+0,9+1,2+0,24+0,42+0,6+0,405 7,76500

2.NP : 0,27+0,675+1,44+5,4+1,2+5,4+1,89 16,27500

3.NP : 0,78+0,48+0,9 2,16000

4.NP : 16,41500

Mezisoučet 42,61500

02/2024 :

1.NP : 1,6+1,6+3,1+1,25+3,15+0,54+1,5+2,95+2,8 18,49000

2.NP : 0,45+1,92 2,37000

3.NP : 1+0,6+0,6+0,62+1,75+1,51 6,08000

Mezisoučet 26,94000

03/2024 :

1.NP : 17,45000

2.NP : 29,35800

3.NP : 0,216+0,462+1,127+2,1+3,24+1,452 8,59700

Mezisoučet 55,40500

04/2024 :

1.NP : 1,98+2,067+3,021+4,134+3,393+7,308	21,90300
2.NP : 1,272+2,088+1,6+0,05+0,456+0,693+1,932	8,09100
3.NP : 1,26+1,344+0,972+1,26+3,584	8,42000
Mezisoučet	38,41400

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			96 560,75							
2	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	195,86360	493,00	96 560,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	ÚRS 2024/I
cena ÚRS 2024/I												

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.42	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Řezání konstrukcí stěnovou pilou - otvory v 1.-4.NP	1 437 144,00
Celkem (bez DPH)	1 437 144,00

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 14.6.2024
<u>Zhotovitel:</u> Na základě požadavků statika bylo rozhodnuto o využití odřezání konstrukcí stěnovou pilou, kde by negativní vibrace ohrozily vlivem bourání stabilitu stávajících nebouraných konstrukcí.	Datum a podpis:
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 14/6/2024

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.6 **Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**

Objekt: SO 01 a **Stavební část - změny prací - §222, odst.6**

Rozpočet: ZL č.42 **Řezání konstrukcí stěnovou pilou - otvory v 1.-4.NP**

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 437 144,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 437 144,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 437 144,00 CZK
Základní DPH	21 %	301 800,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 738 944,24 CZK**

v

dne


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	1 437 144,00	301 800,24	1 738 944,24	100
SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6	0,00	1 437 144,00	301 800,24	1 738 944,24	100
ZL č.42	Řezání konstrukcí stěnovou pilou - otvory v 1.-4.NP	0,00	1 437 144,00	301 800,24	1 738 944,24	100
Celkem za stavbu		0,00	1 437 144,00	301 800,24	1 738 944,24	100

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: SO 01 a - Stavební část - změny prací - §222, odst.6

Popis rozpočtu: ZL č.42 - Řezání konstrukcí stěnovou pilou - otvory v 1.-4.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 437 144,00	100,0
Cena celkem					1 437 144,00	100,0



14/6/24
TDS

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.42	Řezání konstrukcí stěnovou pilou - otvory v 1.-4.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 437 144,00									
1	977211124	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 420 do 520 mm	m	221,90000	4 890,00	1 085 091,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS 2024/I	ÚRS 2024/I
označení řezání ve výřezu v půdorysu bouracích												
číslo řezu 1-38 :												
označení řezání ve výřezu v půdorysu bouracích												
číslo řezu 39-70 :												
označení řezání ve výřezu v půdorysu bouracích												
číslo řezu 101, 102, 105, 106 :												
221,9				221,90000								
2	977211123	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm	m	9,00000	3 930,00	35 370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS 2024/I	ÚRS 2024/I
označení řezání ve výřezu v půdorysu bouracích												
číslo řezu 71-74 :												
9				9,00000								
3	977211122	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm	m	99,90000	3 170,00	316 683,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS 2024/I	ÚRS 2024/I
označení řezání ve výřezu v půdorysu bouracích												
číslo řezu 75-100 :												
označení řezání ve výřezu v půdorysu bouracích												
číslo řezu 103, 104 :												
99,9				99,90000								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.43a,b

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - odpočet	-11 756 600,00
Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - přípočet	10 653 472,46
Celkem (bez DPH)	-1 103 127,54

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 14.6.2024
<u>Zhotovitel:</u> Odpočet stávající položky ze smluvního rozpočtu, která řešila opravu za pomoci restaurátorské firmy. Přípočet řeší běžnou opravu stávající fasády budovy.	Datum a podpis:
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 14/6/24

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.6** **Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
 37001 **České Budějovice-České Budějovice 1**

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 103 127,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 103 127,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 103 127,54 CZK
Základní DPH	21 %	-231 656,78 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-1 334 784,32 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele



 14/6/24
 TDS

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6	0,00	-1 103 127,54	-231 656,78	-1 334 784,32	100
ZL č.43a	Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - odpočet	0,00	-11 756 600,00	-2 468 886,00	-14 225 486,00	1 066
ZL č.43b	Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - přípočet	0,00	10 653 472,46	2 237 229,22	12 890 701,68	-966
Celkem za stavbu		0,00	-1 103 127,54	-231 656,78	-1 334 784,32	100

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: SO 01 a - Stavební část - změny prací - §222, odst.6

Popis rozpočtu: ZL č.43a - Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - odpočet

Popis rozpočtu: ZL č.43b - Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - přípočet



14/6/24
TDS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			72 990,00	-6,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 029 414,76	-909,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			256 828,64	-23,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 543,57	-4,7
D203	HODN_P_01.: Hodnotové prvky	HSV			-11 756 600,00	1 065,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			242 695,49	-22,0
Cena celkem					-1 103 127,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.43a	Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - odpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: D203		HODN_P_01.: Hodnotové prvky	-11 756 600,00									
1	HODN_P_016	Štuková venkovní fasáda - viz. skladby fasád, zděné	m2	-1 621,60000	7 250,00	-11 756 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

rekonstrukce Štukové venkovní fasády včetně úprav_ROZMĚR (mm)_dle výkresu,

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.43b	Změna způsobu opravy omítek fasády stávajícího objektu - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				72 990,00						
1	619441321R00	Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce nad 10 cm	m	90,00000	811,00	72 990,00	0,02030	1,82700	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv

cena ÚRS 2024/I

analogicky korunní římsa fasády - tři profily nad

pohled západní : 7,5*2*3 45,00000

pohled východní : 7,5*2*3 45,00000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				10 029 414,76						
2	602015105R00	Podhroz stěn webersan 951 S ručně	m2	274,15300	251,50	68 949,48	0,00860	2,35772	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I

výkres č.D.1.1.b.3.3.1 - pohledy - nový stav - pohled

pohled severní : 6,34*2,85+0,2*(2,5+1,25) 18,81900

32,57*(2,85+0,2) 99,33850

odpočet otvorů : -(0,1*2,9+1,4*2,8*9) -35,57000

špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*9 15,75000

Mezisoučet 98,33750

výkres č.D.1.1.b.3.3.2 - pohledy - nový stav - pohled

pohled jižní : 6,34*2,85+0,2*(2,5+1,25) 18,81900

32,49*(2,85+0,2) 99,09450

odpočet otvorů : -(0,1*2,9+1,4*2,8*9) -35,57000

špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*9 15,75000

Mezisoučet 98,09350

výkres č.D.1.1.b.3.3.3 - pohledy - nový stav - pohled 6,60000

Mezisoučet 6,60000

výkres č.D.1.1.b.3.3.4 - pohledy - nový stav - pohled

pohled západní : 2,85*7,26*2+2,4*7,1*2 75,46200

odpočet otvorů : -1,4*2,8*2 -7,84000

špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*2 3,50000

Mezisoučet 71,12200

3	602015122RT7	Omítka stěn jádrová weberdur trass ručně tloušťka	m2	548,30600	1 226,00	672 223,16	0,06945	38,07985	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		celková tl. 6 cm - 2 vrstvy (vyrovnání a jádrová										
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 274,15300*2										
		548,30600										
4	602015173R00	Štuk vnější weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	274,15300	220,00	60 313,66	0,00606	1,66137	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 274,15300										
		274,15300										
5	602021172R00	Štuk na stěnách vnější Baumit tl.3 mm, ručně	m2	2 005,94590	190,00	381 129,72	0,00469	9,40789	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Vnější.										
		celoplošné přestukování a sjednocení opravovaných										
		koeficient členitosti 1,4 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1404,99050*1,4										
		1 966,98670										
		Hodnota z bývalého odkazu. : 38,9592										
		38,95920										
6	622421776R00	Oprava vnější štukové omítky stěn, do 65 % plochy,	m2	1 404,99050	4 280,00	6 013 359,34	0,02705	38,00499	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plocha opravované stávající fasády 2.-5.NP :										
		výkres č.D.1.1.b.3.3.1 - pohledy - nový stav - pohled										
		celková plocha :										
		předstupující část :										
		417,90100										
		ustupující část :										
		104,15500										
		špalety : 0,35*(2,85+3,25*2)										
		3,27250										
		odpočet otvorů :										
		2.NP : -(1,2*2,2*9+2,6*3)										
		-31,56000										
		3.NP : -(1,2*2,4*9+1,2*2,6)										
		-29,04000										
		4.NP : -(1,2*1,1*6)										
		-7,92000										
		Mezisoučet										
		456,80850										
		výkres č.D.1.1.b.3.3.2 - pohledy - nový stav - pohled										
		celková plocha :										
		předstupující část :										
		417,16500										
		ustupující část :										
		104,15500										
		špalety : 0,35*(2,85+3,25*2)										
		3,27250										
		odpočet otvorů :										
		2.NP : -(1,2*2,2*9+2,6*3)										
		-31,56000										
		3.NP : -(1,2*2,4*10)										
		-28,80000										
		4.NP : -(1,2*1,1*6)										
		-7,92000										
		Mezisoučet										
		456,31250										

výkres č.D.1.1.b.3.3.3 - pohledy - nový stav - pohled	
celková plocha :	25,59000
Mezisoučet	25,59000
výkres č.D.1.1.b.3.3.4 - pohledy - nový stav - pohled	
celková plocha :	
předstupující část :	369,26250
boky sloupků u vstupu : 2,3*0,6*2*2	5,52000
ustupující část : 9,2*7,26*2	133,58400
ustupující část (4.NP) : 2,8*7,26+0,5*7,5*2	27,82800
špalety : 0,1*(1,6+5*2)*3	3,48000
odpočet otvorů :	
1.-2.NP (vstupní dveře) : -(1,55*4,3*3)	-19,99500
2.NP : -(1,3*2,2*2+1,6*2,2*4)	-19,80000
3.NP : -(1,2*2,4*8)	-23,04000
4.NP : -(1,2*1,1*8)	-10,56000
Mezisoučet	466,27950

7	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	274,15300	312,00	85 535,74	0,00063	0,17272	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

výkres č.D.1.1.b.3.3.1 - pohledy - nový stav - pohled	
pohled severní : 6,34*2,85+0,2*(2,5+1,25)	18,81900
32,57*(2,85+0,2)	99,33850
odpočet otvorů : -(0,1*2,9+1,4*2,8*9)	-35,57000
špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*9	15,75000
Mezisoučet	98,33750
výkres č.D.1.1.b.3.3.2 - pohledy - nový stav - pohled	
pohled jižní : 6,34*2,85+0,2*(2,5+1,25)	18,81900
32,49*(2,85+0,2)	99,09450
odpočet otvorů : -(0,1*2,9+1,4*2,8*9)	-35,57000
špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*9	15,75000
Mezisoučet	98,09350
výkres č.D.1.1.b.3.3.3 - pohledy - nový stav - pohled	6,60000
Mezisoučet	6,60000
výkres č.D.1.1.b.3.3.4 - pohledy - nový stav - pohled	
pohled západní : 2,85*7,26*2+2,4*7,1*2	75,46200
odpočet otvorů : -1,4*2,8*2	-7,84000

špalety - vnější : $0,25 \cdot (1,4 + 2,8 \cdot 2) \cdot 2$ 3,50000

Mezisoučet 71,12200

8	622471321RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 hmota	m2	1 404,99050	518,00	727 785,08	0,00095	1,33474	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1404,99050 1 404,99050

9	622904215R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.3-5	m2	80,99848	182,50	14 782,22	0,00032	0,02592	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

předpoklad do 6% z opravované plochy :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 80,99848

10	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	671,02388	402,00	269 751,60	0,01722	11,55503	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	----------	---------	---------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 671,02388 671,02388

11	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou	m2	6 181,95820	139,00	859 292,19	0,00002	0,12364	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena ÚRS 2024/I

vícenásobné mytí fasády základní mytí + 3x v

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1404,99050*1,1 1 545,48955

celkem 4 násobné : 1545,48955*3 4 636,46865

12	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah	m2	4 636,46865	189,00	876 292,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena ZL č.20

vícenásobné ruční čištění a odstraňování

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1404,99050*1,1 1 545,48955

celkem 3 násobné čištění : 1545,48955*2 3 090,97910

Díl: 96		Bourání konstrukcí		256 828,64								
----------------	--	---------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

13	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	548,30600	93,10	51 047,29	0,00000	0,00000	0,05900	32,35005	RTS 24/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	----------	-----------	-------

cena ÚRS 2024/I

celková tl. 8 cm - 2 vrstvy :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 274,15300*2 548,30600

14	978015371R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 65 %	m2	1 404,99050	102,00	143 309,03	0,00000	0,00000	0,05800	81,48945	RTS 24/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	---------	---------	---------	----------	-----------	-------

cena ÚRS 2024/I

plocha opravované stávající fasády 2.-5.NP :

výkres č.D.1.1.b.3.3.1 - pohledy - nový stav - pohled

celková plocha :

předstupující část : 417,90100

ustupující část : 104,15500

špalety : $0,35 \cdot (2,85 + 3,25 \cdot 2)$ 3,27250

odpočet otvorů :

2.NP : $-(1,2*2,2*9+2,6*3)$ -31,56000
 3.NP : $-(1,2*2,4*9+1,2*2,6)$ -29,04000
 4.NP : $-(1,2*1,1*6)$ -7,92000

Mezisoučet 456,80850

výkres č.D.1.1.b.3.3.2 - pohledy - nový stav - pohled

celková plocha :

předstupující část : 417,16500

ustupující část : 104,15500

špalety : $0,35*(2,85+3,25*2)$ 3,27250

odpočet otvorů :

2.NP : $-(1,2*2,2*9+2,6*3)$ -31,56000

3.NP : $-(1,2*2,4*10)$ -28,80000

4.NP : $-(1,2*1,1*6)$ -7,92000

Mezisoučet 456,31250

výkres č.D.1.1.b.3.3.3 - pohledy - nový stav - pohled

celková plocha : 25,59000

Mezisoučet 25,59000

výkres č.D.1.1.b.3.3.4 - pohledy - nový stav - pohled

celková plocha :

předstupující část : 369,26250

boky sloupků u vstupu : $2,3*0,6*2*2$ 5,52000

ustupující část : $9,2*7,26*2$ 133,58400

ustupující část (4.NP) : $2,8*7,26+0,5*7,5*2$ 27,82800

špalety : $0,1*(1,6+5*2)*3$ 3,48000

odpočet otvorů :

1.-2.NP (vstupní dveře) : $-(1,55*4,3*3)$ -19,99500

2.NP : $-(1,3*2,2*2+1,6*2,2*4)$ -19,80000

3.NP : $-(1,2*2,4*8)$ -23,04000

4.NP : $-(1,2*1,1*8)$ -10,56000

Mezisoučet 466,27950

15	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo	m2	671,02388	93,10	62 472,32	0,00000	0,00000	0,01400	9,39433	RTS 24/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

cena ÚRS 2024/I

výkres č.D.1.1.b.3.3.1 - pohledy - nový stav - pohled

pohled severní : $6,34*2,85+0,2*(2,5+1,25)$ 18,81900

32,57*(2,85+0,2)	99,33850
odpočet otvorů : -(0,1*2,9+1,4*2,8*9)	-35,57000
špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*9	15,75000
Mezisoučet	98,33750
výkres č.D.1.1.b.3.3.2 - pohledy - nový stav - pohled	
pohled jižní : 6,34*2,85+0,2*(2,5+1,25)	18,81900
32,49*(2,85+0,2)	99,09450
odpočet otvorů : -(0,1*2,9+1,4*2,8*9)	-35,57000
špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*9	15,75000
Mezisoučet	98,09350
výkres č.D.1.1.b.3.3.3 - pohledy - nový stav - pohled	6,60000
Mezisoučet	6,60000
výkres č.D.1.1.b.3.3.4 - pohledy - nový stav - pohled	
pohled západní : 2,85*7,26*2+2,4*7,1*2	75,46200
odpočet otvorů : -1,4*2,8*2	-7,84000
špalety - vnější : 0,25*(1,4+2,8*2)*2	3,50000
Mezisoučet	71,12200
opravovaná fasáda - hloubkové spárování - do 30%	
Odkaz na mn. položky pořadí 14 :	396,87088

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				51 543,57							
16	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	104,55086	493,00	51 543,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv

cena ÚRS 2024/I

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				242 695,49							
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 464,67675	17,16	42 293,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
18	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na	t	123,23384	183,02	22 554,26	0,00000	0,00000	1,00000	123,23384	Vlastní	Indiv

cena dle SoD

19	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	123,23384	1 100,00	135 557,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena ZLč.5b

20	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační	t	123,23384	343,17	42 290,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

cena dle SoD

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.46	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby	1 330 079,23
Celkem (bez DPH)	1 330 079,23

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 14. 6. 2024 [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů vlivem prodloužení termínu dle Dodatku.	Datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 14/6/2024 [redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 Č 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.6 **Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**
Objekt: VRN **Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby - §222, odst.6**
Rozpočet: ZL č.46 **Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby**

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice-Česke Budějovice 1

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 268 204,23
Ostatní náklady			61 875,00
Celkem			1 330 079,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 330 079,23 CZK
Základní DPH	21 %	279 316,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 609 395,87 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby - §222, odst.6

Popis rozpočtu: ZL č.46 - Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	VRN.3: Zřízení a provoz zařízení staveniště	VN			958 704,25	72,1
02	VRN.4: Přesuny hmot - jeřáb, výtahy	VN			309 499,98	23,3
03	VRN.5: Všeobecné práce	ON			61 875,00	4,7
Cena celkem					1 330 079,23	100,0



14/6/24
TDS

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby - §222
R:	ZL č.46	Vedlejší rozpočtové náklady, spojené s prodloužením termínu dokončení stavby

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 01		VRN.3: Zřízení a provoz zařízení				958 704,25						
1	VRN_0006	Zřízení zařízení staveniště, náklady na vybudování skladování, parkování a dočasné mezideponie, prodloužení termínu termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 : termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 : výpočet: $5.300.000 - (2 \cdot 76.465) / 24 = 214.461,25$ náklady na zřízení viz příloha č.1 (cena DMTZ je	soubor	1,00000	643 383,75	643 383,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	VRN_0010	Dočasná kanalizace pro ZS (zřízení, provoz, prodloužení termínu termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 : termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 : výpočet: $160.000 - 6.120,71 / 24 = 6.411,64 \text{ Kč/měsíc} \cdot$ 1 náklady na zřízení viz Příloha č.3 :	ks	1,00000	19 234,92	19 234,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	VRN_0012	Dočasné rozvody na staveništi, rozvody vody, vč. prodloužení termínu termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 : termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 : výpočet: $220.000 - 7.891,25 / 24 = 8.837,86 \text{ Kč/měsíc} \cdot$ 1 náklady na zřízení viz Příloha č.2 :	ks	1,00000	26 513,86	26 513,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	VRN_0013	Dočasné rozvody na staveništi, rozvody elektr, prodloužení termínu termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 : termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 : výpočet: $2.180.000 - 70.139,41 / 24 = 87.910,86$	ks	1,00000	175 821,72	175 821,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

1 1,00000

náklady na zřízení viz Příloha č.4 :

5	VRN_0014	Ostraha ZS a stavby.	soubor	1,00000	93 750,00	93 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	----------	----------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

prodloužení termínu

termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 :

termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 :

výpočet: $750.000/24 = 31.250$ Kč/měsíc * 3měsíce =

1

1,00000

Díl: 02		VRN.4: Přesuny hmot - jeřáb, výtahy				309 499,98						
6	VRN_00202	Věžový jeřáb - mtž., dmtž., nájem.	ks	1,00000	309 499,98	309 499,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

prodloužení termínu

termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 :

termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 :

výpočet: $2.735.000-(2*129.500)/24 = 103.166,66$

1

1,00000

náklady na zřízení viz příloha č.5 (cena DMTZ je

Díl: 03		VRN.5: Všeobecné práce				61 875,00						
7	VRN_0021	Bezpečnostní opatření po celou dobu výstavby	soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

prodloužení termínu

termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 :

termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 :

výpočet: $300.000/24 = 12.500$ Kč/měsíc * 3měsíce =

1

1,00000

8	VRN_0023	Označení stavby dle podmínek Objednatele.	soubor	1,00000	24 375,00	24 375,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	----------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

prodloužení termínu

termín dokončení dle SOD - 30.5.2025 :

termín dokončení dle DOD č.4 - 30.8.2025 :

výpočet: $195.000/24 = 8.125$ Kč/měsíc * 3měsíce =

1

1,00000

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.51	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Oprava součtové chyby v ZL č.9b - odpočet	-1 010 765,79
Celkem (bez DPH)	-1 010 765,79

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 14.6.2024
<u>Zhotovitel:</u> Oprava součtové chyby v ZL č.9b.	Datum a podpis:
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 14/6/24

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce	
Objekt:	SO 01 d	Oprava součtové chyby v ZL č.9b - §222, odst.6	
Rozpočet:	01	Oprava součtové chyby v ZL č.9b - odpočet	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37001 České Budějovice-České Budějovice 1	IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval: Rozpis ceny Celkem			
HSV			0,00
PSV			-1 010 765,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 010 765,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 010 765,79 CZK
Základní DPH	21 %		-212 260,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-1 010 765,79 CZK
Cena celkem s DPH			-1 223 026,61 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	-1 010 765,79	-212 260,82	-1 223 026,61	100
SO 01 d	Oprava součtové chyby v ZL	0,00	-1 010 765,79	-212 260,82	-1 223 026,61	100
01	Oprava součtové chyby v ZL č.9b	0,00	-1 010 765,79	-212 260,82	-1 223 026,61	100
Celkem za stavbu		0,00	-1 010 765,79	-212 260,82	-1 223 026,61	100

Popis stavby: DOD č.6 - Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Popis objektu: SO 01 d - Oprava součtové chyby v ZL č.9b - §222, odst.6

Popis rozpočtu: 01 - Oprava součtové chyby v ZL č.9b - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			1 010 765,79	100,0
Cena celkem					1 010 765,79	100,0

14/6/24
TDS

Položkový rozpočet

S:	DOD č.6	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 d	Oprava součtové chyby v ZL č.9b - §222, odst.6
R:	01	Oprava součtové chyby v ZL č.9b - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	799	Ostatní				1 010 765,79
1	OPRAVA	Oprava součtové chyby v ZL č.9b - dle přílohy	kpl	-1,00000	1 010 765,79	1 010 765,79

oprava součtové chyby viz příloha ZL s
označením chyby : -1

-1,00000

Poř.	Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Rekonstrukce a revitalizace KD Slávie ČB								3 961 873,87
SSO_00: Obecné podmínky								0,00
SSO_00: Obecné podmínky								0,00
SSO_00: Obecné podmínky								0,00
000: Obecné podmínky								0,00
000: Obecné podmínky								0,00
1	0.01.1		POPISOVÁ POLOŽKA: Standardy uvedené v PD jsou nadřazeny zpracovanému soupisu prací a je nutné tyto standardy uvažovat při oceňování jednotlivých položek soupisu prací a dodávek !!!			-		0,00
2	0.01.2		POPISOVÁ POLOŽKA: Ocenění, VŽDY obsahuje kompletní provedení dle PD, dopravu materiálu na místo montáže, veškerý pomocný a spojovací materiál, kotvicí prvky, lemování, profez, přesah, instalaci, těsnění spojů a prostupů, povrch. úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ. PD. Dodavatel je povinen před zahájením výroby, si ověřit rozměry na stavbě.			-		0,00
3	0.01.3		POPISOVÁ POLOŽKA: Uvedené výměry jsou čisté výměry, profezy, přesahy ztratné je nutné zohlednit v jednotkové ceně. Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku i montáž. Uvedení výrobcí jsou pouze příkladem standardu.			-		0,00
SSO_01: Skupina stavebních objektů								3 961 873,87
_SO_01: Stavební objekt 01								3 961 873,87
SO_01_021: Konstrukční část - betonové konstrukce								3 961 873,87
004: Vodorovné konstrukce								2 021 531,57
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb								1 010 765,79
75a	R1		Příplatek za stíženou atypickou montáž ŽB panelů (zasouvání/posun)		kus	15,000	28 373,55	425 603,25 IK
75b	R2		LIEBHERR LTM 1100-4.2		hod.	80,000	4 380,00	350 400,00
<i>10dní*8hod.</i>								
4619	411362021		Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karí	Homí výztuž přivařit k výztuži vytažené z desky.	t	0,127	43 950,00	5 587,80
<i>Výkaz výměr: výkaz výměr: 16,3*6*0,001*1,3</i>								<i>0,127</i>
4618	411125001R00		Montáž stropních panelů ze ŽB hmotností do 1,5 t	ODHAD	ks	10,000	1 457,00	14 570,00 RTS 2023/II
4618	59347090R		Deska stropní filigránová FD dl x š x 60 mm s hmotností výztuže do 12 kg/m2		m2	16,275	1 341,00	21 824,78 RTS 2023/II
4620	411321414		Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	Dobet. filigrán. desek	m3	4,069	4 095,16	16 662,18
<i>položka dle SOD</i>								
4628	4111212.R01		D+M Prefa "zátky"	Vypínění prostupu nad spárami spirál panelů.	kus	9,000	7 420,00	66 780,00
943111111			Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m		m3	953,250	48,60	46 327,95
<i>15,5*10,25*6</i>								<i>URS 2023/II</i>
943111211			Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití		m3	57 195,000	0,61	34 888,95
<i>2 měsíce</i>								<i>URS 2023/II</i>
943111811			Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m		m3	953,250	29,50	28 120,88
<i>URS 2023/II</i>								
006: Úpravy povrchu								1 638 393,40
0062: Úprava povrchů vnější								1 638 393,40
4621	6246311.R01		Vyplnění spár mezi spirál panely (podbednění/zatěsnění, injektáž, kontrola endoskopem, atp.)		m	151,900	10 786,00	1 638 393,40
767: Konstrukce zámečnické								55 528,33
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky								55 528,33
4622	767995114		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg		kg	642,000	52,10	33 448,20
<i>URS 2023/II</i>								

Poř.	Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4623	13011069		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x8mm		t	0,351	34 400,00	12 078,79 ÚRS 2023/II
4624	13010440		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm		t	0,291	34 400,00	10 001,34 ÚRS 2023/II
KC_00: Žel. bet konstrukce								246 420,57
KC_02: Stropy								246 420,57
46	411351021		Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce		m2	165,454	714,94	118 289,68 položka dle SOD
47	411351022		Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce		m2	165,454	245,94	40 691,76 položka dle SOD
48	411354337		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 35 do 50 cm		m2	165,454	384,35	63 592,24 položka dle SOD
49	411354338		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 35 do 50 cm		m2	165,454	144,13	23 846,89 položka dle SOD
OPRAVA SOUČTOVÉ CHYBY						KPL	1,000	2 951 108,09 -1 010 765,79 ZL č.9b