

**DODATEK Č. 1/2024  
ke SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-005155**

Číslo smlouvy konzultanta: 2464-10

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

**„D1 Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo – DUSP včetně IČ a MPP, VD-ZDS,  
AD, Oznámení záměru“**

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky  
staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“,

č. rámcové dohody: 01ST-000866

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Morava – RD malé zakázky BIM 2021**

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

42767377

CZ42767377

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

na základě plné moci vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě plné moci vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

na základě plné moci vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

5564901

CZ25564901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

na základě plné moci vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

na základě plné moci vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

45271895

DIČ: CZ45271895  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418  
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051  
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem  
VIAPONT, s.r.o.

a

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

Objednatel a Konzultant dále společně jako „**Smluvní strany**“

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, číslo dohody 01ST-000866 (dále jen „Rámcová dohoda“), dne 25.10.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PT-005155, č. konzultanta 2464-10, na realizaci veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo – DUSP včetně IČ a MPP, VD-ZDS, AD, Označení záměru (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že na základě dodatečných požadavků Ministerstva vnitra (dále jen MV) a Ministerstva dopravy (dále jen MD) v rámci připomínkování konceptu DÚSP, týkajících se změny organizace dopravy na rozšiřované části odpočívky, byl ve variantách vypracován nový návrh dispozice. Nové řešení, které bylo ze strany MV a MD odsouhlasené, si vyžádá přepracování jednotlivých částí dokumentace DÚSP.
- 1.3. Ve vazbě na bod 1.2 tohoto článku Dodatku č.1 Smluvní strany shodně konstatují, že změny v dispozičním uspořádání odpočívky mají dopad na řešení již zpracovaných souvisejících stavebních objektů, konkrétně na SO 130 Odpočívka Brněnské Ivanovice, SO 250 Opěrná zeď, SO 301 Kanalizace dešťová, SO 431 Kabelové vedení NN – ŘSD, SO 441 Veřejné osvětlení, SO 492.4 Kamerový dohled a SO 492.7 Monitoring parkovacích stání na odpočívce, a vyvolávají potřebu aktualizace návrhu a zapracování změn v rámci DUSP.
- 1.4. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Článku 8, odst. 3 Rámcové dohody dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým dochází ve vazbě na body 1.2. až 1.3 ke změně rozsahu plnění části DUSP a tím k souvisejícímu navýšení ceny prací a termínového určení předmětné části plnění.

## Článek II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č.1 dohodly na změně Smlouvy v bodě 1. Článku II. Cena za poskytování služeb, jenž nově zní:

*1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:*

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
10 493 272,-	2 203 587,-	12 696 859,-

*(dále jen „cena plnění“)*

2.2 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č.1 dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1 Smlouvy „Rozsah služeb, včetně soupisu prací“, aktualizované v rámci Tabulky. č.1 a Tabulky č.4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1.

2.3 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č.1 dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy „Harmonogram“, jehož dílčí plnění nově zní:

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Úplný koncept DUSP	<i>do 5 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek (na základě výzvy Objednatele)</i>
Úplný čistopis DUSP	<i>do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č.1</i>
<i>Podání úplné žádosti o Společné povolení ÚR+SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení)</i>	<i>do 7 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu DUSP zástupcem Objednatelem nebo od získání závěru Zjišťovacího řízení (negativní) nebo Závazného stanoviska EIA dle toho, co nastane později</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění (pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu)</i>	<i>do 11 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky</i>
Úplný koncept VD-ZDS	<i>do 4 měsíců od nabytí právní moci pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky</i>
Úplný čistopis VD-ZDS	<i>do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS</i>
<i>Zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS</i>	<i>4 týdnů od předání všech změn v rámci zadávacího řízení</i>

<i>Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele</i>	<i>bude probíhat od zahájení do ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby</i>
<i>Výkon autorského dozoru</i>	<i>bude probíhat od zahájení stavby na základě výzvy Objednatele až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí</i>
<i>Koncept Oznámení záměru (EIA)</i>	<i>do 1 měsíce od předání konceptu DUSP</i>
<i>Čistopis Oznámení záměru (EIA)</i>	<i>do 15 dnů od předání čistopisu DUSP</i>

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č.1 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č.1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.1), a to oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č.1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č.1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.6 Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha – aktualizace Přílohy č.3 Smlouvy – Soupis prací.

Poděpsal

Datum: 2024.08.06  
12:25:42 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

# D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY BRNĚNSKÉ IVANOVICE, VPRAVO

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část EIA*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DSP/DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k SP/společnému povolení včetně/bez majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
231 377 683						
BIM	x	NE	x	NE	x	
Přirážka pro náročné stavby	x		x		x	
Upravená procentní sazba po přirážce	x	0,000%	x	0,000%	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci		x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						10 990 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH (Přijátá smluvní částka)						10 113 347
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH (Smluvní částka Dodatku č.1)						379 925
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH (Smluvní částka po Dodatku č.1)						10 493 272
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						95,48%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 4 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP/DUSP/DUR+ Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP/společnému povolení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 8. část EIA Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

**Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP / Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP / Dokumentace DÚR+**

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

**D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY BRNĚNSKÉ IVANOVICE, VPRAVO**

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu					Dodatek č.2	
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>						
1. Identifikační údaje						
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení						
3. Seznam vstupních podkladů						
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>						
1. Popis území stavby						
2. Celkový popis stavby						
3. Připojení na technickou infrastrukturu						
4. Dopravní řešení						
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav						
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana						
7. Ochrana obyvatelstva						
8. Zásady organizace výstavby						
9. Celkové vodohospodářské řešení						
<b>C. Situační výkresy</b>						
1. Situační výkres širších vztahů						
2. Katastrální situační výkres						
3. Koordinační situační výkres						
4. Speciální situační výkres - DZ						
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva						
1.2 Výkresy						
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva						
3.2 Hydrotechnické výpočty						
3.3 Statické výpočty						
3.4 Výkresy						
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva						
4.2 Výkresy						
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva			neocení se		neocení se	
5.2 Výkresy			neocení se		neocení se	
5.3 Statická část			neocení se		neocení se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní						
6.1 Technická zpráva						
6.2 Výkresy						
7. Objekty drah			neocení se		neocení se	
8. Objekty pozemních staveb						
9. Ostatní stavební objekty						
10. Požární bezpečnostní řešení						
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická</b>						
2.1 Technická zpráva			neocení se		neocení se	
2.2 Výkresy			neocení se		neocení se	
<b>Dokladová část</b>						
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených						
2. Doklad podle jiného právního předpisu						
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury						
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)						
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neocení se		neocení se	
6. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy			neocení se		neocení se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených						
<b>Související dokumentace, podklady a průzkumy</b>						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF						
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			neocení se		neocení se	
3. Projekt odpadového hospodářství						
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			neocení se		neocení se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace						
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci						
7. Podrobný pedologický průzkum			neocení se		neocení se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace						
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie						
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace						
11. Rešerše geotechnického průzkumu						
12. Hydrogeologický posudek			neocení se		neocení se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby						
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			neocení se		neocení se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			neocení se		neocení se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele						
Odhad stavebních nákladů						
Záborový elaborát a geometrické plány						
Plán BOZP včetně činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby						
Reprografie						
<b>SOUČET celkem za DSP bez přírůžky na BIM v Kč bez DPH</b>						

V "doplň uchazeč" dne "doplň uchazeč"

**Inženýrská činnost k SP včetně/bez majetkoprávního projednání / Inženýrská činnost ke sloučenému povolení / Inženýrská činnost k DÚR+**

**D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY BRNĚNSKÉ IVANOVICE, VPRAVO**

*Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu*

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>				
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění				
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF				
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění				
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách				
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami				
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků				
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les				
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění				
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP				
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů				
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa				
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL				
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky		neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací		neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky				
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici				
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu				
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF				
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění				
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana				
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany				
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)				
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení				
<b>ČÁST A – CELKEM</b>				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznamení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov				
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem				
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993				
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků				
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:				
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru				
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.				
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN				
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )				
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.				
<b>ČÁST B CELKEM</b>				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
<b>ČÁST C CELKEM</b>				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.				
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy				
<b>ČÁST D CELKEM</b>				
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>				

V "doplňující" dne "doplňující"

**VD-ZDS**

**D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY BRNĚNSKÉ IVANOVIC, VPRAVO**

*Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbou*

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "neoceňuje se")						
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>						
0. Průvodní zpráva						
1. Přehledná situace						
2. Koordinační situace						
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)						
4. Bilance zemních prací						
5. Zásady organizace výstavby						
6. Celkové vodohospodářské řešení						
<b>B. Stavební část</b>						
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>Předp. výše SN bez DPH*</b>	Příprava staveniště				
SO řady 0xx		Pozemní komunikace				
SO řady 1xx		Mostní objekty, zdi				
SO řady 2xx		Vodohospodářské objekty				
SO řady 3xx		Elektro a sdělovací objekty				
SO řady 4xx		Objekty trubních vedení				
SO řady 5xx		Pozemní objekty (vč. PHS)				neoceňuje se
SO řady 6xx		Objekty úpravy území				
SO řady 7xx		Objekty zařízení staveniště				
SO řady 8xx						
<b>D. Doklady</b>						
<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>						
<b>F. Kontrolní rozpočet</b>						
<b>G. Související dokumentace</b>						
<b>H. ZTKP</b>						
Rešerše geotechnického průzkumu						
Reprografie v počtu dle VOP						
<b>Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v</b>						

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

## Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

### D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY BRNĚNSKÉ IVANOVICE, VPRAVO

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Technická pomoc objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>			
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplňt uchazeč" dne "doplňt uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

Tabulka č. 8

**EIA**

**D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY BRNĚNSKÉ IVANOVIC, VPRAVO**

**Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3**

*Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu*

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
<b>Zpracování oznámení</b>				
A. Údaje o oznamovateli				
B. Údaje o záměru				
Základní údaje				
Údaje o vstupech				
Údaje o výstupech				
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost				
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou pravděpodobně významně ovlivněny				
D. Údaje o možných významných vlivech záměru na veřejné zdraví a na ŽP				
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti				
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci				
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice				
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné				
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí				
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích				
E. Porovnání variant řešení záměru			neoceňuje se	
F. Doplnující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení, další podstatné informace oznamovatele				
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru				
Přílohy				
Závěr				
Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000			neoceňuje se	
<b>Ostatní</b>				
Dopravní model			neoceňuje se	
Reprografické práce (předpoklad 3 ks+2 ks objednatel)				
Doplnění a úprava technické řešení v návaznosti na přípravu podkladů pro EIA				
<b>Technická pomoc objednateli</b>				
Spolupráce s objednatelům a s orgánem EIA během zjišťovacího řízení a vypořádání připomínek k oznámení				
<b>Celkem Kč bez DPH</b>				

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Digitálně podepsal:  
Datum: 12.08.2024 12:46:45 +02:00