

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**Miloslav Kučera - PRODIS**

Se sídlem: ■■■■

Zastoupený: Miloslavem Kučerou

IČ 12349615

DIČ (pokud je přiděleno) ■■■■

Bankovní spojení: Komerční banka pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 07.03.2016**

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na provedení díla:

na zpracování projektové dokumentace ve stupni projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně rozpočtu pro stavbu **PD – rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují** (dále jen „stavba“),

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 07.03.2016.
2. Termín dokončení díla se dle článku 2 upravuje takto:

2.1. Předání projektové dokumentace pro územní řízení:

**28.02.2017**

2.2 Inženýrská činnost k ÚŘ včetně podání žádosti o ÚŘ **31.03.2017**

2.3 Předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu **30.04.2017**

2.4 Inženýrská činnost ke SP včetně podání žádosti o SP **31.05.2017**

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 361 – 15449/16 ze dne 05.12.2016

V Novém Městě nad Metují dne 20.12.2016

V Hradci Králové dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Miloslav Kučera, v. r.

.....  
Petr Hable, starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
Miloslav Kučera