

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

**Česká průmyslová zdravotní pojišťovna**

Sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 47672234

DIČ: není plátcem DPH

zastoupená: Ing. Vladimír Matta, generální ředitel

zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

(dále jen „objednatel“)

a

**ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**

Sídlo: Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 26874199

DIČ: CZ26874199

zastoupená: Miroslav Šmíd, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41014

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“, nebo samostatně jako „smluvní strana“)

**Preambule**

Smluvní strany se tímto dohodly na doplnění Smlouvy o dílo, uzavřené dne 04. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) o tento dodatek, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

Vzhledem ke skrytým překážkám, které zhotovitel zjistil při provádění díla, a vzhledem k vybranému typu střešní krytiny, vyvstala nutnost provedení víceprací nad rozsah sjednaný ve smlouvě, v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a přílohu č. 4 smlouvy.

Vzhledem k těmto pochybením při stanovení celkové ceny díla:

- položka za výkup kovového odpadu přičtena, ačkoliv měla být odečtena;
- všechny plochy byly ve vlastnictví objednatele, proto nebylo za pronájem ploch placeno nájemné;

nebylo nutné provést některé položky rozpočtu (příloha č. 3 smlouvy), v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a přílohu č. 4 smlouvy.

Cena víceprací byla stanovena ve výši 157 555,16 Kč bez DPH.

Cena méněprací byla stanovena ve výši -157 555,16 Kč bez DPH.

Vzhledem ke stanovení ceny víceprací a méněprací, zůstává celková cena díla ve výši dle čl. IV. odst. 4.1 smlouvy.

**I.**

**Smluvní strany se v souladu s článkem II. odst. 2.12 smlouvy dohodly na změně smlouvy v rozsahu vyplývajícím z tohoto dodatku následovně:**

čl. II. odst. 2.3 se mění a nově zní takto:

**2.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle smlouvy a dále v rozsahu podle:**

- a) rozpočtu (vyplněný výkaz výměr), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,**
- b) výkresů budovy, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,**
- c) rozhodnutí ze dne 20. 10. 2023 vydaného Magistrátem města Ostravy, odborem územního plánování a stavebního řádu, č. j. SMO/674095/23/ÚPaSŘ/Tich, sp. zn. S-SMO/640801/23/ÚPaSŘ/4,**
- d) souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací ze dne 31. 10. 2023, vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Vítkovice, odborem stavebního řádu a ochrany přírody, č. j. VITK/23546/23/SŘaOP/Po, sp. zn. S-VITK/22965/23/2,**
- e) změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.**

**Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4 ve znění přiloženém k tomuto dodatku.**

**V ostatním zůstává smlouva beze změny.**

## **II.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu včetně případných příloh v Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je pověřen objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán smluvními stranami elektronicky.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh:

Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Změnový list č. 1

Za objednatele: 14. 8. 2024

Za zhotovitele: 13. 8. 2024

.....  
Ing. Vladimír Matta  
generální ředitel  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

.....  
Miroslav Šmíd  
jednatel  
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.