

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČ: 26874199		
Objednatel:	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 47672234		
Název akce: „Výměna střešní krytiny a střešních oken na budově objednatele nacházející se na adrese Zalužanského 1189/8, Vítkovice, 703 00 Ostrava“			
Způsob odeslání / předání datum: 8. 8. 2024	Poštou ☐	E-mailem ☒	Faxem ☐ Osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty stavby VCP/MNP	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce č. 1 – Konstrukce tesařské – položka č. 1, č. 2 Popis a zdůvodnění změny Na základě vybraného typu střešní krytiny (Blachotrapez Panel Retro) bylo nutné v souladu s technologickým postupem výrobce provést místo laťování polobednění. Řezivo bylo dopočítáno dle skutečnosti.			
č. 2 – Konstrukce klempířské – položka č. 3 Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovujícího stavu střešních žlabů byly dodány žlaby nové.			
č. 3 – Konstrukce truhlářské – položka č. 4 Popis a zdůvodnění změny: Lemování kolem střešních oken – nádstavbový límec – byl použit z důvodu zvýšení celé střešní konstrukce k vytvoření provětrávané mezery.			
Méněpráce č. 1 – Přesun sutě – položka č. 1, č. 2 Popis a zdůvodnění změny: Odečet za výkup kovového odpadu, kdy při naceňování rozpočtu do výběrového řízení došlo k chybě na straně zhotovitele, který položku neodečetl, ale naopak přičetl. Vzhledem k tomu, že se jedná o výkup, položka se jednou odečítá a podruhé odečítá z důvodu výše popsané chyby zhotovitele.			
č. 2 – Zařízení staveniště – položka č. 3, č. 4 Popis a zdůvodnění změny: Odečet položek za pronájem ploch, kdy položkový rozpočet nepředpokládal, že jsou všechny stavbou dotčené pozemky ve vlastnictví objednatele (investora), tím pádem se nehradil nájem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			

Oznámení vydává:

Miroslav Šmíd

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Stanovisko investora:

xxxxxxxxx

.....

Příloha: Soupis změn k oceněnému výkazu výměr.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČ: 268 74 199	
Objednatel:	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 47672234	
Změnový list vystavil:	Miroslav Šmíd – jednatel společnosti ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.	
Datum:	8. 8. 2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce č. 1 – Konstrukce tesařské – položka č. 1, č. 2 Popis a zdůvodnění změny Na základě vybraného typu střešní krytiny (Blachotrapez Panel Retro) bylo nutné v souladu s technologickým postupem výrobce provést místo laťování polobednění. Řezivo bylo dopočítáno dle skutečnosti. č. 2 – Konstrukce klempířské – položka č. 3 Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovujícího stavu střešních žlabů byly dodány žlaby nové. č. 3 – Konstrukce truhlářské – položka č. 4 Popis a zdůvodnění změny: Lemování kolem střešních oken – nádstavbový límec – byl použit z důvodu zvýšení celé střešní konstrukce k vytvoření provětrávané mezery. Méněpráce č. 1 – Přesun sutě – položka č. 1, č. 2 Popis a zdůvodnění změny: Odečet za výkup kovového odpadu, kdy při naceňování rozpočtu do výběrového řízení došlo k chybě na straně zhotovitele, který položku neodečetl, ale naopak přičetl. Vzhledem k tomu, že se jedná o výkup, položka se jednou odečítá a podruhé odečítá z důvodu výše popsané chyby zhotovitele. č. 2 – Zařízení staveniště – položka č. 3, č. 4 Popis a zdůvodnění změny: Odečet položek za pronájem ploch, kdy položkový rozpočet nepředpokládal, že jsou všechny stavbou dotčené pozemky ve vlastnictví objednatele (investora), tím pádem se nehradil nájem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 157.555,16 Kč Cena méněprací s DPH: - 190.641,74 Kč	Cena víceprací bez DPH: 157.555,16 Kč Cena víceprací s DPH: 190.641,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Výsledná cena změny s DPH:
0 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 8. 8. 2024

Datum: 8. 8. 2024