

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zdravotně technická instalace – ZŠ Gen. Janka“
ze dne 22.04.2024 ev. č. S/0162/2024/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. OSA-SANEX s.r.o.

se sídlem: Masného 1035/6, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava
zastoupena: Lubor Chválek - jednatel
IČO: 04485581
DIČ: CZ04485581
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63791
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1962000006/5500
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby [REDACTED]
tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2024 smlouvu o dílo ev. č. S/0162/2024/OI „Zdravotně technická instalace – ZŠ Gen. Janka“
2. Předmětem dodatku je změna předmětu díla z důvodu skutečností zjištěných v průběhu realizace prací. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

čl. III

Změna smlouvy

1. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnového listu č. 1 takto:

Cena Kč	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
Dle SoD	720 465,99	151 297,86	871 763,85
Změna dle Dod. 1	113 093,18	23 749,57	136 842,75
Celkem dle Dod. 1	833 559,17	175 047,43	1 008 606,60

čl. IV

Závěrečné ustanovení


1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Dodatek smlouvy bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronicky, přičemž smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy.
3. Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

čl. V.

Doložka


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 41. mimořádné schůzi konané dne 13.08.2024 pod č. 0578/RMObM-MH/2226/41.

V Ostravě dne



podepsáno elektronicky

V Ostravě dne



podepsáno elektronicky

Změnový list				
Název a evidenční číslo stavby: Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): U1, U2, U3, U4, U5		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 1		Číslo změny stavby: ZL 01
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	číslo smlouvy objednatele:		S/0162/2024/OI
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10 Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o., Se sídlem: Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava				
Gen.projektant (autorský dozor): PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Technický dozor stavebníka (TDS):				
Přílohy: 1) Rekapitulace stavby -VCP - Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka 2) Rekapitulaci objektů stavby a soupisu prací -VCP - Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka 3) Soupis prací - 01 - VCP - VÝMĚNA VENTILŮ 4) Soupis prací - 02 - VCP - Elektroinstalace 5) Soupis prací -ů 03 - VCP - Výmalba		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Pocis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> 01. Výměna 2 ks ventilů vč. filtrů, dodání 21 ks držáků vč. kelímků pro odkap bojlerů, provedení 3 ks odkapů z 80 l bojlerů 02. Demontáže a zpětné montáže 38 ks osvětlení, dopojení 24 ks bojlerů 03. Jednonásobná výmalba dotčených prostorů (sociálních zařízení) <u>Odůvodnění</u> 01. Dodatečné práce související s provedením ZTI - v původním rozpočtu nezahrnuto. 02. Práce byly nutné pro realizaci vyvolaných souvisejících prací elektro - v původním rozpočtu nezahrnuto. 03. Výmalba byla dohodnuta s objednatelem a vedením školy - v původním rozpočtu nezahrnuto.				
časový vliv na plnění SoD: Nemá vliv na prodloužení doby plnění				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	113 093,18	15,70%	113 093,18
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"				
Změna stavby - krycí list				Číslo paré: 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24_2011S
Stavba: VCP - Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SMO_městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel:
OSA-SANEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Zuzana Škorvánková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2024

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 04485581
DIČ: CZ04485581

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		113 093,18	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	113 093,18	23 749,57
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	136 842,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24_2011S

Stavba: VCP - Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka

Místo:

Datum:

8. 7. 2024

Zadavatel: SMO_městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Zuzana Škorvánková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 093,18	136 842,75
24_2011S	VCP - Zdravotně technická instalace - ZS Gen. Janka	0,00	0,00
01	VCP - VÝMĚNA VENTILŮ	13 924,65	16 848,83
02	VCP - Elektroinstalace - zapojení bojlerů, montáž svítidel	39 528,19	47 829,11
03	VCP - Výmalba	59 640,34	72 164,81

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VCP - Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka
Objekt: 01 - VCP - VÝMĚNA VENTILŮ
Místo:
Zadavatel: SMO_městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Datum: 8. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Zuzana Škorvánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 924,65

D PSV Práce a dodávky PSV 9 741,45

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 911,62

1	M	6001076064	Kohout kulový voda Bugatti 6/4" FF s pákou	kus	1,000	673,81	673,81
2	M	6001076063	Kohout kulový voda Bugatti 5/4" FF s pákou	kus	1,000	466,34	466,34
3	M	6000014140	Vsuvka mosazná 5/4" MM	kus	1,000	83,06	83,06
4	M	6000014900	Vsuvka mosazná 6/4" MM	kus	1,000	114,58	114,58
5	M	6000049336	Instalačerský len Agam, 0,2 kg (konopí)	kus	1,000	56,09	56,09
6	M	GCM.R74AY106	Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C, R74A, 1"1/4	kus	1,000	594,44	594,44
7	M	GCM.R74AY107	Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C, R74A, 1"1/2	kus	1,000	920,13	920,13
8	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,004	791,84	3,17

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 829,83

9	K	725291665R	Montáž držáků	kus	21,000	177,30	3 723,30
10	M	ECO27	Držák kartáčků Multi Ecoloc včetně kelímku chrom ECO27	kus	21,000	147,93	3 106,53

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 183,20

11	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - demontáž původních kulových kohoutů a montáž nových, 2 ks	hod	5,000	522,90	2 614,50
12	K	HZS2212_1	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - provedení odkapů z 80l bojlerů	hod	3,000	522,90	1 568,70

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VCP - Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka
Objekt:

02 - VCP - Elektroinstalace - zapojení bojlerů, montáž svítidel

Místo:
Zadavatel: SMO_městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Datum: 8. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Zuzana Škorvánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 528,19

D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 528,19	
D	380	ELEKTROINSTALACE				39 528,19	
1	K	50435100	Dopojení bojleru	hod	36,000	448,00	16 128,00
P	Poznámka k položce: výkr.č.D. 1.4.1.b-01-03 1,5*(6+6+5+4+3)						36,000
2	K	220271107	Montáž šnůry volně uložené CGSG, CYSY do 3 x 2,5 mm2	m	36,000	21,60	777,60
VV	1,5*(6+6+5+4+3)				36,000		
3	M	34113020	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x2,50mm2	m	37,800	28,26	1 068,23
VV	36				36,000		
VV	36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				37,800		
4	K	741374844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	38,000	49,32	1 874,16
VV	38				38,000		
5	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	38,000	254,70	9 678,60
VV	38				38,000		
6	K	210290902	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku ve zdivu (keramický obklad)	kus	38,000	151,20	5 745,60
7	K	50435100.1	Úprava stávající kabeláže pro zpětnou montáž svítidla z důvodu vedení nového potrubí vodovodu	hod	9,500	448,00	4 256,00
P	Poznámka k položce: výkr.č.D. 1.4.1.b-01-03 0,25*38						9,500
VV							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP - Zdravotně technická instalace - ZŠ Gen. Janka
Objekt: 03 - VCP - Výmalba
Místo:
Zadavatel: SMO_městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Datum: 8. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Zuzana Škorvánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 59 640,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 750,67	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 778,00	
1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	20,000	288,90	5 778,00
VV		20		20,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				495,00	
2	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,000	99,00	495,00
VV		20*0,25		5,000			
D	997	Přesun sutě				1 477,67	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,416	793,00	329,89
VV		0,416		0,416			
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,904	12,90	101,96
VV		0,416		0,416			
VV		Součet		0,416			
VV		0,416*19 'Přepočtené koeficientem množství		7,904			
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,416	424,00	176,38
VV		0,416		0,416			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,416	2 090,00	869,44
VV		0,416		0,416			
D	PSV	Práce a dodávky PSV				51 889,67	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				51 889,67	
7	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	399,095	34,02	13 577,21
VV		"U1-1.NP"					
VV		"stěny"					
VV		"umývárna"(2,09*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		11,150			
VV		-(0,85*0,8)		-0,680			
VV		"pisoáry, WC,VK"(4,64*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		17,525			
VV		-(0,85*0,8*3)		-2,040			
VV		Mezisoučet		25,955			
VV		"U1-2.NP"					
VV		"předsíň +WC"					
VV		(1,530*2+1,935*2)*3,35+(1,935*2+0,98*2)*(3,35-2,1)		30,503			
VV		-0,8*1,97-0,6*1,97		-2,758			
VV		-(0,85*0,8)		-0,680			
VV		"umývárna"(1,9*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		10,675			
VV		-(0,85*0,8)		-0,680			
VV		"4 x WC dívky + bidet"(5,04*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		18,525			
VV		-(0,85*0,8*3)		-2,040			
VV		Mezisoučet		53,545			
VV		"U1-3.NP"					
VV		"stěny"					
VV		"umývárna"(2,29*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		11,650			
VV		-(0,85*0,8)		-0,680			
VV		"pisoáry+WC+VK"(4,64*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		17,525			
VV		-(0,85*0,8*3)		-2,040			
VV		"předsíň +WC"					
VV		(1,530*2+1,935*2)*3,35+(1,935*2+0,98*2)*(3,35-2,1)		30,503			
VV		-0,8*1,97-0,6*1,97		-2,758			
VV		-(0,85*0,8)		-0,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		53,520		
	VV		"U2-1.NP - viz. jako U1-1.NP"				
	VV		25,955		25,955		
	VV		"U2-2.NP - viz. jako U1-2.NP"				
	VV		53,545		53,545		
	VV		"U2-3.NP - viz. jako U1-3.NP"				
	VV		53,520		53,520		
	VV		"U3-2.NP - viz. jako U1-2.NP"				
	VV		53,545		53,545		
	VV		"U3-3.NP - viz. jako U1-3.NP"				
	VV		53,52		53,520		
	VV		Mezisoučet		240,085		
	VV		"U4-1.NP"				
	VV		"stěny"				
	VV		"2 x umývárna" (1,52*2+2,35*2+2,685*2+2,35*2)*(3,35-2,1)		22,263		
	VV		-0,85*0,8*2		-1,360		
	VV		"předsíň" 1,4*1,4*3,35+0,35*(2,1*2+0,9)		8,351		
	VV		-0,8*1,97*2-0,6*1,97		-4,334		
	VV		"VK"0,85*1,4*(3,35-2,1)		1,488		
	VV		-0,85*0,8		-0,680		
	VV		"pisoáry" (2,35*2+3,255*2)*(3,35-2,1)		14,013		
	VV		-0,85*0,8*2		-1,360		
	VV		Mezisoučet		38,381		
	VV		"U4-2.NP"				
	VV		"stěny"				
	VV		"2xWC +bidet" (3,255*2+1,99+1,3+2*3+2,35)*(3,35-2,1)		22,688		
	VV		-0,85*0,8*2		-1,360		
	VV		"2xumývárna+WC+VK"				
	VV		(2,35*2+1,525*2+0,77*2*1,02*2+0,74*2+1,2*2+0,9*2+1,270*2)		23,890		
	VV		)*(3,35-2,1)				
	VV		-0,85*0,8*2		-1,360		
	VV		"předsíň" (1,28*2+1,35*2)*3,35+(2,1*2+0,9)*0,34		19,355		
	VV		-0,9*2,1-0,8*1,97-0,6*1,97*2		-5,830		
	VV		Mezisoučet		57,383		
	VV		"U4-3.NP viz U4-1.NP"				
	VV		38,381		38,381		
	VV		"U5 - 1.NP"				
	VV		"stěny" (7,166*2+2,66*2+2,4*2)*(3,55-2,1)+(3,24*4+3,15*2)*(3,55-2,1)		63,382		
	VV		-0,85*0,8*3		-2,040		
	VV		"ostění + výlez"				
	VV		(0,85*3)*0,2*55+2		30,050		
	VV		Mezisoučet		129,773		
	VV		598,642*(2/3)		399,095		
8	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	399,095	17,10	6 824,52
	VV		598,642*(2/3)		399,095		
9	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	841,024	37,44	31 487,94
	VV		"U1-1.NP"				
	VV		"stropy" 4,640*2,37+2,37*2,09		15,950		
	VV		"stěny"				
	VV		"umývárna"(2,09*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		11,150		
	VV		-(0,85*0,8)		-0,680		
	VV		"pisoáry, WC, VK"(4,64*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		17,525		
	VV		-(0,85*0,8*3)		-2,040		
	VV		Mezisoučet		41,905		
	VV		"U1-2.NP"				
	VV		"stropy" 5,04*2,37+1,9*2,37+1,295*1,935+1,935*0,98		20,850		
	VV		"předsíň +WC"				
	VV		(1,530*2+1,935*2)*3,35+(1,935*2+0,98*2)*(3,35-2,1)		30,503		
	VV		-0,8*1,97-0,6*1,97		-2,758		
	VV		-(0,85*0,8)		-0,680		
	VV		"umývárna"(1,9*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		10,675		
	VV		-(0,85*0,8)		-0,680		
	VV		"4 x WC divky + bidet"(5,04*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		18,525		
	VV		-(0,85*0,8*3)		-2,040		
	VV		Mezisoučet		74,395		
	VV		"U1-3.NP"				
	VV		"stropy" 4,640*2,37+2,37*2,29+1,295*1,935+1,935*0,98		20,826		
	VV		"stěny"				
	VV		"umývárna"(2,29*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		11,650		
	VV		-(0,85*0,8)		-0,680		
	VV		"pisoáry+WC+VK"(4,64*2+2,37*2)*(3,35-2,1)		17,525		
	VV		-(0,85*0,8*3)		-2,040		
	VV		"předsíň +WC"				
	VV		(1,530*2+1,935*2)*3,35+(1,935*2+0,98*2)*(3,35-2,1)		30,503		
	VV		-0,8*1,97-0,6*1,97		-2,758		
	VV		-(0,85*0,8)		-0,680		
	VV		Mezisoučet		74,346		
	VV		"U2-1.NP - viz. jako U1-1.NP"				
	VV		41,905		41,905		
	VV		"U2-2.NP - viz. jako U1-2.NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			74,395		74,395		
VV			"U2-3.NP - viz. jako U1-3.NP"				
VV			74,346		74,346		
VV			"U3-2.NP - viz. jako U1-2.NP"				
VV			74,395		74,395		
VV			"U3-3.NP - viz. jako U1-3.NP"				
VV			74,346		74,346		
VV			Mezisoučet		339,387		
VV			"U4-1.NP"				
VV			"stropy"				
VV			3,25*2,35+1,52*3,25+1,4*1,4+1,4*0,85+2,35*2,685		22,037		
VV			"stěny"				
VV			"2 x umývárna" (1,52*2+2,35*2+2,685*2+2,35*2)*(3,35-2,1)		22,263		
VV			-0,85*0,8*2		-1,360		
VV			"předsíň" 1,4*1,4*3,35+0,35*(2,1*2+0,9)		8,351		
VV			-0,8*1,97*2-0,6*1,97		-4,334		
VV			"VK"0,85*1,4*(3,35-2,1)		1,488		
VV			-0,85*0,8		-0,680		
VV			"pisoáry" (2,35*2+3,255*2)*(3,35-2,1)		14,013		
VV			-0,85*0,8*2		-1,360		
VV			Mezisoučet		60,418		
VV			"U4-2.NP"				
VV			"stropy"				
VV			3,255*2,350+1,525*2,35+1,350*1,280+0,9*1,270+0,77*1,02+0,77*1,2		15,813		
VV			"stěny"				
VV			"2xWC +bidet" (3,255*2+1,99+1,3+2*3+2,35)*(3,35-2,1)		22,688		
VV			-0,85*0,8*2		-1,360		
VV			"2xumývárna+WC+VK"				
VV			(2,35*2+1,525*2+0,77*2*1,02*2+0,74*2+1,2*2+0,9*2+1,270*2)*(3,35-2,1)		23,890		
VV			-0,85*0,8*2		-1,360		
VV			"předsíň" (1,28*2+1,35*2)*3,35+(2,1*2+0,9)*0,34		19,355		
VV			-0,9*2,1-0,8*1,97-0,6*1,97*2		-5,830		
VV			Mezisoučet		73,196		
VV			"U4-3.NP viz U4-1.NP"				
VV			60,418		60,418		
VV			"U5 - 1.NP"				
VV			"stropy"7,16*2,66-2,18*1,69+3,15*3,240		25,567		
VV			"stěny" (7,166*2+2,66*2+2,4*2)*(3,55-2,1)+(3,24*4+3,15*2)*(3,55-2,1)		63,382		
VV			-0,85*0,8*3		-2,040		
VV			"ostění + výlez"				
VV			(0,85*3)*0,2*55+2		30,050		
VV			Součet		841,024		