

DODATEK č. 1

PPR-8895-17/ČJ-2024-990656
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 4. 2024

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

QDS Group a.s.

se sídlem:

Kneslova 700/1, 618 00 Brno

IČO:

28265971

DIČ:

CZ28265971

zastoupen:

 statutární ředitel

ID datové schránky:

h2rvvmj

bankovní spojení:

Unicredit Bank

číslo účtu:

1002377340/2700

kontaktní osoba:



telefonní číslo:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7894

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Stavební úpravy pro montáž nové gastrotechnologie - Brno, Horní 21“ evidovanou pod č. j.: PPR-8895-14/ČJ-2024-990656 dne 18. 4. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Vzhledem k objektivním důvodům a skutečnostem vzniklým v průběhu realizace díla a souvisejících s dokončením stavebních prací v dotčených prostorách areálu, zejména z důvodu objektivně nepředvídatelné potřeby odpínání vysokonapěťové linky, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. 4 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2 Termín pro provedení díla je nejpozději do 30. 9. 2024. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy“.

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

statutární ředitel QDS Group a.s.



