

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
na rekonstrukci plynové kotelny – instalace kotlů a stavební úpravy v kotelně Okresního soudu
v Třebíči na adrese Bráfova 502, Třebíč ze dne 4. 6. 2024
(dále také „Dodatek“)

smluvní strany:

Česká republika – Okresní soud v Třebíči

se sídlem: Bráfova 502, 674 34 Třebíč

zastupuje: Mgr. Ludmila Novotná, předsedkyně Okresního soudu v Třebíči

IČO: 00025143

DIČ: není plátcem DPH



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

VV TOP s.r.o.

se sídlem Podolská 1739/38, 628 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 14125

zastoupená Ctiborem Pokorným, jednatelem společnosti

IČO: 49977202

DIČ: CZ49977202



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 6. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě dle Přílohy č. 1 této smlouvy pro rekonstrukci plynové kotelny – instalace kotlů a stavební úpravy v kotelně Okresního soudu v Třebíči na adrese Bráfova 502, Třebíč (dále také „Smlouva“).
2. V souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 4. Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který upraví cenu díla vymezenou v článku v čl. V. Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je nutnost provedení nezbytných víceprací. Přesná specifikace změn je uvedena ve znění změnového listu č. 1, včetně cenové nabídky zhotovitele tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku.

Nový text v článku V. odst. 1. má následující znění:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 2 781 121,63 Kč (slovy: dva miliony sedm set osmdesát jedna tisíc sto dvacet jedna korun českých a šedesát tři haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční

zdroje v průběhu realizace apod.). Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.“

Nový text v článku V. odst. 2. má následující znění:

„2. Rozpis ceny v Kč:

➤ cena bez DPH 2 298 447,63 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a šedesát tři haléřů)

➤ DPH 482 674,- Kč

(slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých)

➤ celková cena vč. DPH 2 781 121,63 Kč

(slovy: dva miliony sedm set osmdesát jedna tisíc sto dvacet jedna korun českých a šedesát tři haléřů)“

3. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.
4. Tento Dodatek se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku připojí oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 16.7.2024, včetně Cenové nabídky firmy VV TOP s.r.o., ze dne 28.6.2024.

V Třebíči dne dle elektronického podpisu



Mgr. Ludmila Novotná
předsedkyně Okresního soudu v Třebíči

V Brně dne dle elektronického podpisu



Ctibor Pokorný
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)č.: **ZL 1**

Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: OS Třebíč - rekonstrukce plynové kotelny**Datum:** 16.7.2024

Předmět změny:	Instalace samočinného uzávěru plynného paliva na plynovodní přípojku do kotelny OS Třebíč	
Dotčené místo:	regulační skříň - plynovodní přípojka	
Odkaz na výkresy:	0	
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	0	
Odkaz na jinou část smlouvy:	0	
Změna termínu dokončení stavby:	není	
Dopad do ceny díla dle SOD:	přípočet	67.429,67 Kč
Změnu vyvolal:	Dodavatel - Chyba projektu	

Popis a odůvodnění změny:

Jedná se o:

- instalaci samočinného uzávěru plynného paliva (BAP), který samočinně uzavře přívod plynu do kotelny v případě detekce havarijního stavu, dle normy ČSN 07 0703, odstavec 7

Cena bez DPH:	55.727,- Kč
DPH:	11.702,67 Kč
Cena celkem:	67.429,67 Kč
Vícepráce (vč.DPH):	67.429,67 Kč
Méněpráce (vč.DPH):	0,- Kč
CENA CELKEM (vč.DPH)	67.429,67 Kč

Přílohy:	rozpočet	Listů A4:	0
	CN dodavatele	Listů A4:	1
	příloha PD	Listů A4:	0
	celkem	Listů A4:	1

Stanovisko Projektanta:

TDA souhlasí s instalací BAP, chyba projektu.

Objednatel:

Dodavatel:

TDS:

Datum:

16.7.2024

Datum:

16.7.2024

Datum:

16.7.2024

Datum:

16.7.2024

Akce: OS Třebíč - rekonstrukce plynové kotelny (17 Spr 235/2023)

Dne 28.6.2024 proběhl Kontrolní den kde bylo zjištěno že :

Projektová dokumentace neřeší Bezpečnostní armaturu plynu (BAP)

Takto armatura není ani v projektové dokumentaci (PD) ani fyzicky na místě instalována.

Vzhledem k normě ČSN 07 0703 kotelny se zařízením na plynná paliva , odstavec 7 - Umístění a výbava 7.6 - kotelny musí být vybavený detekčním systémem (ten je řešen v PD v MaR) a v případě detekce havarijního stavu musí být instalovaný samočinný uzávěr plynného paliva (BAP) který samočinně uzavře přívod plynu do kotelny (v PD není zmínka že by tento bezpečnostní uzávěr byl instalován ať už stávající nebo nový)

Pro bezpečný chod kotelny musí být tento ventil instalován.

Dle výkonu kotlů projektant dodavatele navrhl:

Přímočinný uzávěr DN 50 bez napětí uzavřený, pracovní přetlak 0 – 20 kPa,

Cena tohoto ventilu včetně příslušenství k ovládání je 43 327,- Kč bez DPH

Cena montáže je 12 400,- Kč bez DPH

Celkem Bez DPH – 55 727,- Kč

DPH 11 702,67 Kč

Celkem S DPH – 67 429,67 Kč

Dne 28.6.2024

