

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. s916-2017-188
ze dne 30.5.2017

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno (objednatelem)
a firmou KUBIKO s.r.o. (zhotovitelem)

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Hložek 2017 – realizace stavebních prací“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených projektantem stavby je uveden ve stavebním deníku. Jedná se zejména o:
- Záměnu monolitických betonových čel propustku za čela z kamene

Vícepráce	41 671,40
Méněpráce	-22 427,20,-
Celkem	19 244,20,-

3. ~~Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.5.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. s916-2017-188 ze dne 30.5.2017, byla stanovena cena za vícepráce a méněpráce na 19 244,20- bez DPH.~~

Celková cena díla po změně dle dodatku č.1: **230 282,70 Kč bez DPH**

4. Ostatní články smlouvy o dílo č. s916-2017-188 ze dne 30.5.2017, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. s916-2017-188 ze dne 30.5.2017.

Příloha:

- rozpočet vícepráce, méněpráce

V dne
Brumov *4.7.2017*

V dne
Brno *12.7.2017*

Za zhotovitele

KUBIKO s.r.o.
Brumov 103, 679 23
IČ: 27710637, DIČ: CZ27710637
Tel.: 809 818 958

Za objednatele

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Ředitel KŘ Brno

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno