

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2024021 ze dne 4. 3. 2024, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 708 86 300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA, s.r.o.

se sídlem: Vikova 1142/15, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 26505525
DIČ: CZ26505525
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 86423
Zastoupená: Ing. arch. Davidem Krausem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 3258172399/0800
Telefon: 777 117 575
ID Datové schránky: **5rsm47n**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 4. 3. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2024021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele:
 - a) dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení (dále jen „DÚR a DSP“), včetně zajištění a výkonu inženýrské činnosti DÚR zakončené územním rozhodnutím a inženýrské činnosti DSP zakončené stavebním povolením či obdobnými typy rozhodnutí nebo povolení včetně patřičné inženýrské činnosti, pakliže bude případně právními předpisy stanoveno jinak, a
 - b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby nového objektu stanice Šluknov, územního odboru Děčín, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kterou budou dotčeny parcely p.č. 1311 a 1320/3 (LV 2090 pro katastrální území Šluknov, obec Šluknov), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“).
2. Smlouvou o dílo bylo dle čl. V. odst. 1 písm. a) předpokládáno dokončit a předat čistopis DÚR bez vad a nedodělků, včetně zajištění a výkonu bezvadné inženýrské činnosti zakončené územním rozhodnutím či obdobným typem rozhodnutí objednateli do 6 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a v návaznosti na to čistopis DSP do

9 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Čistopis DPS potom měl být dokončen a předán bez vad a nedodělků ve lhůtě do 14 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. S ohledem na to, že mimo dispozici smluvních stran vznikly objektivní překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, které smluvní strany nemohly předvídat, čímž se pro zhotovitele stalo nemožným splnit jeho závazek primárně ve vztahu k DÚR, a tím i k DSP a DPS ve v daných lhůtách po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele a po vzájemném jednání smluvních stran na změně podmínek plnění.

II.

Změna doby a termínu plnění

Čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu:

- dle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. dokončit a předat DÚR a DSP objednateli bez vad a nedodělků, včetně zajištění a výkonu bezvadné inženýrské činnosti DÚR a DSP:
 - a) **Čistopis DÚR a inženýrská činnost zakončená územním rozhodnutím či obdobným typem rozhodnutí** bude odevzdána v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 9 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy tak, aby dílo v této části mohlo být považováno za dokončené bez vad a nedodělků.
 - b) **Čistopis DSP** bude odevzdán v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF, a to včetně soupisu prací ve třech (3) písemných vyhotoveních a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 12 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy.
 - c) **Zajištění a provedení inženýrské činnosti** jako podklad pro vydání stavebního povolení či obdobného typu povolení do nejpozději do 15 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy tak, aby dílo bylo možné v této části považovat za dokončené bez vad a nedodělků, pakliže nebude smluvními stranami s ohledem na průběh stavebního řízení či jiné okolnosti dohodnuto jinak.
- dle čl. I. odst. 1 písm. b) této smlouvy, tj. dokončit a předat DPS objednateli bez vad a nedodělků:
 - a) **V jednom** (1) písemném vyhotovení ke schválení a odsouhlasení nejpozději do 16 měsíců po nabytí účinnosti této smlouvy, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak;
 - b) **Čistopis DPS** bude odevzdán v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 17 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy. Součástí budou tři (3) vyhotovení soupisu prací v podrobnostech dle prováděcí vyhlášky. Na datovém nosiči bude tento soupis prací připojen neoceněný tak, aby mohl být použit jako podklad pro stanovení ceny veřejné zakázky uchazeči o realizaci stavby.

- dle čl. I. odst. 1 písm. c) této smlouvy, tj. provést výkon AD, ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby.

III.

Změna kontaktní osoby objednatele

S ohledem na personální změny na straně objednatele se s účinností tohoto dodatku mění jedna z kontaktních osob objednatele, když



se v čl. VIII. odst. 7 smlouvy o dílo nahrazuje:

- 

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Ing. arch. David Kraus
jednatel společnosti
ARCHITEKTURA, s.r.o.