

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis víceprací je přílohou č. 1.

„Oprava plochy před hasičskou zbrojnicí, Okružní 1378, Frýdlant“

Celková cena díla bez DPH	3.852.514,58 Kč
DPH 21%	809.028,06 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	4.661.542,64 Kč

Vícepráce

Vícepráce – bez DPH	442.964,35 Kč
---------------------	---------------

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	4.295.478,93 Kč
DPH 21%	902.050,58 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1	5.197.529,51 Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 57/2024 ze dne 20. 3. 2024

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva (včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí) byla zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele), v registru smluv, na webových stránkách objednatele apod.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 12. 8. 2024 usnesením č. 1479 /2024.

Ve Frýdlantu dne 14. 8. 2024

Ve Frýdlantu dne 14. 8. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....

Ing. Josef Kukul
jednatel