

Dodatek č. 1

Objekt školní kuchyně a jídelny, Školní č.p. 692, Frýdlant, nová a stará část objektu – rozšíření a propojení jídelny v části přízemí staré a nové jídelny

I. Předmět smlouvy

Po vybourání dělící příčky bylo zjištěno, že mezi m. č. 1.01 a 1.02 v podlaze výškový rozdíl 3 cm. Výškový rozdíl podlah se dorovnal v m.č. 1.02 a potom už pokračuje souvrství podlahy dle projektu.

Dále došlo k úpravě dispozice dveří v úklidové komoře dle požadavku uživatele a tím pádem muselo dojít k záměně vstupních dvoukřídlových dveří (záměna křídel otvíravé a pevné).

Tento dodatek doplňuje původní SoD o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované v příloze.

„Objekt školní kuchyně a jídelny, Školní č.p. 692, Frýdlant, nová a stará část objektu – rozšíření a propojení jídelny v části přízemí staré a nové jídelny“

Celková cena díla bez DPH	638.590,63 Kč
DPH 21%	134.104,03 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	772.694,66 Kč

Vícepráce

Vícepráce – bez DPH	35.795,54 Kč
---------------------	--------------

Méněpráce

Méněpráce – bez DPH	- 3.809,00 Kč
---------------------	---------------

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	670.577,17 Kč
DPH 21%	140.821,21 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1	811.398,38 Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 92/2024 ze dne 26. 4. 2024

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Dodatek č. 1

Objekt školní kuchyně a jídelny, Školní č.p. 692, Frýdlant, nová a stará část objektu – rozšíření a propojení jídelny v části přízemí staré a nové jídelny

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva (včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí) byla zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele), v registru smluv, na webových stránkách objednatele apod.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 12. 8. 2024 usnesením č. 1451 /2024.

Ve Frýdlantu dne 15. 8. 2024

Ve Frýdlantu dne 15. 8. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Martin Tobiška
jednatel