

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2959/2023/2024/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00255147

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2959/2023/OI/VZ ze dne 10.1.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigrem,
náměstkem primátora

PROSPECT spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
zastoupena Ing. Janem Vilímem,
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 14616688
DIČ: CZ14616688 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
pob. Ostrava
Číslo účtu: 374053203/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2959/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D**“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle *Evidenčního listu změny stavby č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II. Předmět dodatku

1. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.

2. Čl. IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Cena díla dle nabídky zhotovitele</i>	<i>11 444 000,00</i>
<i>Vícepráce (ZL 01)</i>	<i>1 090 000,00</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>12 534 000,00</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny stavby č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

3. Čl. V. Termíny plnění, odst. 2 se mění takto:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **50 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XII. této smlouvy.


Součástí dodatku č. 1 je příloha č.2 Časový harmonogram realizace díla, která se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 5.

čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04939/RM2226/74 ze dne 13.8.2024.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2959/2023/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce dle § 222 odst. 4 činí 1 090 000,00 Kč bez DPH.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby č. 1 (Příloha č. 4 smlouvy)
Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla (Příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Ing. Jan Vilím
jednatel



Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: "ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D", org. 7491	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">01</div>
--	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby ze dne 11. 1. 2024, číslo smlouvy objednatele: 2959/2023/OIVZ, IVZ: P23V00255147

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	PROSPECT spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČOV 14616688
Gen.projektant (Autorský dohled):	PROSPECT spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČOV 14616688
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková bilance:
1) V rámci této stavby je řešena také rekonstrukce rozvaděče RS1, do kterého je zapojena stávající stavební elektroinstalace celé čerpací stanice. Tato stavební elektroinstalace nebyla součástí PD. Stávající hliníkové kabely napojené do rozvaděče jsou určeny pro již zastaritou soustavu TN-C a pro soustavu TN-S jí již není možno použít. Z tohoto důvodu je nutné provést rekonstrukci stavební elektroinstalace tak, aby odpovídala současným normám a požadavkům na elektroinstalaci.	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
Cena celkem:	1 090 000,00 Kč	0,00 Kč	1 090 000,00 Kč
časový vliv na plnění SoD: nemá vliv na termín dokončení			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	9,52	11 444 000,00	12 534 000,00

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet par Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	--

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	20.6.2024 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	20.6.24 podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	20.6.2024 podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	20.6.2024 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

