

DODATEK č. 1
SMOL/OSTR/29/2024/RL
ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/1750/2024/Zem
SMOL/OSTR/17/2024/RL

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
tel.: 588 488 760, e-mail: zdenek.bogoc@olomouc.eu

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Dušan Struna, vedoucí oddělení strategického a udržitelného rozvoje
odbor strategie a řízení MMOI
tel.: 588 488 404, e-mail: dusan.struna@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 8898222/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **E-expert, spol. s r.o.**
Mrštíkova 883/3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 26783762 DIČ: CZ26783762
Obchodní rejstřík:
vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27136

Zastoupen:
Ing. Vladimír Lollek, jednatel
tel.: 596 124 070 e-mail: lollek@e-expert.eu

Kontaktní osoby týmu:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5539220237/0100

(dále jen zhotovitel)

Dále společně také jako „**smluvní strany**“.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě

(dále jen „**dodatek**“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2024 Smlouvu o dílo, č. OSTR/SOD/1750/2024/Zem (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:
 - Čl. IV. Termín a místo plnění, odst. 2. nově zní:**
 - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - Projednání rozpracovaného díla v odborných komisích: do 20. 9. 2024
 - Převzetí provedeného díla objednatelem ke schválení v orgánech města: do 30. 9. 2024
 - Předložení a prezentace díla ke schválení: Rada města Olomouce 8. 10. 2024.
 - Předložení a prezentace díla ke schválení: Zastupitelstvo města Olomouce 4. 11. 2024.
 - Převzetí dokončeného díla objednatelem: do 25. 11. 2024
 - Příloha č. 1: „Zadání Aktualizace Adaptační a mitigační strategie města Olomouce“, část G) Předpokládaný harmonogram prací nově zní:**
 - Projednání v odborných komisích: do 20. 9. 2024.
 - Předání díla ke schválení: do 30. 9. 2024.
 - Předložení a prezentace díla ke schválení: Rada města Olomouce 8. 10. 2024.
 - Předložení a prezentace díla ke schválení: Zastupitelstvo města Olomouce 4. 11. 2024.
 - Předání dokončeného díla: do 25. 11. 2024.
- Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 9. 8. 2024

V Ostravě, dne:

Zdeněk
Bogoč
Digitálně podepsal
Zdeněk Bogoč
Datum: 2024.08.09
16:54:34 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Vladimír Lollek
Datum: 2024.08.13 09:42:22 +02'00'

Za objednatele	Za zhotovitele
Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru strategie a řízení	Ing. Vladimír Lollek jednatel společnosti E-expert, spol. s r.o.