

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 8**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (008)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Generální dodavatel stavby xxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 13.6.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Předmět změny: Kácení stromu		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 8		
Popis změny a její důvod: Strom zasahuje do atletické dráhy. Jeho pokácení je nezbytné pro bezproblémové dokončení Díla. Podpis		
Ocenění změny 2 835,43,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: NE Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: v průběhu výstavby Vliv na jednotlivé milníky: ne Vliv na termín dokončení: ne	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		