

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 9**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (009)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Generální dodavatel stavby - xxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 6.8.2024
Předmět změny: Napojení chodníku na stávající budovu skladu		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 9		
Popis změny a její důvod: Napojení chodníku na stávající budovu skladu. Detail nebyl řešen v zadávací PD. Změna je nezbytná pro bezproblémové dokončení Díla. Podpis		
Ocenění změny 17 500,26,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: ANO Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: do 10.9.2024 Vliv na jednotlivé milníky: ne Vliv na termín dokončení: ano	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		