

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 11**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (011)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Generální dodavatel stavby - xxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 6.8.2024
Předmět změny: Vyjmutí basketbalových konstrukcí		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 11		
Popis změny a její důvod: Basketbalové konstrukce nebudou prováděny, z důvodu jejich umístění v prostoru za brankami. Podpis		
Ocenění změny – 52 500,00- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: NE Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: v průběhu výstavby Vliv na jednotlivé milníky: ne Vliv na termín dokončení: ne	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		