



08-00250/0 EK/17

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 041669

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. **Zhotovitel:** Ing. Pavel Medek
se sídlem: Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 278, PSČ 686 01
zapsaná: zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Uherském Hradišti pod
č.j.:ZIV/U2110/2012/Jun ze dne 15.3.2012
bankovní spojení: KB, a.s. Pardubice
č. účtu: 107-2474420217/0100
IČ: 88650421
DIČ: CZ7402244619
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 041669 (dále jen Dodatek):

Čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 24. 3. 2017 Smlouvu o dílo č. 041669 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací spočívajících v provedení dodávky a montáže vzduchotechnických zařízení na skladech ČEPRO, a.s. (Cerekvice, Hájek, Hněvice, Klobouky, Mstětice, Sedlnice, Štápanov, Třemošná).

Čl. 2. Změna Smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se v průběhu realizace Smlouvy ústně dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení, tak jak je specifikováno v článku 2 Smlouvy, do zasedací místnosti skladu Šlapanov.
- 2.2. S ohledem na faktické rozšíření předmětu plnění dle odst. 2.1. tohoto článku se Smluvní strany dohodly na změně celkové ceny Díla. Článek 4, odst. 4.1. Smlouvy se nahrazuje níže uvedeným zněním:

Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

2.289.879,- Kč (slovy: *dvamilionydvěstěosmdesátdevěttisícosmsetsedmdesátdevětkorunčeských*)
(dále a výše jen „Cena díla“).

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. Vzhledem k tomu, že rozšíření předmětu plnění dle odst. 2.1. tohoto Dodatku bylo realizováno po dohodě obou smluvních stran fakticky ještě před podpisem tohoto Dodatku, uzavírají smluvní strany tento Dodatek s účinností ke dni 1. 6. 2017.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele

V Praze dne 20.6.2017

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele

23-06-2017

V Uherském Hradišti

Ing. Pavel Meděk