

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 55

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005829

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

IBA CZ, s.r.o.

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5

IČO: 25783572

DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Termín poskytování:** zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti v souladu s harmonogramem v příloze č. 1 této dílčí objednávky;

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 841 600,- / 1 018 336,-

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – ŘSD\_Návrh řešení-ACC\_Rozvojové požadavky

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*



# Návrh řešení – Aplikace Centrální číselníky – Rozvojové požadavky

**Pro společnost:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 14. srpna 2024



## OBSAH

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>POPIS POŽADAVKU .....</b> | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>SOUČINNOST.....</b>       | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>REALIZAČNÍ TÝM.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>HARMONOGRAM .....</b>     | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>CENA .....</b>            | <b>5</b> |
| 5.1      | Nabídková cena .....         | 5        |
| 5.2      | Fakturační milníky .....     | 5        |

## 1 POPIS POŽADAVKU

Tento dokument slouží jako nabídka pro rozvoj aplikace centrálních číselníků pro Ředitelství silnic a dálnic. Cílem této nabídky je implementace rozvojových požadavků pro centrální číselníky týkající se Modelu činností, technických služeb DTS – Datové transformační služby.

## 2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

### Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

### Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

### Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

### Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

## 3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

## 4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 4 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

| ID  | Název úlohy           | Popis                                | Začátek aktivity | Konec aktivity |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | <b>Model činností</b> |                                      |                  |                |
| 1.1 | Analýza požadavků     | analýza požadavků na úpravu/doplnění | T                | T + 2          |
| 1.2 | Konzultace            |                                      | T + 2            | T + 3          |

|          |                              |                                                                |        |        |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.3      | Zpracování požadavků         |                                                                | T + 4  | T + 6  |
| 1.4      | WSO2 testovací prostředí     | příprava testovacího prostředí WSO2                            | T + 6  | T + 6  |
| 1.5      | Databázové pohledy           | úprava databázových pohledů a příprava na verzování modelů     | T + 7  | T + 7  |
| <b>2</b> | <b>DTS úpravy</b>            |                                                                |        |        |
| 2.1      | Analýza požadavků            |                                                                | T      | T + 3  |
| 2.2      | Konzultace                   |                                                                | T + 4  | T + 5  |
| 2.3      | Převod číselníkových hodnot  | excel doplněk s funkcí pro převod číselníkových hodnot         | T + 7  | T + 8  |
| 2.4      | WSO2                         | služby vystavené na sběrnici pro převod číselníkových hodnot   | T + 7  | T + 9  |
| 2.5      | Filtrace kódu                | implementace DB uložených procedur pro filtraci kódů           | T + 9  | T + 11 |
| 2.6      | Asynchronní zpracování       | Úprava existujících store-procedur + podpora v DB              | T + 12 | T + 14 |
| 2.7      | Statistiky                   | statistika převodu kódů (kdo, kdy, jaká metoda, jaký výsledek) | T + 14 | T + 15 |
| 2.8      | Iterační mechanismus         | iterační mechanismus převodu kódů                              | T + 16 | T + 17 |
| 2.9      | Testování                    | Otestování celého řešení se vzorovými daty                     | T + 16 | T + 18 |
| <b>3</b> | <b>Nasazení</b>              |                                                                |        |        |
| 3.1      | Nasazení aplikace            | Implementace řešení do produkčního prostředí                   | T + 8  | T + 19 |
| <b>4</b> | <b>Dokumentace</b>           | Tvorba komplexní dokumentace                                   | T      | T + 19 |
| <b>5</b> | <b>Projektový management</b> |                                                                | T      | T + 19 |

## 5 CENA

### 5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **841 600 Kč bez DPH**.

| ŘSD | Položka (role, příp. skupina rolí)                             | M.J. | Počet M.J. | Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH | Cena za počet M.J. v Kč bez DPH |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
|     | projektový manažer                                             | MD   | ██         | ██████                      | ██████                          |
|     | programátor/kodér                                              | MD   | ██         | ██████                      | ██████                          |
|     | specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) | MD   | ██         | ██████                      | ██████                          |
|     | <b>Celkem</b>                                                  |      | ██         | <b>Cena celkem</b>          | <b>841 600,00 Kč</b>            |

### 5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.