

DODATEK č. 07238-2024-4502-D-0039/94-01-001-S00644-06

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. FCC Česká republika, s.r.o.

se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

IČO: 45809712

DIČ: CZ 45809712

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 12401

Zastoupena: Ing. Petrem Morávkem a Ing. Kamilou Lukášovou, jednatelemi společnosti

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 19775

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 1036

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“, kde FCC Česká republika, s.r.o. je vedoucím společníkem a správcem společnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. druhým společníkem a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. třetím společníkem.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07238-2019-4502-S-0039/94-01-001-S00644 ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2024 „SPOLEČNOST FCC-AVE-VZE-ČASY“ - PARAMO – Časy - II. etapa pro dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - Změna závazku č. 6 k Realizační projektové dokumentaci nápravných opatření“ vypracovaného zhotovitelem a evidovaného objednatelem 19. 6. 2024 pod č.j. MF-870/2024/4502-35 (dále jen „**ZZS č. 6**“).

Popis ZZS č. 6

ZZS č. 6 řeší vícepráce, které jsou nezbytné pro pokračování prací na dokončení sanace lokality Časy a rekultivaci zájmovém území. Podstatou změny je potřeba většího množství geotextilií specifikovaných v projektové dokumentaci.

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 346 500,- Kč bez DPH.

Odůvodnění ZZS č. 6

Důvodem je nesoulad mezi textovou částí projektové dokumentace a jejím položkovým rozpočtem v požadovaném množství geotextilií pro splnění projektovaných rekultivačních prací na lokalitě Časy.

II.

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy uvedenou v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 3, ZZS č. 4, ZZS č. 5 a **ZZS č. 6** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 293.217.446,- Kč (slovy: dvě stě devadesát tři milionů dvě stě sedmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 14.661.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set šedesát jeden tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.8.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 6.8.2024
Za „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Morávek
jednatel společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

Ing. Kamila Lukášová
jednatelka společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX