



MHMPXPMZU3P1

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

mezi

Hlavním městem Prahou

a

Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

uzavřené

k provedení stavby č. 43498 Parkovací dům Dědina;

přeložky vodovodu a kanalizačních řádů

číslo smlouvy HMP: INO/21/06/007555/2022

číslo smlouvy PVS: 0219/HMP24/22

(dále i jen „Smlouva“)

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY:

(1) Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581,

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha,

číslo účtu: 20028-5157998/6000,

zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „**HMP**“)

a

(2) Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6,

IČO: 25656112, DIČ: CZ25656112,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 6060522/0800,

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Petrem Burešem, členem představenstva

(dále jen „**PVS**“)

(HMP a PVS dále též společně jen „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“) tento

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI

k provedení stavby č. 43498 Parkovací dům Dědina; přeložky vodovodu a kanalizačních řádů (dále jen jako „**Dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

1.1. Strany mezi sebou uzavřely dne 9.11.2022 Smlouvu o spolupráci k provedení stavby k **provedení stavby č. 43498 Parkovací dům Dědina; přeložky vodovodu a kanalizačních řádů** (č. sml. HMP: INO/21/06/007555/2022) (dále jen jako „**Smlouva**“), která upravuje vzájemné závazky Stran při realizaci stavby č. 43498 Parkovací dům Dědina; přeložky vodovodu a kanalizačních řádů (dále jen jako „**Stavba**“).

1.2. Strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy.

II. Předmět dodatku

2.1. Ve smyslu článku 2.4. Smlouvy byla uzavřena Dodavatelská smlouva na stavební práce a při výběru zhotovitele v souladu s doporučením hodnotící komise vydal zadavatel v rámci nadepsané

veřejné zakázky toto rozhodnutí: Nejvhodnější a vítěznou nabídkou splňující nejlépe hodnotící kritéria pro zadání této zakázky je nabídka č. 1 účastníka:

Pořadové číslo nabídky: 1. Obchodní firma/název: S u b t e r r a a.s. Sídlo: Koželužská 2246/1, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, celková cena díla ze smlouvy o dílo od nejvhodnějšího účastníka činí 25.311.703, - Kč bez DPH, dále jejím plnění vznikla potřeba provést u obstaraných plnění neodkladně změny stavební práce v tomto rozsahu:

- provedení sond, ověření skutečného stavu a příprava staveniště před zahájením prací s ohledem na koordinaci se stavbu nové tramvajové trati a probíhající přeložky sítí.
- práce prováděné hornickým způsobem
- prodloužení vodovodu o cca 6 m a osazení 2ks hydrantů
- připojení nalezené přípojky panelového domu, čerpání splašků
- vyšší mocnost odstraňovaných konstrukčních vrstev parkoviště

Jedná se o práce, jejichž potřeba provedení vyvstala v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace stavby. Smluvní změna díla u Obstaraných plnění podle článku 7.3. a) Smlouvy byla projednána s HMP postupem uvedeným v bodě 7.7. Smlouvy. Detailní soupis dodatečných stavebních prací („Specifikace dodávek a kalkulace ceny neodkladné změny“) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Současně se dodatečné stavební práce, respektive jejich cena promítá do aktualizované přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů, která se ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2.2. Předpokládaná cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP sjednaná ve článku 6.1. Smlouvy se v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku zvyšuje o částku výši 406 844,33Kč bez DPH. Příloha č.3 Smlouvy - Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS se ruší a nahrazuje přílohou č. 3 tohoto Dodatku.

Článek 6.1. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní:

Předpokládaná cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP činí 1.128.885,33 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto dvacet osm tisíc osm set osmdesát pět korun českých třicet tři haléřů) („Cena Vlastních plnění“)

Předpokládaná cena Obstaraných plnění sjednaná v článku 6.2. Smlouvy se v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku zvyšuje o částku 20.601.971,18 Kč bez DPH.

Článek 6.2. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní:

Předpokládaná maximální cena plnění, která pro HMP zajistí PVS prostřednictvím třetích osob, činí 31.966.971,18Kč bez DPH (slovy: třicet jedna milionů devět set šedesát šest tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých osmnáct haléřů) („Cena Obstaraných plnění“).

Článek 6.3. Smlouvy se doplňuje a nově zní: Celková rekapitulace:

Původní celková cena smlouvy bez DPH	12 087 041,00
z toho:	
Původní Cena Obstaraných plnění bez DPH	11 365 000,00
Původní Cena Vlastních plnění bez DPH	722 041,00

<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>21 008 815,51</i>
<i>z toho:</i>	
<i>Cena Obstaraných plnění dle dodatku č. 1 bez DPH – rozdíl ceny</i>	<i>13 946 703,00</i>
<i>Cena Obstaraných plnění dle dodatku č. 1 bez DPH – vícepráce</i>	<i>6 655 268,18</i>
<i>Cena Vlastních plnění dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>406 844,33</i>
Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 1 bez DPH	31 966 971,18
Cena Vlastních plnění, včetně dodatku č. 1 bez DPH	1 128 885,33
<i>Celková cena smlouvy, včetně dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>33 095 856,51</i>
DPH 21 %	6 950 129,87
<i>Celková cena smlouvy, včetně dodatku č. 1 s DPH</i>	<i>40 045 986,38</i>

Článek 6.3. Smlouvy nově zní:

Celková cena podle Dodatku č. 1 („Celková cena“), kterou HMP zaplatí PVS, se skládá z (i) Ceny Vlastních plnění a (ii) Ceny Obstaraných plnění, a činí 33 095 856,51 Kč bez DPH (slovy: třicetřímilionůdevadesátpěttisícsmsetpadesátšest korun českých a padesát jedna haléřů).

2.3. Dále se mění Článek 6.4. Smlouvy tak, že se doplňuje o odstavec (d) tak že Článek 6.4. odst. (d), zní:

(d) Cenu Vlastních plnění navýšených dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci za zajištění výluky v dodávce pitné vody ve výši 406 844,33 Kč bez DPH po skončení výluky na základě podepsaného předávacího protokolu (výluka provedena 3.10.2023 - viz příloha č. 4 tohoto Dodatku). Den uskutečnění zdanitelného plnění je den nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

2.4. Dále se mění Článek 2.4. Smlouvy tak, že se doplňuje o odstavec (i) tak že Článek 2.4. odst. (i), zní:

(i) Nové rozvody v parčíku a UV3a4 s KT 200 budou provedeny na výzvu v koordinaci s výstavbou vlastního parkovacího domu do 30 dnů od výzvy Objednatele.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami, a to dnem připojení posledního z nich.

3.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí HMP.

3.4. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy.

3.5. Strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.6. Strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že HMP je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.

3.7. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3.8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, HMP tímto potvrzuje, že tento Dodatek byl v souladu se zákonem před uzavřením předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatek v tomto znění schválila dne 22.7.2024 usnesením Rady hl. města Prahy č. 1444.

3.9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

3.10. Přílohy Dodatku:

příloha č.1 Dodatku: Specifikace dodávek a kalkulace ceny odkladné změny – souhrn změnových listů č. 1–7

příloha č.2 Dodatku: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

příloha č.3 Dodatku: Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS

příloha č.4 Dodatku: Protokoly k výluce

Hlavní město Praha

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území MHMP
pověřen řízením odboru investičního

Ing. Pavel VÁLEK, MBA
předseda představenstva

Ing. Petr Bureš
člen představenstva

„Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů“						
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.				1	verze:	1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0233/HMP24/22 č. zhotovitele: 23049007 ze dne 27.02.2023					
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna	☐	Změna malého rozsahu	☐
Navrhovatel změny:	Investor:	☐	Zhotovitel	☒	Projektant	☐
Název změnového listu:	Práce prováděné hornickým způsobem					
Objekt:	SO 70, kanalizace dešťová DN 500					
Důvod a popis žádávané změny:	1) Při výstavbě byl zastižen kabelový kolektor šíře 2,5 m. Poprvé v místě šachty D8, která musela být posunuta proti toku o cca 2 m. V křížení stoky a kabelovodu byla mezilehlá vzdálenost cca 1,2 m. Tímto se musela provést krátká štola délky 4,5 m. Výpočet kubatury v příloze-rozpočet. 2) Druhé křížení je v místě šachty D3 a D2. I tyto šachty musely být posunuty směrově. Délka této štoly je obdobná. Jedná se o stejný kabelovod. Výpočet kubatury je v rozpočtu. Obě ražby byly ze zapaženého výkopu. 3) V tomto případě se jedná o zapomenutou přípojku do panelového bytového domu o 170 bytech a odvodnění kolektoru. Průzkumem byla nalezena zasypaná šachta na stávající stoce. Na MŠ bylo rozhodnuto, že bude šachta s odbočkou demolována a nahrazena novou průběžnou a její připojení kolmo na nově budovanou kanalizaci pod šachtou Š5. Vzhledem tomu, že šachta je ihned za kioskem slaboproudových rozvodů a kabelů Nn aVN v chodníku bylo rozhodnuto, že práce budou provedeny hornickým způsobem.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	SO 50,60,70 - 01,02,04,05,06,08,					
Dopad do vydaných povolání	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny			
	4 353 143,83	684 774,59	3 668 369,24			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			NE		
	Dopad do konečného termínu:			NE		
Vyhotovil:	[Redacted Signature Area]					
Řízení projektanta:						
Vyjádření objednatel/TDS PVS						
Vyjádření zástupce MHMP						
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu 1						
Přílohy: Cenová kalkulace x A4 Výkresy x A4 Fotodokumentace x A4				v.z. Ing. Petr Hankovec vedoucí oddělení dopravních staveb		



PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

Evropská 886/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 25466112, DIČ: CZ25466112
tř. 10.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 1
Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.09.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			3 668 369,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 668 369,24	770 357,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 438 726,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 1

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

Místo: Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 668 369,24	4 438 726,78
1	VCP	3 668 369,24	4 438 726,78
1	R1 - připočet	1 599 835,60	1 935 801,08
1.1	R1 - Odpočet	-294 567,93	-356 427,20
2	R2 - připočet	1 618 975,44	1 958 960,28
2.1	R2 - odpočet	-299 556,48	-362 463,34
3	Šachta	1 134 332,79	1 372 542,68
3.1	Šachta - odpočet	-90 650,18	-109 686,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt:
1 - VCP
Soupis:
1 - R1 - přípočet

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2023

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 599 835,60	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 599 835.60	21.00%	335 965.48
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1 935 801,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

1 - R1 - přípočet

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 599 835,60

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

155 318,03

D17 - 0016: Přemístění výkopů

40 101,76

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

115 216,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 444 517,57

1 - Zemní práce

1 427 155,83

2 - Zakládání

13 377,00

998 - Přesun hmot

3 984,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt

I - VCP

Soupis

1 - R1 - připočet

Misto:

Datum 19.09.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 599 835,60

D	D1	S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA					
D	D17	0016: Přemístění výkopů					
10	K	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny				
	vv		32,240+63				
11	K	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky sjednotit v ceně				
9	K	167151111.ZP	Nakládání výkopku z hornin přes 100 m3				
D	D18	0017: Konstrukce ze zeminy					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	vv		95,240*1,67				
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	vv		63-(7*3,14*0,5*0,5)				
27	M	58981121	recyklát betonový frakce 8/32				
	vv		57,505*2				
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
26	K	142264121	Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez přes 4 do 8 m2 II stupeň ražnosti suchá				
	vv		2,2*3,5*4,2				
13	K	144161112	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2				
	vv		3*3*7				
3	K	154063111	Pažení výrubu štol trvale ocelové suchá I do 200 m				
	vv		(2,2+3,5+2,2)*4,2				
14	K	154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá				
	vv		(3*7*4)/3*2				
16	K	154065423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá				
	vv		84/3				
15	K	154065521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá				
4	K	154066111	Nosná konstrukce výstroje štol typová K I do 200 m trvale suchá				
	vv		5*(2,2+3,5+2,2)*21				
18	K	154067141	Konstrukce výstroje šachet typová K trvale suchá				
	vv		5*(3*4)*21/3				
17	K	154067241	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá montáž				
	vv		5*(3*4)*21/3*2				
19	K	154067242	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá demontáž				
20	K	154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž				
	vv		((3,2*2)+(3*2))*36,2				
21	K	154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž				
22	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240				
	vv		448,880/1000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m				
	VV		63				
5	K	161152111	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m				
	VV		32 340				
6	K	163333511	Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m suchá				
	VV		32 240				
8	K	176101112	Výplň štol I do 200 m betonem tř. C12/15				
	VV		32,240-(4,2*3,14*0,15*0,15)				
	D	2	Zakládání				
2	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol				
	VV		4,2*3,5				
	D	998	Přesun hmot				
7	K	998252111	Přesun hmot pro štolu ražené při délce svislého přesunu do 25 m				
	VV		0,912+2,092				
23	K	998255111	Přesun hmot pro šachty ražené při délce svislého přesunu do 75 m				
	VV		8,568-3,004				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

1.1 - R1 - Odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-294 567,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-294 567,93	21.00%	-61 859,27
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-356 427,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

1.1 - R1 - Odpočet

Misto:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-294 567,93

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

-294 567,93

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

-137 881,37

D16 - 0015: Roubení

-73 636,42

D17 - 0016: Přemístění výkopů

-21 608,88

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

-61 441,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt

1 - VCP

Soupis

1.1 - R1 - Odpočet

Místo

Datum 19.09.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-294 567,93

D D1 S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

-294 567,93

D D15 0013: Hloubené vykopávky

1 K 132254104.ZP Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech sítí ručně

W 7*4,2*1,1

W šachta 2*3*7

W Součet

D D16 0015: Roubení

2 K 151101202.ZP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m

W 7*4,2*2

W 3*7*2

W Součet

3 K 151101212.ZP Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m

D D17 0016: Přemístění výkopů

4 K 162351104.ZP Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny

W (74,340-66,238/2)

6 K 162751117.ZP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny

7 K 162751119.ZC Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky sjednotit v ceně

5 K 167151111.ZP Nakládání výkopku z hornin přes 100 m3

D D18 0017: Konstrukce ze zeminy

9 K 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná

W 66,328/2*1,67

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

W (74,340-66,238/2)*1,67

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

W 74,34-(3,14*0,15*0,15*4,2)-(7*3,14*0,5*0,5)-(0,5*1,1*4,2)

11 K 175151101.ZP Obsypání potrubí sypaninou se zhutněním

W 0,5*4,2*1,1

12 K 58331200.ZP hutněný písek

W 2,31*1,67*1,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

2 - R2 - přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 618 975,44

DPH základní
snížená

Základ daně
1 618 975,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
339 984,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 958 960,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

2 - R2 - přípočet

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 618 975,44

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

155 318,03

D17 - 0016: Přemístění výkopů

40 101,76

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

115 216,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 463 657,41

1 - Zemní práce

1 446 295,67

2 - Zakládání

13 377,00

998 - Přesun hmot

3 984,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt: 1 - VCP
Soupis: 2 - R2 - přípočet

Místo: Datum: 19.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 618 975,44

D D1 S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA 155 318,03

D D17 0016: Přemístění výkopů

1 K 162751117.ZP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
VV 32,240*63

2 K 162751119.ZC Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky sjednotit v ceně

3 K 167151111.ZP Nakládání výkopku z hornin přes 100 m3

D D18 0017: Konstrukce ze zeminy

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04
VV 95,240*1,67

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 63-(7*3,14*0,5*0,5)

6 M 58981121 recyklát betonový frakce 8/32
VV 57,505*2

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

7 K 142264121 Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez přes 4 do 8 m2 II stupeň ražnosti suchá
VV 2,2*3,5*4,4

8 K 144161112 Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2
VV 3*3*7

9 K 154063111 Pažení výrubu štol trvale ocelové suchá I do 200 m
VV (2,2+3,5+2,2)*4,4

10 K 154065421 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá
VV (3*7*4)/3*2

11 K 154065423 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá
VV 84/3

12 K 154065521 Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá

13 K 154066111 Nosná konstrukce výstroje štol typová K I do 200 m trvale suchá
VV 5*(2,2+3,5+2,2)*21

14 K 154067141 Konstrukce výstroje šachet typová K trvale suchá
VV 5*(3*4)*21/3


15 K 154067241 Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá montáž
VV 5*(3*4)*21/3*2

16 K 154067242 Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá demontáž

17 K 154067341 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž
VV ((3,2*2)+(3*2))*36,2

18 K 154067342 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž
VV 448,880/1000

19 M 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240
VV 448,880/1000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m				
			63				
21	K	161152111	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m				
			32,340				
22	K	163333511	Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m suchá				
			32,240				
23	K	176101112	Výplň štoly I do 200 m betonem tř. C12/15				
			32,240-(4,4*3,14*0,15*0,15)				
	D	2	Zakládání				
24	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol				
			4,2*3,5				
	D	998	Přesun hmot				
25	K	998252111	Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého přesunu do 25 m				
			0,912+2,092				
26	K	998255111	Přesun hmot pro šachty ražené při délce svislého přesunu do 75 m				
			8,568-3,004				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

2.1 - R2 - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-299 556,48

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-299 556,48	21,00%	-62 906,86
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-362 463,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

2.1 - R2 - odpočet

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-299 556,48

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

-299 556,48

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

-140 737,67

D16 - 0015: Roubení

-75 681,87

D17 - 0016: Přemístění výkopů

-23 093,46

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

-60 043,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt

1 - VCP

Soupis

2.1 - R2 - odpočet

Místo

Datum

19.09.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-299 556,48

	D	D1	S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA
	D	D15	0013: Hloubené vykopávky
1	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapážených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech sítí ručně
	W		"stoka"7*4,4*1,1
	W		"šachta"2*3*7
	W		Součet
	D	D16	0015: Roubení
2	K	151101202.ZP	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m
	W		7*4,4*2
	W		3*7*2
	W		Součet
3	K	151101212.ZP	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m
	D	D17	0016: Přemístění výkopů
4	K	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny
	W		77,880-67,654
	W		67,654/2
	W		Součet
5	K	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
6	K	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky sjednotit v ceně
7	K	167151111.ZP	Nakládání výkopku z hornin přes 100 m3
	D	D18	0017: Konstrukce ze zeminy
8	K	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná
	W		67,654/2*1,67
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	W		75,880/2*1,67
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	W		75,880-(3,14*0,15*0,15*4,4)-(7*3,14*0,5*0,5)-(0,5*1,1*4,4)
11	K	175151101.ZP	Obsypání potrubí sypaninou se zhutněním
	W		0,5*4,4*1,1
12	K	58331200.ZP	hutněný písek
	W		2,42*1,67*1,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dum - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

3 - Šachta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 134 332,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 134 332,79	21.00%	238 209,89
snižená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1 372 542,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

3 - Šachta

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 134 332,79

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

226 579,18

D17 - 0016: Přemístění výkopů

29 743,26

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

110 974,22

D42 - B.3.1.2.1.01: Trubní vedení

85 861,70

HSV - Práce a dodávky HSV

907 753,61

1 - Zemní práce

886 329,24

8 - Trubní vedení

17 414,75

998 - Přesun hmot

4 009,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dům - Divoka Šanka

Objekt

1 - VCP

Soupis

3 - Šachta

Místo

Datum

19.09.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 134 332 79

D D1 S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

D D17 0016: Přemístění výkopů

1	K	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
2	K	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky sjednotit v ceně
3	K	167151111.ZP	Nakládání výkopku z hornin přes 100 m3

D D18 0017: Konstrukce ze zeminy

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV			70.639*1.67
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
21	M	58981121	recyklát betonový frakce 8/32
VV			70.639*2

D D42 B.3.1.2.1.01: Trubní vedení

22	K	B.3.1.2.1.01_001	Kanalizační potrubí z KAMENINY tř.34 DN300
23	K	B.3.1.2.1.01_004	Prefabrikovaná kanalizační šachta DN1000, kryta poklopem D400, hloubky 6 - 10 m
24	K	B.3.1.2.1.01_005	TBZ-Q1 100/675 kom. TI 15cm
25	K	B.3.1.2.1.01_006	TBR-Q.1 100-80/50
26	K	B.3.1.2.1.01_007	TBR-Q.1 80-62/60
27	K	B.3.1.2.1.01_008	TBS-Q.1 100/100
28	K	B.3.1.2.1.01_009	TBS-Q.1 100/50
29	K	B.3.1.2.1.01_010	TBS-Q.1 80/100
30	K	B.3.1.2.1.01_012	TBS-Q.1 80/25
31	K	B.3.1.2.1.01_013	TBW-Q.1 63/12
32	K	B.3.1.2.1.01_017	Poklop D400 ViatopCDVT60BG, s ventilací, se zámkem a logem Praha
33	K	B.3.1.2.1.01_018	Těsnění pro DN1000
34	K	B.3.1.2.1.01_019	Těsnění pro DN800

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

6	K	144161112	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2
VV			(4,5*2,5*6,75)-5,299
7	K	154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá
VV			((4,5+4,5+2,5+2,5)*6,75)/3*2
8	K	154065423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá
VV			((4,5+4,5+2,5+2,5)*6,75)/3
9	K	154065521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá
11	K	154067141	Konstrukce výstroje šachet typová K trvale suchá
VV			(4,5+4,5+2,5+2,5)*7*21/3
12	K	154067241	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasné suchá montáž
VV			(4,5+4,5+2,5+2,5)*7*21*2/3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	154067242	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá demontáž				
14	K	154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž				
	VV		5,5+6+2,5+3+3+3				
	VV		Mezisoučet				
	VV		23*36,2				
15	K	154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž				
16	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240				
17	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m				
	VV		70,639/2				
	D	8	Trubní vedení				
20	K	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3				
	VV		3,14*0,5*0,5*6,75				
19	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg				
	D	998	Přesun hmot				
18	K	998255111	Přesun hmot pro šachty ražené při délce svislého přesunu do 75 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

3.1 - Šachta - odpočet

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-90 650,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-90 650,18	21.00%	-19 036,54
snížená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-109 686,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

3.1 - Šachta - odpočet

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-90 650,18

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

-90 650,18

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

-34 429,54

D16 - 0015: Roubení

-24 655,05

D17 - 0016: Přemístění výkopů

-9 731,10

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

-21 834,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt

1 - VCP

Soupis

3.1 - Šachta - odpočet

Místo

Datum

19.09.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 650,18

	D	D1	S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA				
	D	D15	0013: Hloubené vykopávky				
1	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech síti ručně	m3			
	VV		"stoka" 6,75*2,5*1,1				
	D	D16	0015: Roubení				
2	K	151101202.ZP	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m	m2			
	VV		6,75*2,5*2				
3	K	151101212.ZP	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m	m2			
	D	D17	0016: Přemístění výkopů				
4	K	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny	m3			
5	K	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny	m3			
6	K	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky sjednotit v ceně	m3			
7	K	167151111.ZP	Nakládání výkopku z hornin přes 100 m3	m3			
	D	D18	0017: Konstrukce ze zeminy				
8	K	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t			
	VV		17,011/2*1,67				
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
	VV		18,563*1,67				
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
	VV		18,563-(3,14*0,15*0,15*2,5)-1,375				
11	K	175151101.ZP	Obsypání potrubí sypaninou se zhutněním	m3			
	VV		0,5*2,5*1,1				
12	K	58331200.ZP	hutněný písek	t			
	VV		1,375*1,67*1,23				







LE...AL CAMERA LAI



HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI



HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI



HUAWEI P20
LEICA QUAL CAMERA | AI







HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI



OO HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI

„Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů“

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

2

verze:

1

Smlouva o dílo: č. objednatele: 0233/HMP24/22 č. zhotovitele: 23049007 ze dne 27.02.2023

Druh změny Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu ☐

Navrhovatel změny: Investor: ☐ Zhotovitel ☒ Projektant ☐

Název změnového listu: Sondážní a průzkumné práce nad rámec zadání

Objekt: SO 50, 60, 70, kanalizace dešťová DN 500, kanalizace splašková DN 300, vodovod

Důvod a popis latňované změny: Vzhledem k množství sítí, bylo nutno provádět průzkumné a sondážní práce, vč. zajištění, nalezeného nad rámec původního projektu. Práce komplikovali sítě původní, ještě nezrušené a nové, ještě neprovozované, nebo částečně provozované V rámci stavby TT Divoká Šárka - Na Dědině, které prováděli jiní zhotovitelé jako vlastní investici.

Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL: SO 50, 60,70 - 01,02,

Dopad do vydaných povolení: NE

Cenová kalkulace / příloha ZL: ANO

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny
	393 667,57	0,00	393 667,57

Dopad do smluvních termínů:

Vyhotovil:

Vydání projektanta

Vyřádření objednatel/TDS PVS

Vyřádření zástupce MHMP

V případě nesouhlasného st změnového listu !

Přílohy:
Cenová kalkulace
Výkresy
Fotodokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 2
Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.09.2023
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			393 667,57
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 393 667,57	Výše daně 82 670,19
snížená	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			476 337,76

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 2

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		393 667,57	476 337,76
1	VCP	393 667,57	476 337,76
4	Sondážní a zajišťovací práce	393 667,57	476 337,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt:
1 - VCP
Soupis:
4 - Sondážní a zajišťovací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		393 667,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	393 667,57 0,00	21,00% 15,00%	82 670,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	476 337,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

4 - Sondážní a zajišťovací práce

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

393 667,57

D1 - Sonda 1

50 136,73

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

28 933,94

D16 - 0015: Roubení

18 772,47

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

2 430,32

D1 - Sonda 2

48 420,95

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

27 821,10

D16 - 0015: Roubení

18 263,00

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

2 336,85

D1 - Sonda 3

50 136,73

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

28 933,94

D16 - 0015: Roubení

18 772,47

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

2 430,32

D1 - Sonda 4

35 300,12

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

18 547,40

D16 - 0015: Roubení

15 194,82

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

1 557,90

D1 - Sonda 5

64 611,24

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

38 578,59

D16 - 0015: Roubení

22 792,22

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

3 240,43

D1 - Sonda 6

50 136,73

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

28 933,94

D16 - 0015: Roubení

18 772,47

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

2 430,32

D1 - Sonda 7

43 500,34

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

25 116,25

D16 - 0015: Roubení

16 436,71

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

1 947,38

D1 - Sonda 8

51 424,73

D15 - 0013: Hloubené vykopávky

30 221,94

D16 - 0015: Roubení

18 772,47

D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy

2 430,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

4 - Sondážní a zajišťovací práce

Místo:

Datum 19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

393 667,57

50 136,73

D1

Sonda

D D15

0013: Hloubené vykopávky

33 K 132254104.ZP Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech sítí ručně

vv

2*3*2,6

D D16

0015: Roubení

34 K 151101202.ZP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m

vv

2*2,6*2

vv

3*2,6*2

vv

Součet

35 K 151101212.ZP Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m

D D18

0017: Konstrukce ze zeminy

36 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D D1

Sonda

D D15

0013: Hloubené vykopávky

29 K 132254104.ZP Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech sítí ručně

vv

2*3*2,5

D D16

0015: Roubení

30 K 151101202.ZP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m

vv

2*2,5*2

vv

3*2,5*2

vv

Součet

31 K 151101212.ZP Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m

D D18

0017: Konstrukce ze zeminy

32 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D D1

Sonda

D D15

0013: Hloubené vykopávky

25 K 132254104.ZP Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech sítí ručně

vv

2*3*2,5

D D16

0015: Roubení

26 K 151101202.ZP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m

vv

2*2,5*2

vv

3*2,5*2

vv

Součet

27 K 151101212.ZP Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m

D D18

0017: Konstrukce ze zeminy

28 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D1 Sonda

D D15 0013: Hloubené vykopávky

21	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech síti ručně
	W		2*2*2,5

D D16 0015: Roubení

22	K	151101202.ZP	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m
	W		2*2,6*2
	W		2*2,6*2
	W		Součet

23	K	151101212.ZP	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m
----	---	--------------	--

D D18 0017: Konstrukce ze zeminy

24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
----	---	-----------	---

D D1 Sonda

D D15 0013: Hloubené vykopávky

17	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech síti ručně
	W		2*4*2,6

D D16 0015: Roubení

18	K	151101202.ZP	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m
	W		4*2,6*2
	W		2*2,6*2
	W		Součet

19	K	151101212.ZP	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m
----	---	--------------	--

D D18 0017: Konstrukce ze zeminy

20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
----	---	-----------	---

D D1 Sonda

D D15 0013: Hloubené vykopávky

13	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech síti ručně
	W		2*3*2,6

D D16 0015: Roubení

14	K	151101202.ZP	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m
	W		2*2,6*2
	W		3*2,6*2
	W		Součet

15	K	151101212.ZP	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m
----	---	--------------	--

D D18 0017: Konstrukce ze zeminy

16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
----	---	-----------	---

D D1 Sonda

D D15 0013: Hloubené vykopávky

9	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech síti ručně
	W		2*2,5*2,5

39	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů
----	---	-----------	--

D D16 0015: Roubení

10	K	151101202.ZP	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m
	W		2*2,5*2
	W		2,5*2,5*2
	W		Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	151101212.ZP	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m				
	D	D18	0017: Konstrukce ze zeminy				
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	D	D1	Sonda				
	D	D15	0013: Hloubené vykopávky				
1	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapážených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech sítí ručně				
	VV		2*3*2.6				
38	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů				
	D	D16	0015: Roubení				
7	K	151101202.ZP	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 9 m				
	VV		2*2,6*2				
	VV		3*2,6*2				
	VV		Součet				
8	K	151101212.ZP	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 9 m				
	D	D18	0017: Konstrukce ze zeminy				
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				

„Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů“

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

3

verze:

1

Smlouva o dílo: č. objednatele: 0233/HMP24/22 č. zhotovitele: 23049007 ze dne 27.02.2023

Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna	☐	Změna malého rozsahu	☐
------------	------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

Navrhovatel změny:	Investor:	☐	Zhotovitel	☒	Projektant	☐
--------------------	-----------	--------------------------	------------	-------------------------------------	------------	--------------------------

Název změnového listu: Bourací práce plochy parkoviště

Objekt: D 1.1 Bourací práce situace a technická zpráva

Důvod a popis
žadované změny: Při odstraňování povrchů parkoviště byly zjištěny jiné tloušťky konstrukcí živičných a nově i cementové stabilizace

Dokumentace / číslo
projektové instrukce
příloha ZL: 17-047_PDDE

Dopad do vydaných
povolání: NE

Cenová kalkulace /
příloha ZL: ANO

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny
	1 839 648,50	375 529,55	1 464 118,95

Dopad do smluvních
termínů:

Vyhotovil:

Vyjádření projektant

Vyjádření
objednatel/TDS
PVS

Vyjádření zástupce
MHMP

V případě nescouhlasného
změnového listu:

Přílohy:
Cenová kalkulace
Výkresy
Fotodokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 3
Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum: 19.09.2023
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
	DIČ:
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			1 464 118,95
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 1 464 118,95	Výše daně 307 464,98
snižená	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 771 583,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL 3

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 464 118,95	1 771 583,93
1	VCP	1 464 118,95	1 771 583,93
5	Frézování	1 839 648,50	2 225 974,69
5.1	Frézování - odpočet	-375 529,55	-454 390,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šarka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

5 - Frézování

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 839 648,50

DPH základní
snížená

Základ daně

1 839 648,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

386 326,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 225 974,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

5 - Frézování

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 839 648,50

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

1 102 502,71

D11 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot

890 452,80

D6 - 0011: Přípravné a přidružené práce

212 049,91

HSV - Práce a dodávky HSV

622 296,00

1 - Zemní práce

622 296,00

M - Práce a dodávky M

114 849,79

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

114 849,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt

1 - VCP

Soupis

5 - Frézování

Místo

Datum: 19.09.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 839 648,50

D D1

S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

1 102 502,71

D D11

0997: Doprava sutí a vybouraných hmot

800 452,80

3	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km
---	---	-----------	---

VV

926,208+212,224

4	K	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky zohlednit v jednotkové ceně
---	---	--------------	--

VV

1138,432*19

6	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
---	---	-----------	---

D D6

0011: Přípravné a přidružené práce

2	K	113154324.ZP	Frézování živичného krytu tl 100 mm
---	---	--------------	-------------------------------------

VV

1809-980

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

8	K	113155324	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
---	---	-----------	---

VV

1809*2

D M

Práce a dodávky M

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

9	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01
---	---	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoka Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

5.1 - Frézování - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-375 529,55

DPH základní
snížená

Základ daně

-375 529,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-78 861,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

-454 390,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt: 1 - VCP
Soupis: **5.1 - Frézování - odpočet**

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-375 529,55

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

-375 529,55

D11 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot

-178 500,55

D6 - 0011: Přípravné a přidružené práce

-197 029,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt: 1 - VCP
Soupis: 5.1 - Frézování - odpočet

Místo: Datum: 19.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D D1		S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA					
D D11		0997: Doprava sutí a vybouraných hmot					
3	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km				
VV			106,112				
VV			Součet				
4	K	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky zohlednit v jednotkové ceně				
VV			106,112*19				
VV			Součet				
5	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			106,112				
6	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D D6		0011: Přípravné a přidružené práce					
1	K	113154323.ZP	Frézování živичného krytu tl 50 mm				



HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI



HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI


„Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů“

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

4

verze:

1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0233/HMP24/22 č. zhotovitele: 23049007 ze dne: 27.02.2023				
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant
Název změnového listu:	Prodloužení vodovodního řadu přes ulici Vlastina				
Objekt:	SO 50 Přeložka vodovodu DN 400 TLT				
Důvod a popis 'atňované změny:	Při sondážních pracích bylo zjištěno, že pod nově vybudovanou TT v ulici Vlastina je zbudován nový řad s chráničkou pod TT. Přeložka vody se napojuje na ocelovou troubu DN 400. Požadavek z MŠ a KD TDI PVK i PVS je na propojení nových řadů a nenechávat cca 5 m starého ocelového potrubí pod novou komunikací.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	SO 50, - 01,02,03,07,08,09,10,				
Dopad do vydaných povolání	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	477 152,13	0,00	477 152,13		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotovil:					
Vyjádření projektanta:					
Vyjádření objednatel/TDS PVS					
Vyjádření zástupce MHMP					
V případě nesouhlasného stanoviska změnového listu !					
Přílohy:					
Cenová kalkulace					
Výkresy					
Fotodokumentace					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 4
Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

477 152,13

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	477 152,13	100 201,95
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

577 354,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 4

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		477 152,13	577 354,08
1	VCP	477 152,13	577 354,08
6	Vodovod DN400	477 152,13	577 354,08

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt: 1 - VCP
Soupis: **6 - Vodovod DN400**

Misto:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

IC:

DIČ

Zhotovitel:

IC:

DIČ

Projektant:

IC.

DIČ:

Zpracovatel:

IC.

D|Č:

Poznámka:

477 152,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 152,13	21,00%	100 201,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

577 354,08

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

6 - Vodovod DN400

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

477 152,13

D1 - S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA

477 152,13

D15 - 0013: Hloubené vykopávky	6 426,67
D16 - 0015: Roubení	5 479,05
D17 - 0016: Přemístění výkopů	2 676,14
D18 - 0017: Konstrukce ze zeminy	4 982,38
D21 - 0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků	654,21
D23 - 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	21 157,88
D37 - B.3.1.1.1.01: Trubní vedení	399 996,82
D39 - B.3.1.1.2.01: Ostatní	9 900,00
D6 - 0011: Přípravné a přidružené práce	25 878,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dům - Drvoká Šarka

Objekt

1 - VCP

Soupis

6 - Vodovod DN400

Místo

Datum

19.09.2023

Zadávatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

477 152,13

D D1 S: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA 477 152,13

D D15 0013: Hloubené vykopávky 6 426,67

2	K	132254104.ZP	Hloubení rýh zapažených š do 1200 mm v hornině třídy těžitelnosti 2-4 objem přes 100 m3 strojně, v místech sítí ručně
	vv		(1,5*1,1*5)-(0,3*1,1*4)

D	D16	0015: Roubení	
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	VV		1,5*5*2

4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
---	---	-----------	---

D	D17	0016: Přemístění výkopů	
5	K	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny
	vv		6 930-1 825

7	K	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
---	---	--------------	---

8	K	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky sjednotit v ceně
---	---	--------------	---

6	K	167151111.ZP	Nakládání výkopku z hornin přes 100 m3
---	---	--------------	--

D	D18	0017: Konstrukce ze zeminy	
10	K	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	vv		1,825/2*1,67

11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	vv		(6,930-1,825)*1,67

9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	vv		6,93-1,883-3,222

12	K	175151101.ZP	Obsypání potrubí sypaninou se zhutněním
	vv		(0,7*1,1*5)-(3,14*0,2*0,2*5)

D	D21	0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských	
13	K	451573111.ZP	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku
	vv		0,1*1,1*5

D	D23	0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z	
14	K	XAH.002	Oprava krytu komunikace

D	D37	B.3.1.1.1.01: Trubní vedení	
31	K	B.3.1.1.1.01_001	Potrubí z litinových trub Natural DN400 s těžkou ochranou proti bludným proudům
32	K	B.3.1.1.1.01_002	Koleno 45° DN400
33	K	B.3.1.1.1.01_007	Synoflex 7974 DN400/400

D	D39	B.3.1.1.2.01: Ostatní	
29	K	B.3.1.1.2.01_001	Zkouška těsnosti
30	K	B.3.1.1.2.01_002	Proplach a desinfekce

D	D6	0011: Přípravné a přidružené práce	
1	K	XAH.001	Odstranění krytu komunikace vč. podkladní vrstvy, odvozu a likvidace na skládce
	vv		5*1,5

„Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů“

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

5

verze:

1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0233/HMP24/22 č. zhotovitele: 23049007 ze dne 27.02.2023				
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant
Název změnového listu:	Přeložka splaškové kanalizace - provizorní obtoky při přepojování stávající kanalizace na novou za provozu.				
Objekt:	SO 60 Přeložka splaškové kanalizace DN 300				
Důvod a popis žadované změny:	Čerpání na obtocích při přepojování kanalizačního potrubí DN 300. Jedná se o šachty Š1, Š4, Š5, nová přípojka pro BD se 170 byty v Cíolkovského ulici.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	SO 60 - 01,02,03,07,08,09,10,				
Dopad do vydaných povolání	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 86 440,50		méněpráce 0,00		celkový dopad do ceny 86 440,50
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			NE	
Vyhotovil:					
Vyjádření projektanta					
Vyjádření objednatel/TDS PVS					
Vyjádření zástupce MHMP					
V případě nesouhlasného změnového listu:					
Přílohy: Cenová kalkulace Výkresy Fotodokumentace					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 5
Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.09.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			86 440,50
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	86 440,50	18 152,51
	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			104 593,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 5

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

Místo:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		86 440,50	104 593,01
1	VCP	86 440,50	104 593,01
7	Čerpání na obtocích	86 440,50	104 593,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

7 - Čerpání na obtocích

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 440,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 440,50	21,00%	18 152,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 593,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt: 1 - VCP
Soupis: 7 - Čerpání na obtocích

Misto: Datum: 14.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	86 440,50
OST - Ostatní	86 440,50
O01 - Ostatní	86 440,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šarka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

7 - Čerpání na obtocích

Místo:

Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 440,50

D OST

Ostatní

86 440,50

D O01

Ostatní

86 440,50

1	K	F1	Čištění a odsávání šachet ze dne 13.9.23	kpl	1,000	43 833,00	43 833,00
2	K	F2	Práce sacího vozu Drnovská - Vlastina	kpl	1,000	17 926,50	17 926,50
3	K	F3	Práce sacího vozu vč. dopravy	kpl	1,000	24 681,00	24 681,00

„Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů“

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

6

verze:

1

Smlouva o dílo: č. objednatele: 0233/HMP24/22 č. zhotovitele: 23049007 ze dne 27.02.2023

Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
------------	------------------	----------	----------------	--	----------------------	--

Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant	
--------------------	-----------	--	------------	----------	------------	--

Název změnového listu: Dodávka a montáž 2 ks hydrantů

Objekt: Vodovodní přípojka Ciolkovského park a Vlastina Parkovací dům

Důvod a popis navrhované změny: Dodávka a montáž 2ks podzemního hydrantu nad rámec původního projektu, provizorně v místě VDM šachet. Po získání povolení k odběru budou H demontovány a nahrazeny VDM šachtami s VDM sestavami a vodoměry. Šachty budou dodány na stavbu.

Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL: Stavba

Dopad do vydaných povolení: NE

Cenová kalkulace / příloha ZL: ANO

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny
	52 799,79	0,00	52 799,79

Dopad do smluvních termínů: Vliv změny na harmonogram

Vyhotovil:

Vyřídění projektant

Vyřídění
objednatel/TDS
PVS

Vyřídění zástupce
MHMP

V případě nesouhlasného
změnového listu:

Přílohy:
Cenová kalkulace
Výkresy
Fotodokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4
Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 799,79
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	52 799,79	11 087,96
	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			63 887,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razitko

Datum a podpis:Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razitko

Datum a podpis:Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 799,79	63 887,75
1	VCP	52 799,79	63 887,75
8	Hydranty	52 799,79	63 887,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

8 - Hydranty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 799,79

DPH základní
snižená

Základ daně

52 799,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 087,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

63 887,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

8 - Hydranty

Místo:

Datum:

19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 799,79

HSV - Práce a dodávky HSV

52 799,79

8 - Trubní vedení

52 280,00

998 - Přesun hmot

519,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkovací dum - Divoká Šárka

Objekt

1 - VCP

Soupis

8 - Hydranty

Místo

Datum

19.09.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 799,79

	D	HSV	Práce a dodávky HSV
	D	8	Trubní vedení
1	X	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80
2	X	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm
3	X	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových
1	X	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80
	D	998	Přesun hmot
5	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop

„Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů“

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

7

verze:

1

Smlouva o dílo:

č. objednatele: 0233/HMP24/22 č. zhotovitele: 23049007 ze dne 27.02.2023

Druh změny

Neodkladná změna

☒

Odkladná změna

☐

Změna malého rozsahu

☐

Navrhovatel změny:

Investor:

☐

Zhotovitel

☒

Projektant

☐

Název změnového listu:

VRN a ON stavby

Objekt:

SO 50, 60, 70, přeložky vodovodu, KS a KD

Důvod a popis
tatožované změny:

Jedná se o vedlejší a ostatní náklady stavby

Dokumentace / číslo
projektové instrukce
příloha ZL:

Stavba

Dopad do vydaných
povolání

NE

Cenová kalkulace /
příloha ZL:

ANO

Dopad do smluvní
ceny (bez DPH):

vícepráce

512 720,00

méněpráce

0,00

celkový dopad do ceny

512 720,00

Dopad do smluvních
termínů:

Vliv změny na harmonogram:

NE

Dopad do konečného termínu:

NE

Vyhotovil:

dělení projektanta:

Vyjádření
objednatel/TDS
PVS

Vyjádření zástupce
MHMP

V případě nesouhlasného sta
změnového listu I

Přílohy:

Cenová kalkulace

Výkresy

Fotodokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4
Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19.09.2023
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
	DIČ:
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			512 720,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
	21,00%	512 720,00	107 671,20
snižena	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			620 391,20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4

Stavba: Parkovací dům - Divoká Šárka

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		512 720,00	620 391,20
1	VCP	512 720,00	620 391,20
9	VRN	512 720,00	620 391,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

9 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

512 720,00

DPH základní
snižená

Základ daně
512 720,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
107 671,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

620 391,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům - Divoká Šárka

Objekt:

1 - VCP

Soupis:

9 - VRN

Místo:

Datum: 19.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

512 720,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

512 720,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

144 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

184 260,00

VRN6 - Územní vlivy

92 130,00

VRN7 - Provozní vlivy

92 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba Parkovací dům - Divoká Šárka
Objekt 1 - VCP
Soupis 9 - VRN

Místo
Zadavatel
Zhotovitel

Datum 19.09.2023
Projektant
Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 512 720,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 512 720,00

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 144 200,00

5	K	013203000	Dokumentace stavby pro provedení důlního díla	kp			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kp			

o VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kp			
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--

o VRN6 Územní vlivy

2	K	060001000	Územní vlivy	kp			
---	---	-----------	--------------	----	--	--	--

o VRN7 Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	kp			
---	---	-----------	----------------	----	--	--	--

Příloha č. 2

Specifikace předmětu Smlouvy včetně členění dle budoucích správců – provozovatelů:

Číslo stavby: 43498

Název stavby: Parkovací dům Dědina; přeložky vodovodu a kanalizačních řádů

Číslo smlouvy: INO/21/06/007555/2022

Číslo a název objektu	Celková cena díla v Kč	PVS v Kč
		3
1	2	3
Celá stavba:		
Stavba vodohospodářských objektů bez DPH	31 966 971,18	31 966 971,18
Celkem ostatní náklady bez DPH	1 128 885,33	1 128 885,33
Celkem zákl. cena	33 095 856,51	33 095 856,51
DPH 21 %	6 950 129,87	6 950 129,87
Cena stavby vč. DPH	40 045 986,38	40 045 986,38

Příloha č. 3

Kalkulace ceny v Kč bez DPH a popis činností prováděných PVS

Kategorie ceníku UNIKA:	Stavby inženýrské a vodní (vodohospodářské)		
Pásmo:	IV.		
IN stavby	11 365 000		
dolní hranice	10 000 000		
horní hranice	12 000 000		
	C _{min}	C _{max}	C _{prům}
dolní hranice	1 572 600	1 834 700	1 703 650
horní hranice	1 843 000	2 150 200	1 996 600
výsledná cena	1 757 148	2 050 029	1 903 588

Činnosti PVS

	Sazby		Cena C _{prům}	
Výběrové řízení na zhotovitele (DVZ/TDW) + soupis prací	0%	3%	0	57 108
Práce spojené s prováděním stavby (AD + IČ PS)	4%	19%	76 144	361 682
Práce po dokončení stavby	0%	3%	0	57 108
Celkem	4%	25%	76 144	475 897
Celkem % z IN			0,67%	4,19%

Nabídková cena, PČ a IČ celkem - C _{prům} v Kč		552 041
Koordinátor BOZP (15 týdnů realizace + přípravné práce)		125 000
Bezpečnostní monitoring – cena dle dodavatele		45 000
Náklady na výluky		406 844,33
CELKEM v Kč		1 128 885,33

Vysvětlivky: PČ – projektové činnosti; IČ – inženýrské činnosti; IN – investiční náklady

PVS zajistí zejména tyto činnosti:

- Provádí kontrolu stavby.
- Provádí denní stavební dozor.
- Vykonává dohled nad průběhem montáží technologie.
- Podílí se na projednávání dokumentace pro realizaci stavby (RDS) zajišťované dodavatelem.
- Podílí se na odsouhlasování dokumentace pro realizaci stavby (RDS) zajišťované dodavatelem.
- Dává připomínky k návrhům dodavatele na případné změny, jež věcně nebo funkčně spadají do jeho působnosti.
- Podílí se na odsouhlasování plánu řízení jakosti a plánu kontrol a zkoušek, plánu BOZP, plánu OŽP poddodavatele.
- Schvaluje/odsouhlasuje záznamy dodavatele ve stavebních a montážních denících.
- Účastní se všech montážních zkoušek, individuálních zkoušek technologických zařízení a komplexních zkoušek jednotlivých částí Stavby a celého technologického komplexu.
- Přebírá v souladu s výkazem výměr dokončené dílčí části stavby. V rámci vymezeného úseku odpovědnosti kontroluje soulad zjišťovacích protokolů se skutečně provedenými pracemi a s příslušnou částí soupisu prací s výkazem výměr.
- Kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací a informuje,

jsou-li nějaké rozpory.

- (l) Referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do stavebních deníků (na staveništi).
- (m) Účastní se aktivně na průběhu předání a převzetí dokončených částí stavby v souladu se smlouvou o dílo s dodavatelem.

Číslo: CN230491

Útvar: 241400-středisko dezinfekce ČS a VDJ

Adresa: 147 00 Praha 4, Podolská 15

Kontaktní osoba:



Odběratel:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Evropská 866/67
160 00 Praha - Vokovice

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Mobil:

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme provedení následujících prací – dezinfekce, proplach, akreditovaný odběr vzorků a laboratorní analýzy před plánovanou výlukou:

č. 194 - Vlastina, Praha 6, akce PVS - 1/0/HMP/24. Celoroční objednávka č. 9-002/00000/23.

Orientační cena dodávky: 26 076,00 Kč bez DPH

Platnost nabídky do: 03.10.2023

Cena prací se skládá z následujících položek:

Číslo	Název položky	Počet / m.j.	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
DEZP 020	Provádění dezin a propl. vod. řadu Praha	1,00 ks	7 600,00	7 600,00
PV - PVS 105	Proplach vod.3xobjem-výlukaPVS DN400,500	100,00 m	95,76	9 576,00
URS DVP 003	Dezinfekce vodovod.potrubí DN 400 až 600	100,00 m	25,00	2 500,00
LAB 003	Lab.rozbor pit.vody-výluka/hav.(krácený)	1,00 ks	6 400,00	6 400,00
CENA CELKEM (bez DPH)				26 076,00

Cena zahrnuje akreditovaný odběr vzorků pitné vody a následnou analýzu včetně terénních analýz (a souvisejících opakovaných odběrů a analýz), Protokol o zkoušce s posouzením výsledků analýz dle platného právního předpisu včetně interpretace výsledků a odborných stanovisek útvaru kontroly kvality vody.

Technické požadavky na dezinfekci řadů před plánovanými výlukami

Dezinfikovaný vodovod (nový vodovod, provizorní vodovod, vodovodní řad po dodatečné vnitřní ochraně) bude opatřen na všech koncích nově položeného řadu přístupným hydrantem (lávka přes výkop apod.) nebo ventily s uzavírací armaturou a koncovkou s bajonetem typu "C" (v tomto případě musí být výkop řádně zapažen a umožněn bezpečný přístup k zakončení řadu). Zhotovitel má povinnost zajistit a nahlásit připravenost na dezinfekci 15 dní před plánovanou výlukou na e-mailovou adresu: vyluky@pvk.cz.

- Za technickou připravenost je odpovědný zhotovitel stavby.
- Pokud je hydrant určený pro odběr pitné vody na dezinfekci a proplach vodovodu přes komunikaci nebo areálový vjezd, vyžádá zaměstnanec Střediska dezinfekce PVK přejezdy na hadice a dopravní značení u zhotovitele stavby, který je povinen toto opatření zajistit.
- Realizace prací je podmíněna stavební připraveností ze strany objednatele.

V případě, kdy není možné tento postup dodržet, proběhne individuální projednání způsobu dezinfekce nejpozději do 5 pracovních dnů od projednání výluky prostřednictvím ÚTPČ.

V případě zrušení prací ze strany objednatele nebo při nesplnění podmínek stavební připravenosti na straně objednatele bude účtováno dle aktuální rozpracovanosti.

Nabízená cena je pouze orientační a bude upřesněna dle rozsahu skutečně provedených prací.

Případné další práce budou fakturovány podle skutečného provedení a dle příslušných platných ceníků PVK vč. jejich dodatků nebo po vzájemné dohodě obou stran.

V případě akceptování cenové nabídky zašlete, prosím, Vaši objednávku s uvedeným číslem cenové nabídky, příp. potvrzenou cenovou nabídku, která se tímto stává závaznou objednávkou na e-mail: vyluky@pvk.cz.

Schválil za Pražské vodovody a kanalizace, a.s.: Černá Kateřina

V Praze dne 04.09.2023

Potvrzuji cenovou nabídku a současně objednávám výše uv

Datum, jméno a příjmení, podpis a razítko:

Protokol o předání a převzetí provedené dezinfekce a proplachu řadů

Název zakázky	Dezinfekce a proplach vodovodního řadu
Lokalita	Vlastina, Praha 6, 1/0/HMP/24
Objednatel zakázky	Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Zhotovitel zakázky	Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
Číslo objednávky	
Číslo zakázky	BE2307325
Popis provedených prací	dezinfekce a proplach vodovodního řadu DN400 - 100 bm Odběry a rozbor vzorků
Strany prohlašují, že dnešním dnem a tímto zápisem předává zhotovitel objednateli výše uvedené práce a ten je přijímá za podmínek uvedených v tomto protokolu. Objem prací a dodávek odpovídá smlouvě o dílo a ceny odpovídají cenám v době přijímky.	
V Praze, dne: 3.10.2023	
Objednatel:	Zhotovitel:
	

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.

Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

Úsek provozního ředitele - provoz ČS a PČOV - středisko dezinfekce

IČ 25656635 DIČ - CZ 25656635

Protokol o provedení prací spojených s dezinfekcí a proplachy vodovodního řadu

Odběratel : Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Evropská 866/67

Praha 6 - Vokovice

160 000

DIČ: CZ25656112

IČ: 25656112


Název akce : Vlastina, Praha 6, 1/0/HMP/24

Dezinfekce a proplach vodovodního řadu DN400 v délce 100 bm

Průběh prací:	Dezinfekce VŘ:	21.09.2023
	Proplach VŘ:	22.09.2023
	Odběr vzorků:	22.09.2023

Číslo zakázky : BE2307325

V Praze dne : 03.10.2023





QR platba

Obchodní rejstřík: Pražská vodohospodářská společnost a.s. Evropská 866/67 160 00 Praha - Vokovice	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Evropská 866/67 160 00 Praha - Vokovice
Číslo objednávky externí: 9-002/00000/23	IČ: 25656112 DIČ: CZ25656112
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 03.10.2023
Středisko: 241400 středisko dezinfekce ČS a VDJ	Datum vystavení: 05.10.2023
Fakturoval: Štroufová Monika	Datum splatnosti: 24.10.2023
Telefon: 272 172 474	Reklamacie vyřizuje: Černá Kateřina
Fax:	Telefon: 221 501 281
	Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
10,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení: -0,96 Kč
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 26 076,00 Kč
21,00 %	26 076,00	5 475,96	31 551,96 Kč	Celkem za fakturu: 31 551,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
			Celkem k úhradě:	31 551,00 Kč

Předmět plnění: Dezinfekce, proplach, akreditovaný odběr vzorků a laboratorní analýzy před plánovanou výlukou č. 194 - Vlastina, Praha 6, akce PVS - 1/0/HMP/24. Celoroční objednávka č. 9-002/00000/23.
Příloha je nedílnou součástí této faktury.

Zakázka: BE2307325 Dezinfekce-výluka č.194-Vlastina, P6

Název	Počet j. DPH %	MJ	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Provádění dezin a propl. vod. řadu Praha	1,000 ks		7 600,00	7 600,00
	21,00		1 596,00	9 196,00
Proplach vod.3xobjem-výlukaPVS DN400,500	100,000 m		95,76	9 576,00
	21,00		2 010,96	11 586,96
Dezinfekce vodovod.potrubí DN 400 až 600	100,000 m		25,00	2 500,00
	21,00		525,00	3 025,00
Lab.rozbor pit.vody-výluka/hav.(krácený)	1,000 ks		6 400,00	6 400,00
	21,00		1 344,00	7 744,00

Celkem: 5 475,96 26 076,00 31 551,96
Celkem k úhradě: 31 551,00 Kč

Počet příloh:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz



Pražské vodovody
a kanalizace

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÍ PRACÍ – VÝLUKY V DODÁVCE PITNÉ VODY


Název zakázky:	výluka-PV0194-P6, Vlastina
Místo realizace:	Vlastina, Praha 6 - Liboc
Termín výluky:	03.10.2023 08:00 - 03.10.2023 20:00
Datum ukončení souvisejících prací (DUZP)	03.10.2023
Zadavatel:	Pražská vodohospodářská společnost a.s. - Evropská 866/67, 160 00, Praha - Vokovice IČ: 25656112
Zhotovitel zakázky:	Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablo 971, 102 00 Praha 10 Středisko: PS - středisko 32
Číslo zakázky:	BE2307668
Specifikace zakázky:	Zápis z jednání o plánované výluce
Cena bez DPH:	380 768,33 Kč
<i>Služba byla poskytnuta v požadovaném rozsahu a termínu:</i>	ANO* / NE* * nehodící se škrtněte
Strany prohlašují, že dnešním dnem a tímto protokolem zhotovitel předává a objednatel výše uvedené práce – výluku v dodávce pitné vody přejímá za podmínek uvedených v tomto protokolu.	
Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu odpovídá objednávce nebo smlouvě o dílo a cena odpovídá skutečně provedenému objemu prací.	
Objednatel:	Zhotovitel:



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu, 102 00 Praha 10 Hostivař
<http://www.pvk.cz>

Tel.: 840 111 112
Fax: 272 172 390
e-mail: info@pvk.cz

Opis zakázky s fakturačními skupinami



Přehled přefakturované dopravy na zakázku - položky

16.10.2023

Zakázka: BE2307668

výluka-PV0194-P6, Vlastina

Strana 1 / 6

Stazka	Název	Od	Do	Vozidlo	Název vozidla	Řidič 1	Řidič 2	ř.	Tržba	Km celkem	Hod.celkem
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057311	7AM 3605 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	7							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057315	8A4 1867 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057316	8AP 3811 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							
IM23V057316	8AP 3811 20230930 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023	8							

Přehled přefakturované dopravy na zakázku - položky

16.10.2023

Strana 2 / 6

Zakázka: BE2307668

výluka-PV0194-P6, Vlastina

Stazka	Název	Od	Do	Vozidlo	Název vozidla	Řidič 1	Řidič 2	ř.	Tržba	Km celkem	Hod.celkem
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057316	8AP 2211 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0202 202309030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								

Přehled přefakturované dopravy na zakázku - položky

16.10.2023

Strana 3 / 6

Zakázka: BE2307668

výluka-PV0194-P6, Vlastina

Stazka	Název	Od	Do	Vozidlo	Název vozidla	Řidič 1	Řidič 2	ř	Tržba	Km celkem	Hod celkem
IM23V057322	9A7 0707 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0707 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057322	9A7 0707 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057324	9AM 0801 207210030 01 vmi	30.09.2023	30.09.2023								
IM23V057376	1AL 1100 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057376	1AL 1100 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057376	1AL 1100 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057376	1AL 1100 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057580	7AM 2005 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057581	7AP 2405 207210002 01 vmi	27.09.2023	02.10.2023								
IM23V057581	7AP 2405 207210002 01 vmi	27.09.2023	02.10.2023								
IM23V057601	8A4 1007 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057601	8A4 1007 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057601	8A4 1007 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057649	9A7 0707 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057649	9A7 0707 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057649	9A7 0707 207210002 01 vmi	02.10.2023	02.10.2023								
IM23V057987	1AL 1100 207210004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V057987	1AL 1100 207210004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	8A4 1007 207210004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	8A4 1007 207210004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	8A4 1007 207210004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	8A4 1007 207210004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	8A4 1007 207210004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								

Přehled přefakturované dopravy na zakázku - položky

16.10.2023

Strana 4 / 6

Zakázka: BE2307668

výluka-PV0194-P6, Vlastina

Stazka	Název	Od	Do	Vozidlo	Název vozidla	Řidič 1	Řidič 2	ř.	Tržba	Km celkem	Hod.celkem
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058231	BA4 4867 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058308	1AL 1100 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058308	1AL 1100 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058308	1AL 1100 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058308	1AL 1100 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058308	1AL 1100 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058308	1AL 1100 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058308	1AL 1100 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058516	7AP 2185 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058535	BA4 4867 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058535	BA4 4867 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058535	BA4 4867 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058590	9A7 0707 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0707 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0707 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0707 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								

Přehled přefakturované dopravy na zakázku - položky

16.10.2023

Zakázka: BE2307668

výluka-PV0194-P6, Vlastina

Strana 5 / 6

Stazka	Název	Od	Do	Vozidlo	Název vozidla	Řidič 1	Řidič 2	ř.	Tržba	Km celkem	Hod.celkem
IM23V058590	9A7 0702 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0702 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0702 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0702 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0702 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058590	9A7 0702 20231004 01 vmi	04.10.2023	04.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058591	9A7 0702 20231005 01 vmi	05.10.2023	05.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058838	8A4 1807 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058897	9A7 0702 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058897	9A7 0702 20231006 01 vmi	06.10.2023	06.10.2023								

Přehled přefakturované dopravy na zakázku - položky

16.10.2023

Zakázka: BE2307668

výluka-PV0194-P6, Vlastina

Strana 6 / 6

Stazka	Název	Od	Do	Vozidlo	Název vozidla	Řidič 1	Řidič 2	ř.	Tržba	Km celkem	Hod.celkem
IM23V058897	9A7 0202 20231006 01 vml	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058897	9A7 0202 20231006 01 vml	06.10.2023	06.10.2023								
IM23V058897	9A7 0202 20231006 01 vml	06.10.2023	06.10.2023								
Počet položek:		148									



PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

3E230 #668

OBJEDNÁVKA

číslo: 9-002/00000/23

OBJEDNATEL

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 117411663/0300
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 6060522/0800
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

Zhotovitel

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1
102 00 Praha - Hostivař

IČ: 25656635
DIČ: CZ25656635

Dodací lhůta: 1.1.2023 - 31.12.2023

Ze dne: 04.01.2023

Dopravní dispozice: dodat na adresu Evropská 866/67, Praha 6

Plátce DPH: Ano

OBJEDNÁVÁME

Objednáváme u Vás služby provozovatele vodovodní sítě vyvolané investiční výstavbou v roce 2023 v tomto rozsahu:

1. Manipulace na vodovodní síti (vlastní manipulace, doprava pracovníků na místa manipulací, vyčištění armatur a další provozní práce).
2. Provedení chlorací, proplachů, odběrů a rozbor vzorků z nového potrubí před napojením do sítě až do vyhovujících výsledků.
3. Proplach vodovodní sítě (vypouštění vody, napouštění vody, chlorace, proplachy dle výsledků a pokynů ÚLK), včetně vodného a stočného.
4. Pomocné práce na vodovodní síti a ČS.
5. Náhradní zásobování vodou (dočasné umístění cisteren nebo zajištění mobilních cisternových vozů).
6. Oznámení o výlukách (o přerušení, omezení) v zásobování vodou.
7. Vytýčení stávající vodovodní sítě.
8. Průzkumy a diagnostika vodovodní sítě.
9. Monitoring staveb, průzkumů a expertních činností.

Pro všechny uvedené služby bude před jejich plněním specifikováno:

- název investiční akce Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen PVS), pro kterou je služba objednána
- termíny a objem plnění objednaných služeb
- odpovědné osoby za sjednané služby a jejich předání a převzetí za Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) a PVS.

Upřesnění objednávky bude telefonicky, v případě většího rozsahu na základě zápisu z CD PVK.

Ceník služeb: dle platného ceníku PVK pro rok 2023 nebo dohodou

Termín: dle výše uvedeného

Převzetí služeb provedou techničtí dozoři PVS.

Úhrada služeb bude probíhat jedenkrát ke konci měsíce s uvedením soupisu provedených prací u jednotlivých investičních akcí PVS a s uvedením jména technika PVS, který práce převzal.

Zhotovitel přijímá zásady a principy Protikorupčního programu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem PVS dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program>



PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas.

Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele k rukám pí. Jolany Uhlířové.

Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění.





PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

č. 14653

**Pokyn zadavatele k plnění prací na základě celoroční objednávky
č. 9-002/00000/23 mezi PVS a PVK**

Číslo pokynu: 9-002/00000/23/50

Dodavatel / Zhotovitel

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 25656635

DIČ: CZ25656635

Ze dne: 07.09.2023

Číslo akce: 1/0/HMP/24

Název akce: Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů

Hlavní požadovaný rozsah prací: ZAJIŠTĚNÍ dezinfekce / proplachu / manipulaci na síti / výluky
PŘI PŘEPOJENÍ PŘELOŽKY VODOVODU

Termín: 03.10.2023

TD PVS: ŘÍHA P

**Cena je odsouhlasena dle Vaší nabídky č. 230487 ze dne 04.09.2023 do výše 512.217,00
Kč bez DPH.**

Nabídka je nedílnou součástí tohoto pokynu.

Číslo: CN230487

Adresa: 160 00 Praha 6 - Střešovice, Svatovítská 467/1a

Útvar: 223000 - PS oblast 3 - operativní oddělení

Odběratel:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha - Vokovice

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

Kontaktní osoba: Prokop Říha

Tel:

Mobil: 737 235 930

E-mail: rihap@pvs.cz

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme provedení následujících prací:

CN obsahuje:

1. Přípravu a oznámení o plánované výluce vodovodu
2. Manipulace a proplach VR
3. Náhradní zásobování pitnou vodou
4. Laboratorní rozbor pitné vody
5. Dopravu

Číslo akce PVS: 1/0/HMP/24

Místo dodání: Výluka PVK č.194 - Vlastina, P6

Orientační cena dodávky: 412 217,00 Kč bez DPH

Platnost nabídky do: 04.11.2023

Cena prací se skládá z následujících položek:

Číslo	Název položky
ADM CD 02	Příprava výluky dodávky vody.
ADM CD 01	Oznámení o přeruš.dod.pit.vody.odv.odp.v
DM NZV 003	NZV - cisternový přívěs včetně dopravy
URS HZS 003	Technik
URS HZS 001	Montér potrubí - manipulace na VS
URS PV 003	Proplach vodovod.potrubí jedn. DN do 200
URS PV 004	Proplach vodovod.potrubí jedn. DN do 350
URS PV 005	Proplach vodovod.potrubí jedn. DN do 500
LAB 001	Labor. rozbor pitné vody-chemický(jedn.)
LAB 003	Lab.rozbor pit.vody-výluka/hav.(krácený)
DM 100a	Doprava voz. do 3,5 t SP (komplex.saz.)

Nabízená cena je pouze orientační a bude upřesněna dle rozsahu skutečn

Realizace výluky je podmíněna stavební připraveností ze strany objednatele.

V případě zrušení výluky ze strany objednatele nebo při nesplnění podmínek stavební připravenosti na straně objednatele bude účtováno dle aktuální rozpracovanosti výluky.

Objednatel taktéž bere na vědomí, že pokud dojde ke zrušení výluky v termínu umožňujícím rozeslání oznámení odběratelům o zrušení výluky budou mu účtovány i náklady za toto obeslání.