

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/003400

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### „Oprava Goethovy ulice, Plzeň“

**Objednatel:** Statutární město Plzeň  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Kačírkova 982 / 4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

**adresa datové schránky: 8yuchp8**

#### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	3.596.817,24 Kč
DPH (sazba 21%):	755.331,62 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>4.352.148,86 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	430.261,31 Kč (tj. 4.027.078,55 Kč)
DPH (sazba 21%):	90.354,87 Kč (tj. 845.686,49 Kč)
Celková cena včetně DPH	520.616,18 Kč (tj. 4.872.765,04 Kč)

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	4.027.078,55 Kč
DPH (sazba 21%):	845.686,49 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.872.765,04 Kč

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	254.400,60 Kč (tj. 3.772.677,95 Kč)
DPH (sazba 21%):	53.424,12 Kč (tj. 792.262,37 Kč)
Celková cena včetně DPH	307.824,72 Kč (tj. <b>4.564.940,32 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **4.564.940,32 Kč.**  
(slovy: čtyřmilionpětsetšedesátčtyřitisícdevětsetčtyřicet korun českých třicetdva haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/003400, č.j.: 08/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele

STRABAG a.s.

.....  
za zhotovitele

STRABAG a.s.