

I. Smluvní strany:

- I.1. Objednatel: **MČ Praha Křeslice**
sídlem: Štychova 2/34, Praha 114 - Křeslice 104 00
IČ: 00240389
Zastoupený: místostarostou Ing. Jaromírem Šimkem
- I.2. Zhotovitel: **PKbau s.r.o.**
sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 08757127, DIČ:CZ08757127
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.účtu: 123-1004810267, kód banky: 0100

II.**Preambule**

Dne 09.10.2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. z1733, jejímž předmětem je zhotovit dílo „**Provizorní zajištění opěrné zdi, „Nad Mostem čp. 47, Praha 10 - Křeslice“**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

III.**Účel dodatku**

- 1) Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „**Provizorní zajištění opěrné zdi, „Nad Mostem čp. 47, Praha 10 - Křeslice“**“, je změna sjednaného rozsahu, termínu a ceny díla, a to z důvodu následujících skutečností:
- a) Změnový list č. 1, změna č. 1 – potřebné práce pro provedení zajištění
- 2) Dodatkem č.1 se upravuje odstavec V. původní SoD na nový termín dokončení díla 12.08.2024.
- 3) Tento dodatek je uzavírán dle čl. III. bodu 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – více-/méněprací a nutných změn:
- Dodatečné stavební práce jejichž potřeby vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 4) Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 vč. rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 5) Změny podle písm. a) – f) tohoto článku činí celkem:
- a) Změna č. 1 – potřebné práce pro provedení zajištění:
- | | |
|------------|-----------------------------|
| méněpráce: | 0,00 Kč bez DPH |
| vícepráce: | 48.382,16 Kč bez DPH |
- 6) Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
48.382,16 Kč bez DPH
- 7) Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
0,00 bez DPH
- 8) Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o **48.382,16 Kč bez DPH**
-

IV.**Vymezení rozsahu změn**

- 1) Článek III. Cena díla a platební podmínky odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky a násl. dodatku:

Cena celkem bez DPH	936.382,16 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>245.022,41 Kč</u>
Celková cena s DPH	1.133.022,41 Kč

(celková cena s DPH slovy: *jeden milión sto třicet tři tisíc dvacet dva korun čtyřicet jedna haléřů*)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této Smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 1) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

*S obsahem této smlouvy souhlasí ve Světlé nad Sázavou dne **12.08.2024***

objednatel :

Praha - Křeslice

jméno a příjmení: Milan Kozel

funkce: místostarosta

zhotovitel:

PKbau s.r.o.

jméno a příjmení: Ing. Radek Klofáč

funkce: jednatel

