

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SML-00281-2023-953 ze dne 14. 12. 2023 (RVT PP
Vižňovského potoka - realizace stavebních prací)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540zastoupený [redacted] Správy toků - oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: I [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.

se sídlem Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vločka
2285

zastoupená Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00281-2023-953 ze dne 14. 12. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00281-2023-953 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*RVT PP Vižňovského potoka – realizace stavebních prací*“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/135 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změnu oproti schválené projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o doplnění individuální ochrany nově vysazovaných keřů (20 ks) pro zajištění udržitelnosti výsadby, a to umístěním dvou kůlů a oplocením výšky 120 cm. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 14.6.2024 a blíže specifikované ve změnovém listu. Práce jsou nutné k dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto: - vícepráce 10 340 Kč bez DPH, tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 10 340 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 303 340 Kč (slovy: dva miliony tři sta tři tisíce tři sta čtyřicet korun českých) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 22.7.2024 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V Hradci Králové, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel společnosti
P O P R spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„RVT PP Vižňovského potoka - realizace stavebních prací“		
Zhotovitel akce	P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČO: 465 09 283 DIČ: CZ46509283		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	S953/2023/135
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00281-2023-953, 14.12.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 293 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 293 000,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01.4 Výsadby			
Popis: SO 01.4 Výsadby-doplnění ochrany nově vysazovaných keřů			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 01.4 Výsadby- doplnění individuální ochrany nově vysazeným keřů(20ks) pro zajištění udržitelnosti výsadby a to umístěním dvou kůlů a oplocením pletivem výšky 120 cm			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			10 340,00
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			10 340,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			0,45
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			2 303 340,00
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	22.7.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	14.6.2024	číslo strany SD	20+21

ROZPOČET

Stavba: RVT PP Vižňovského potoka - realizace stavebních prací

Objekt: SO 01.4 Výsadby_vícepráce

Část:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.,Přmyslova 1106/19, HK8

Datum: 11.07.2024

Zhotovitel:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	184812112	Kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m	kus	40,000	165,00	6 600,00
2	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m (svažované pletivo v. 120cm)	kus	20,000	132,00	2 640,00
3	R	doprava osob, materiálu	kpl	1	1100	1 100,00

Celkem

10 340,00