

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 99/2023

„Revitalizace Černého rybníka v Žihli“

**uzavřené dne 16.8.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.4.2024 (dále jen
“smlouva”)**

mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
225278 (dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění smlouvy z důvodu hledání nejvhodnějšího technického řešení pro možnost řádného dokončení díla dle smlouvy. Vzhledem k faktu, že během předávacího řízení bylo zjištěno prosakování vody na díle z prozatím nezjištěného důvodu, dohodly se smluvní strany na posunu termínu předání díla bez vad a nedodělků tak, aby bylo v prodloužené lhůtě možné zajistit nezbytný odborný posudek, vyhodnotit situaci na díle, zvolit nejvhodnější způsob řešení a toto řešení realizovat.

II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **31.12.2024**.
Důvody prodloužení termínu jsou popsány v čl. I tohoto dodatku č. 2 výše.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: 15.5.2024

.....
Za objednatele:
Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:
xxx
xxx
Stavby rybníků s.r.o.