

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1

Stavba:

Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1 [Kč]
Objekt1	SO 000.1	1 245 624,78	1 217 595,42
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-28 029,36
Objekt2	SO 101	23 614 773,64	24 002 576,73
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce		144 786,78
1.03	Dodatečné práce		729 848,63
1.04	Neprovedené práce		-349 424,50
1.05	Dodatečné práce		65 516,61
1.06	Neprovedené práce		-202 924,43
Objekt3	SO 101.1	363 998,39	317 839,69
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	Neprovedené práce		-46 158,70
Objekt4	SO 101.2	220 246,86	220 246,86
Objekt5	SO 151.1	180 377,05	180 377,05
Objekt6	SO 201.1	1 065 027,78	1 065 027,78
Objekt7	SO 201.2	9 412 294,35	10 299 538,78
<i>Z toho ZBV</i>			
1.08	Dodatečné práce		124 081,51
1.09	Neprovedené práce		-141 516,04
1.10	Dodatečné práce		1 069 860,11
1.11	Neprovedené práce		-173 799,79
1.12	Dodatečné práce		22 535,61
1.13	Neprovedené práce		-13 916,97
		36 102 342,85	37 303 202,31

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	36 102 342,85
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Obec) [Kč bez DPH]:	24 747 657,15
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	60 850 000,00

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	936 172,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,54%
Změna závazku - [%]:	0%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	936 172,70 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	25 683 829,85 Kč
DPH 21 %:	5 393 604,27 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	31 077 434,12 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,54%
Dodatek č. 1 zadavatele č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 156 629,25 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-955 769,79 Kč
Změna závazku + [%]:	3,54%
Změna závazku - [%]:	-1,57%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	1 200 859,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	37 303 202,31 Kč
DPH 21 %:	7 833 672,49 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	45 136 874,80 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,65%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 62 987 032,16 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 15.8.2024

Datum: 15.8.2024