

Změna stavby č. 1.02 Dodatečné práce

Stavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**

Objekt: **Objekt2 - SO 101**

Rozpočet: **[Objekt2] - SO 101**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena: 144 786,78 Kč

DPH: 30 405,22 Kč

Cena s DPH: 175 192,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.02

Rozpočet: [Objekt2] - SO 101

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt2 SO 101					
1 Zemní práce					
15	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	97,500	100,91
29	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	97,500	134,54
35	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	97,500	100,91
37	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	97,500	1,12
38	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	175,500	224,23
44	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	195,000	8,97
36	58333679R	vhodný materiál do AZ - kamenivo hrubé frakce 0-125	T	180,375	392,41

Celkem
144 786,78
144 786,78
9 838,73
13 117,65
9 838,73
109,20
39 352,37
1 749,15
70 780,95