

Změna stavby č. 1.03 Dodatečné práceStavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**Objekt: **Objekt2 - SO 101**Rozpočet: **[Objekt2] - SO 101**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena:	729 848,63 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	153 268,22 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	883 116,85 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.03

Rozpočet: [Objekt2] - SO 101

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt2 SO 101					
1 Zemní práce					
15	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	153,000	100,91
29	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	153,000	134,54
35	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	153,000	100,91
37	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	153,000	1,12
38	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	275,400	224,23
44	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	255,000	8,97
36	58333679R	vhodný materiál do AZ - kamenivo hrubé frakce 0-125	T	283,050	392,41
2 Zakládání					
109	21461C.R	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	255,000	81,13
5 Komunikace					
110	56335.R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 785,000	270,26

Celkem
729 848,63
226 746,38
15 439,23
20 584,62
15 439,23
171,36
61 752,94
2 287,35
111 071,65
20 688,15
20 688,15
482 414,10
482 414,10