

Změna stavby č. 1.04 Neprovedené práce

Stavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**

Objekt: **Objekt2 - SO 101**

Rozpočet: **[Objekt2] - SO 101**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena: -349 424,50 Kč

DPH: -73 379,15 Kč

Cena s DPH: -422 803,65 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.04

Rozpočet: [Objekt2] - SO 101

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt2 SO 101					
997 Přesun sutě					
108	997221874R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	T	-194,787	1 793,88

Celkem
-349 424,50
-349 424,50
-349 424,50