

Změna stavby č. 1.05 Dodatečné práceStavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**Objekt: **Objekt2 - SO 101**Rozpočet: **[Objekt2] - SO 101**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena:	65 516,61 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	13 758,49 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	79 275,10 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.05

Rozpočet: [Objekt2] - SO 101

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt2 SO 101					
997 Přesun sutě					
88	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	T	194,787	336,35

Celkem
65 516,61
65 516,61
65 516,61